

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0571/21

č. sml. zhotovitele: 1377-21-21/SOD/464

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/36724: KOJETÍN – BOJANOVICE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	X
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XX
Zhotovitel:	FREKOMOS, s.r.o.
Adresa:	Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, spisová značka C 7125
IČ:	61942618
DIČ:	CZ61942618
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 23. 9. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0571/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/36724: KOJETÍN –

BOJANOVICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/36724: Kojetín - Bojanovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 11 521 330,03 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 656 502,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 10 864 828,03 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.1 Trvalé DZ

Před zahájením stavebních prací byl prověřen skutečný stav velkoplošných svislých dopravních značek. Na základě vyhovujících retroreflexních vlastností těchto značek bylo rozhodnuto, že nebude prováděna výměna 3 ks velkoplošných svislých dopravních značek.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno pouze z jednosložkové barvy z důvodu technologického sjednocení s navazujícími úseky.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	10 864 828,03 Kč
DPH 21 %	2 281 613,89 Kč
Cena celkem vč. DPH	13 146 441,92 Kč
(slovy třináctmilionůjednostočtyřicetšesttisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých, 92/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 20. 10. 2021

Ve Valašském Meziříčí dne 20. 10. 2021

.....

.....