

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

## „Litoměřice, gotické dvojče – oprava fasády“

### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČ: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

### **HERSTAV, spol. s r.o.**

se sídlem: Michelská 60, 140 00 Praha 4

IČ: 49905775

DIČ: CZ49905775

jednající / zastoupen: Karlem Vlčkem, jednatelem společnosti

zapsaný v rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 98805

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „**ObčZ**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem uzavřené dne 14. 3. 2016 takto:

V článku 2. odstavci 2.3. se mění termín zhotovení díla dle přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram, převzetí staveniště z 35. týden na 40. týden a předání staveniště z 39. týden na 48. týden roku 2016, nejpozději do 30. 11. 2016.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, gotické dvojče – oprava fasády“ zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích, dne .....

V Litoměřicích, dne .....

.....  
Mgr. Karel Krejza  
místostarosta

.....  
Karel Vlček  
jednatel společnosti