

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFOND: 500 352 0028

a

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

**S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
kterou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a  
mosty, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

**Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“:** [REDACTED]

**Korespondenční adresa:** Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2020 na  
zhotovení stavby s názvem „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany**  
**(včetně)**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být  
tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:**

**1. PŘEDMĚTU DODATKU**

- 1.1. Se Smluvní strany dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby písemné formy do elektronické podoby písemné formy.
- 1.2. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 18 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
18	47 447 720,67 Kč	0,00 Kč	47 447 720,67 Kč
<b>celkem</b>	<b>47 447 720,67 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>47 447 720,67 Kč</b>

Cena díla po Dodatku č. 2.....**4 203 284 653, 61 Kč**

Změna Ceny díla dle ZL č. 18 ..... 47 447 720, 67 Kč

Celková změna Ceny díla dle Dodatku č. 3 .....**47 447 720, 67 Kč**

Nová Cena díla bez DPH .....**4 250 732 374, 28 Kč**

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **4 250 732 374, 28 Kč**

*slovy: čtyři miliardy dvě stě padesát miliónů sedm set třicet dva tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých dvacet osm haléřů*

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za S u b t e r r a a.s.:



21.10.2021 07:14

Statutární orgán

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.09.20 11:06:38 +02'00'

**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

Datum: 2021.09.22  
08:16:34 +02'00'

**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

V Brně, dne  
Za OHL ŽS, a.s.:



Datum: 2021.09.17  
09:15:06 +02'00'

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**

1. místopředseda představenstva



Datum: 2021.09.18  
14:09:28 +02'00'

.....  
**Paolo Bee, MBA**

2. místopředseda představenstva

V Pardubicích, dne  
Za EUROVIA CS, a.s.:

Datum: 2021.09.29 16:06:20 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**

ředitel odštěpného závodu oblast Železniční  
stavby a mosty  
na základě plné moci

V Praze, dne  
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Datum: 2021.09.27  
13:13:43 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**

předseda představenstva

Datum: 2021.09.27  
11:56:29 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**

místopředseda představenstva