

DODATEK č.2021/004029/1 ke smlouvě o dílo 2021/004029 ze dne 28.6.2021

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:
Statutární město Plzeň, zastoupené městským obvodem Plzeň 8, Veská 139/11, Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
Bank. spojení: 19021311/0100 Komerční banka a. s.
Zástupce
ve věcech smluvních: Mgr. Jana Haisová Círová, starostka městského obvodu Plzeň 8
Telefon: +420 378 036 860
Email: haisova@plzen.eu
- 1.2. Zhotovitel:
PlzeňStav s.r.o., Železničářská 6, 312 00 Plzeň
IČO: 29110807
DIČ: CZ 29110807
Bank. spojení:
Zástupce:
ve věcech smluvních:
Telefon:
Email:

2. Dodatek smlouvy o dílo

- 2.1. Dne 28.6.2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – zpevnění plochy a odvedení dešťové vody u objektu ÚMO Plzeň 8 a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- 2.2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla.
- 2.3. Dodatečné stavební práce vznikly zejména v důsledku zjištěním; příloha: 1) Nabídkový rozpočet dodatečných stavebních prací ze dne 20.9.2021.
- 2.4. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny o dílo o částku 44 729,- Kč s DPH.
- 2.5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.
- 2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno provedení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku včetně jejích příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což níže svými podpisy stvrzují.

Přílohy: 1) Nabídkový rozpočet dodatečných stavebních prací

V Plzni, dne 27.9.2021

Za objednatele:

.....

objednatel

.....

zhotovitel

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

**Černice - zpevněná plocha a odvedení dešťové vody u objektu ÚMO Plzeň 8 -
vícepráce**

Místo:

Datum: 20.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PlzeňStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 964,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 964,06
D	1		Zemní práce				36 964,06
2	K	122351101	odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině tř. těžitelnosti II sk. 4 do 20 m3	m3	20,500	443,00	9 081,50
	vv		hloubení pro kufr zpevněné plochy 90*(0,4-0,15)		22,5		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	20,500	325,60	6 674,80
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	205,000	25,08	5 141,40
	vv		22,5*10		225,000		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,500	154,00	3 157,00
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,880	722,00	12 909,36
	vv						

Náklady soupisu celkem bez DPH 21%

36 964,06

Sazba DPH 21%

7762,45

Náklady soupisu celkem vč. DPH 21%

44726,51

