



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"II/169 Sušice - Dlouhá Ves, oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000779

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500005954

číslo smlouvy zhotovitele: 21064-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]:

[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.07.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/169 Sušice - Dlouhá Ves, oprava (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla, na základě požadavku objednatele ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu sanace podkladních vrstev u SO 01 (Staničení 0,0000 km - 2,45932 km a 2,67056 km - 2,73896 km - Výměna krytu vozovky) a snížení rozsahu sanace konstrukčních vrstev u SO 02 (Staničení 2,45932 km - 2,67056 km – Předpokládaná sanace konstrukčních vrstev vozovky). Další změnou je úprava rozsahu opravy propustků dle skutečného stavu.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 614 161,00 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 335 676,47 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 22 581 279,30 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 278 484,53 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 22 859 763,83 Kč**
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**
- **plná moc**

---







**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**Silnice Klatovy a.s.**  
Bc. Pavel Panuška  
ředitel společnosti  
(oprávněn na základě plné moci)  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 09.09.2021

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>II/169 Sušice - Dlouhá Ves, oprava</b>		
Objekt:	SO 01 Staničení 0,0000km-2,45932km a 2,67056km-2,73896km-Výměna krytu vozovky SO 02 Staničení 2,45932km-2,67056km – Předpokládaná sanace konstrukčních vrstev vozovky		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307		
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ 28035461		
TDS:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, IČ 26348764		
Popis změny: Méněpráce: SO 01 - pol. 30, 31, 33, 34 - snížení výměr dle skutečného stavu  SO 02 - pol. 1, 3, 15, 20, 21, 24, 48, 49, 53 - snížení výměr položek v souvislosti s úpravou rozsahu sanace konstrukčních vrstev v úseku km 2,45932 - 2,67056 - pol. 36, 37, 39 - nerealizované položky  Vícepráce: SO 01 - pol. 2, 14, 16, 18, 38 - navýšení výměr souvisejících se zvětšením rozsahu sanace podkladních vrstev - pol. 13 - navýšení rozsahu dlažeb u propustků dle skutečného stavu  SO 02 - pol. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 55 - navýšení výměr položek v souvislosti s úpravou rozsahu sanace konstrukčních vrstev v úseku km 2,45932 - 2,67056 - pol. 19 - navýšení rozsahu dlažeb u propustků dle skutečného stavu - pol. 56 - nová položka doplněná v souladu s návrhem úpravy sanace konstrukčních vrstev v úseku km 2,45932 - 2,67056			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,	
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	278 484,53 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	58 481,75 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	336 966,28 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	22 581 279,30 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	22 581 279,30 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	22 859 763,83 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>27 660 314,23 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	1 335 676,47 Kč	2 949 837,47 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 614 161,00 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: 	12.10.2021	
	TDS: 	12.10.2021	
	Objednatel: 	12.10.2021	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		

**Rozpočet ke změnovému listu č. 1**

Název díla: II/168 Sušice - Dlouhá Ves, oprava										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 01 Staničení 0,0000km-2,45932km a 2,67056km-2,73896km-Výměna krytu vozovky</b>										
30	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	2 541,720	14,000	-2 527,720	15,00	38 125,80	210,00	-37 915,80
31	919112223	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnici závluku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	2 541,720	14,000	-2 527,720	15,00	38 125,80	210,00	-37 915,80
33	919411999R	Oprava cela propustku z betonu železového pro propustek světlost otvoru 2000mm	kus	6,000	0,000	-6,000	12 500,00	75 000,00	0,00	-75 000,00
34	919441221	Celo propustku včetně římsy ze zdva z lomového kamene, pro proustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	6,000	2,000	-4,000	28 400,00	170 400,00	56 800,00	-113 600,00
<b>Rozdíli oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-264 431,60</b>
<b>SO 02 Staničení 2,45932km-2,67056km – Předpokládaná sanace konstrukčních vrstev vozovky</b>										
1	113107223	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s příměstním hmot na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2 111 916	844,000	-1 267,916	59,00	124 603,04	49 796,00	-74 807,04
3	113155333	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 964,048	1 055 000	-909,048	75,00	147 303,60	79 125,00	-68 178,60
15	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 111,916	1 055,000	-1 056,916	20,00	42 238,32	21 100,00	-21 138,32
20	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	4 149,898	1 688,000	-2 461,898	143,00	593 435,41	241 384,00	-352 051,41
21	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	1 964,048	1 055 000	-909,048	280,00	549 933,44	295 400,00	-254 533,44
24	573231107	Postřik spojovací P3 bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	3 904,859	1 991,509	-1 913,350	14,00	54 668,03	27 881,13	-26 786,90
36	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	211,240	0,000	-211,240	15,00	3 168,60	0,00	-3 168,60
37	919112223	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnici závluku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	211,240	0,000	-211,240	15,00	3 168,60	0,00	-3 168,60
39	919441221	Celo propustku včetně římsy ze zdva z lomového kamene, pro proustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	28 400,00	56 800,00	0,00	-56 800,00
48	997221551	Vodorovná doprava sutí, bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 815 401	1 141,502	-673,899	40,00	72 616,04	45 660,08	-26 955,96
49	997221559	Vodorovná doprava sutí, bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Připlátek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	33 823,564	19 935,108	-13 888,456	10,00	338 235,64	199 351,08	-138 884,56
53	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 033,491	473,848	-559,643	80,00	82 679,28	37 907,84	-44 771,44
<b>Rozdíli oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-1 071 244,87</b>
<b>Měněpráce celkem Kč:</b>										<b>-1 335 676,47</b>

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 01 Staničení 0,0000km-2,45932km a 2,67056km-2,73896km-Výměna krytu vozovky</b>										
2	113155333	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 811,790	4 091 790	2 280,000	75,00	135 884,25	306 884,25	171 000,00
13	465511412	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na suchu, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	m2	36,000	72,000	36,000	1 750,00	63 000,00	126 000,00	63 000,00
14	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	1 811,790	4 091 790	2 280,000	280,00	507 301,20	1 145 701,20	638 400,00
16	572531121R	Vyspávaní třílní dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření třílní šířky do 20 mm	m2	1 811,790	2 700,000	888,210	45,00	81 530,55	121 500,00	39 969,45
18	573231107	Postřik spojovací P3 bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	19 929,688	22 209,688	2 280,000	14,00	279 015,63	310 935,63	31 920,00
38	919721221	Geomříž pro využití asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	3 623,580	5 118,000	1 494,420	75,00	271 768,50	383 850,00	112 081,50
<b>Rozdíli oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>1 056 370,95</b>
<b>SO 02 Staničení 2,45932km-2,67056km – Předpokládaná sanace konstrukčních vrstev vozovky</b>										
4	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	316,787	527 500	210,713	105,00	33 262,64	55 387,50	22 124,87
5	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Připlátek k cenám za leživot horniny tř. 4	m3	158,394	263,750	105,356	35,00	5 543,79	9 231,25	3 687,46
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	327,587	554 500	226,913	280,00	91 724,36	155 260,00	63 535,64
9	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započítá 1 000 m	m3	4 913,805	8 317 500	3 403,695	20,00	98 276,10	166 350,00	68 073,90
10	171101111	Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuťněných s uzavřením povrchu násypů z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	390,145	633,000	242,855	80,00	30 411,60	50 640,00	20 228,40
11	583442300	šterkové frakce 0-125 třídy B	t	722,278	1 202 700	480,422	250,00	160 589,00	300 675,00	120 106,00
12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	373,449	632,130	258,681	80,00	29 875,92	50 570,40	20 694,48
13	171201211R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	248,966	421 420	172,454	80,00	19 917,28	33 713,60	13 796,32
19	465511412	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na suchu, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	m2	12,000	24,000	12,000	1 750,00	21 000,00	42 000,00	21 000,00
55	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky obklesku	t	1 468,810	1 957,025	488,215	65,00	95 472,65	127 206,63	31 733,98
56	919728123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	0,000	2 110,000	2 110,000	81,90	0,00	172 809,00	172 809,00
<b>Rozdíli oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>557 790,05</b>
<b>Vícepráce celkem Kč:</b>										<b>1 614 161,00</b>
<b>Rozdíli oproti SoD celkem</b>										<b>278 484,53</b>

**PLNÁ MOC**

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

**pana Bc. Pavla Panušku, r.č. [REDACTED]**

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

**Silnice Klatovy a.s.** [REDACTED]

.....  
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

[REDACTED]  
.....  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti