

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 12-1102-0100 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Sjezdy do vody na Vltavě

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] předseda představenstva  
[REDAKCE] místopředseda představenstva  
[REDAKCE] členka představenstva

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 6. 2021 a DODATKU č. 2 ze dne 21. 7. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: ..... 4.507.000,00 Kč**

(slovy: ..... čtyřmilionpětsetsetmdtisíc Kč)

DPH 21 % ..... 946.470,00 Kč

**včetně DPH: ..... 5.453.470,00 Kč**


(slovy: ... pětmilionůčtyřistapadesátřítisícčtyřístasedmdesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A .....  
plnění bodu B) DV 01 .....  
plnění bodu B) DV 03 .....  
plnění bodu B) DV 05 .....  
plnění bodu B) DV 08 .....  
plnění bodu B) DV 09 .....  
plnění bodu B) DV 10 .....  
plnění bodu B) DV 11 .....  
plnění bodu B) DV 12 .....  
plnění bodu B) HV 01 .....  
plnění bodu C - 1) DV 01 .....  
plnění bodu C - 1) DV 03 .....  
plnění bodu C - 1) DV 05 .....  
plnění bodu C - 1) DV 09 .....  
plnění bodu C - 1) DV 11 .....  
plnění bodu C - 1) DV 12 .....  
plnění bodu C - 1) HV 01 .....  
plnění bodu C - 2) DV 01 .....  
plnění bodu C - 2) DV 03 .....  
plnění bodu C - 2) DV 05 .....  
plnění bodu C - 2) DV 09 .....  
plnění bodu C - 2) DV 11 .....  
plnění bodu C - 2) DV 12 .....  
plnění bodu C - 2) HV 01 .....



plnění bodu D) DV 01 .....  
plnění bodu D) DV 03 .....  
plnění bodu D) DV 05 .....  
plnění bodu D) DV 09 .....  
plnění bodu D) DV 11 .....  
plnění bodu D) DV 12 .....  
plnění bodu D) HV 01 .....  
plnění bodu E .....  
plnění bodu F.....  
plnění bodu G.....



2) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„f) bod C – 1) (lokality DV 01, DV 08) ..... do 19.10.2021,  
i) bod C – 2) (lokality (DV 01, DV 08) ..... do 18.03.2022,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod C – 1) (lokality DV 01) ..... do 19.10.2021,  
i) bod C – 2) (lokality DV 01) ..... do 18.03.2022,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 6. 2021 a DODATKU č. 2 ze dne 21. 7. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

████████████████████

předseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

.....

████████████████████

členka představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Sjezdy do vody na Vltavě						
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 3</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	29.09.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Úprava předmětu plnění, úprava smluvní ceny						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/153/P/SoD/2020						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					06.09.2021	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020.</p> <p>Při plnění předmětu díla týkající se lokality DV 08 Županovice byly zjištěny následující nepředvídatelné skutečnosti.</p> <p>Zastupitelstvo obce Županovice na svém zasedání dne 1. září 2021 vyslovilo nesouhlas se stavbou předmětného sjezdu. Vyřazením sjezdu do vody v lokalitě DV 08 Županovice nedojde k narušení celkové sítě sjezdů do vody na Vltavě. Alternativně lze využít sjezd v obci Třeбенice u hráze VD Slapy nebo sjezdy v soukromých marínách. Z tohoto důvodu bude lokalita vypuštěna ze sítě sjezdů do vody na Vltavě. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze úpravu předmětu díla s mluvní ceny díla, není možné tyto práce oddělit od původní zakázky.</p> <p>Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ani na straně Zhotovitele, ani na straně Objednatele.</p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní.</i></p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní</i></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>							
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>							
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano, Zadavatel nemohl předvídat negativní vyjádření obce Županovice k plánované stavbě sjezdu do vody.</i></p>							
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano.</i></p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano.</i></p>							

<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	4.981.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  <i>Nemá vliv na termín dokončení díla.</i>
Cena SoD po změně	4.507.000,- Kč	
jedná se o změnu o -9,52 %	- 474.000,- Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, ale nedochází k posunu dílčích termínů plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/153/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 1)	2.057.000,- Kč	2022
C - 2)	423.500,- Kč	
D	254.100,- Kč	
E	1.742.400,- Kč	
F	134.310,- Kč	
G	297,66,- Kč	
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	