

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/093/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 21.0268.523z22 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Provedení doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu  
a měření bludných proudů

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM SG Geotechnika a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], člen představenstva  
[REDAKCE] členka představenstva

IČ: 41192168

DIČ: CZ41192168

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/093/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21.0268.523z22 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 30. 8. 2021 upravuje takto:



DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

██████████

člen představenstva

SG Geotechnika a.s.

.....

██████████

členka představenstva

SG Geotechnika a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

# Aktualizovaná příloha č.2 SMLOUVY O DÍLO – DODATEK Č. 1

č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 21.0268.523Z22 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Tato příloha je nedílnou částí DODATKU č. 1 výše specifikované SMLOUVY.

## Nabídkový rozpočet

### A. Doplňující inženýrskogeologický průzkum

číslo položky	druh práce	mj.	cena / mj. Kč	počet mj.	cena celkem Kč
1	<b>Vrtné práce v řečišti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– doprava soupravy</li><li>– příprava pracoviště</li><li>– vyhloubení IG jádrových vrtů</li><li>– odběr vzorků</li><li>– likvidace pracoviště</li></ul>	bm	██████	26	██████
2	<b>Vrtné práce na břehu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– doprava soupravy</li><li>– příprava pracoviště</li><li>– vyhloubení a likvidace IG jádrových vrtů</li><li>– odběr vzorků</li><li>– likvidace pracoviště</li></ul>	bm	██████	48	██████
3	<b>Průzkumné penetrační sondy ruč. soupravou</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– doprava soupravy</li><li>– příprava pracoviště</li><li>– realizace penetračních sond (3 sond á 2-6 m)</li><li>– likvidace pracoviště</li></ul>	bm	██████	42	██████
4	Zajištění pontonu pro realizaci vrtných prací, včetně vyvázání, stabilizace a všech souvisejících prací	kpl	██████	1	██████
5	Laboratorní rozborů zemin <ul style="list-style-type: none"><li>– indexové zkoušky (vlhkost, zrnitost, mez konzistence u jemnozrnných zemin)</li></ul>	ks	██████	15	██████
6	Laboratorní rozborů zemin <ul style="list-style-type: none"><li>– zkouška Proctor standard</li></ul>	ks	██████	6	██████
7	Zkrácený rozbor podzemní vody pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1)	ks	██████	5	██████
8	Chemické rozborů výluhů zemin v rozsahu dle platných právních předpisů a dle původní vyhlášky č. 294/2005 Sb. (dle tab. 2.1, 4.1, 10.1, 10.2)	ks	██████	6	██████
9	Přípravné a organizační práce, splnění administrativních povinností dle zákona, povolení, souhlasy, IS, vytyčení	kpl	██████	1	██████
10	Sledování a řízení prací, geologická dokumentace sond, geodetické zaměření sond a	kpl	██████	1	██████

	profilů				
11	Vyhodnocení, závěrečná zpráva	kpl	██████	1	██████
<b>Celkem (bez DPH)</b>					<b>761 750,-</b>

Položky 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze SMLOUVY, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### B. Měření bludných proudů

číslo položky	druh práce	mj.	cena / mj. Kč	počet mj.	cena celkem Kč
1	<b>Provedení měření</b> výskytu bludných proudů na lokalitě vč. dopravy	kpl	██████	9	██████
2	Přípravné a organizační práce, splnění administrativních povinností dle zákona, povolení, souhlasy, geodetické zaměření polohy elektrod	kpl	██████	9	██████
3	<b>Vyhodnocení</b> , závěrečná zpráva z měření bludných proudů vč. návrhu vhodné protikorozní ochrany	kpl	██████	9	██████
<b>Celkem (bez DPH)</b>					<b>139 500,-</b>

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě						
<b>Projekt/stavba:</b>	Provedení doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu a měření bludných proudů						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	13.10.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 [REDAKOVANÉ]						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Úprava smluvní ceny, posun termínu plnění						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/093/P/SoD/2021						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					29.09.2021	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní, posun celkového zakázky: Práce IGP na zakázce byly připraveny a zahájeny dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/093/P/SoD/2021. Při přípravě prací bylo zjištěno, že 3 penetrační sondy na lokalitě Podbaba DV jsou nerealizovatelné z důvodu výskytu nepenetrovatelného prostředí. Pro splnění účelu průzkumu je navržen přesun vrtu JIG202 do blízkosti zrušených penetračních sond DP206-208. Vrt by měl ověřit průběh povrchu předkvartérního podloží v místě po návrh kotvení. Realizace vrtu v nové pozici si vyžádá uzavření pravého jízdniho pruhu na Roztocké ulici ve směru do centra a zajištění dodatečného (nad rámec původní zakázky) DIO pro tyto práce.</i></p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní.</i></p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní.</i></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> <i>ANO.</i></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>ANO. Oddělení prací není žádoucí z hlediska odpovědnosti za kvalitu výsledků průzkumu a již proběhlé práce. Veškeré práce na průzkumu musí být řízeny odpovědným řešitelem průzkumu v souladu s platným zněním zákona č. 62/1988 Sb.</i></p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>ANO.</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>ANO.</i></p>							
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>							
<p><b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b></p> <p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i></p>							

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	871.250,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  Změna v úpravě programu průzkumných prací a zajištění nového DIO pro realizaci posunutého vrtu na Roztocké ulici si vyžádá posun termínu konečného plnění o 50 dní, tj. do 21.1.2022.
Cena SoD po změně	901.250,- Kč	
jedná se o změnu o 3,44 %	30.000,- Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/093/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A	693.693,00 Kč 228.024,50 Kč	12/2021 01/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	