


## DODATEK Č. 2

k prováděcí smlouvě na akci:  
**„II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ - PD**  
ze dne 22. 1. 2018


**z Rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru**

číslo smlouvy objednatele: S-3242/DOP/2017  
číslo smlouvy zhotovitele: 17 346 200

**mezi**

**objednatel:** **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby  
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**zhotovitelem:** **Společnost „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“**  
sestavující ze společností:  
**1. PUDIS a.s.** („Společník 2“) jako správce  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou  
představenstva  
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou  
představenstva  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 


**2. SUDOP PRAHA a.s. („Společník 1“)**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou  
představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou  
představenstva  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

**3. DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)**

se sídlem: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava,  
Slovenská republika  
zastoupena: Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou  
představenstva  
Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou  
představenstva  
IČO: 31 322 000  
DIČ: CZ 45271895  
zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka  
378/B

**4. VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)**

z důvodů uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Praha 6 Podbabská 1014/20 do společnosti PUDIS a.s., IČ 45272891, se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Poskytovatele VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s., viz. příloha č. 1 tohoto Dodatku „Oznámení o fúzi“. Dále se mění bankovní spojení zhotovitele: ČSOB č.ú. 

**5. METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)**

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  
zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou  
představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou  
představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ 45271895  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena správcem společnosti, společností PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti, viz příloha č. 2.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek.

## I. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2018 Smlouvu č. S-3242/DOP/2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k akci „II114 – II117 Hořovice, východní obchvat“ - PD. Následně byl dne 26. 3. 2019 uzavřen Dodatek č. 1. Smlouva ve znění Dodatku č. 1 dále jako „**Smlouva**“.
2. Vzhledem ke změně legislativy (vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) vznikl požadavek Objednatele na provedení analýzy vybouraných asfaltových směsí z pohledu obsahu PAU (polyaromatické uhlovodíky). Ačkoliv byla vyhláška č. 130/2019 Sb. ke dni 1. 1. 2021 zrušena, dle metodiky Ministerstva životního prostředí k novému zákonu o odpadech se nadále postupuje dle této vyhlášky do doby vydání vyhlášky nové.
3. Do projektu pro provádění stavby se doplňuje tato analýza (odebrání vzorků a jejich vyhodnocení) a dále zpracování výsledků analýzy PAU do PDPS (nakládání s odpady, soupis prací).
4. Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran mění tyto části Smlouvy:

**Článek I. Předmět smlouvy** se doplňuje o nové písmeno „g)“, které zní:

- g) *Analýza asfaltových směsí z pohledu PAU a zpracování výsledků analýzy PAU do PDPS*

v **Článku II. Cena za dílo** se mění odstavec:

d) *projektová dokumentace pro provedení stavby*

*cena se navyšuje o 50 000,- Kč bez DPH a nově zní takto:*

bez DPH: 818 428 Kč

DPH: 21% 171 870 Kč

včetně DPH: 990 298 Kč

*a dále se mění celková cena:*

Celkem bez DPH: 6 778 222 Kč

DPH: 21% 1 423 427 Kč

včetně DPH: 8 201 649 Kč

## II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 2 Smlouvy byl schválen Radou kraje Usnesením č. 011-36/2021/RK ze dne 23.9.2021.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

### Přílohy:

1. Oznámení o fúzi VPÚ DECO PRAHA a.s. do PUDIS a.s.
2. Smlouva o sdružení ve společnosti

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:  
**Středočeský kraj**

zhotovitel:  
**Společnost „SUDOP GROUP RS –  
PROJEKTY STČ“**  
zastoupená správcem:  
**PUDIS a.s.**

**Libor  
Lesák** Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2021.10.20  
13:16:45 +02'00'

.....  
Libor Lesák  
radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek



Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva

**Ing. Jan  
Vlček** Podepsal Ing. Jan Vlček  
DN: cn=Ing. Jan Vlček, c=CZ,  
email=jan.vlcek@pudis.cz  
Datum: 2021.10.11 05:08:47  
+02'00'

.....  
Ing. Jan Vlček  
místopředseda představenstva