

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolání a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2560/2019/PAL**

číslo smlouvy Zhotovitele: **119 061**

ISPROFOND: **327 321 4901/532 352 0041**

### **Název zakázky: „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4**

IČO: **04598555**, DIČ: : **CZ04598555**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou** a **Ladislavem Beranem**, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **119 061**

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. E618-S-2560/2019/PAL ze dne 17.7.2019 (dále jen „**Smlouva**“):

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 2 je:

**1) změna dílčích termínů dokončení dílčích částí Díla a Díla samotného, a to s ohledem na tyto důvody:**

- a) na základě nejaktuálnějšího vývoje plánované výstavby silničního obchvatu Plzeň I/20\_Jasminová – Jateční, bylo nezbytné zásadně změnit kolejové řešení, a to v horizontu 14 dnů před odevzdáním plánované 4. etapy. Pro Zhotovitele to znamenalo úpravu SO železničního svršku a spodku s dalším vlivem na související SO příjezdové komunikace a zpevněných ploch, parkování, oplocení a vjezdové brány, posun pozemních objektů a rampy, úprava přípojek vedení sítí, apod.
- b) na základě upřesňujících informací ministerstva dopravy na požadovaný počet elektromobilů, kdy požadavky na typy přípojek a velikost příkonu byly předány týden před odevzdáním předmětné dílčí etapy, což mělo zásadní vliv na řešení silnoproudu a navýšení příkonu celého objektu.

**Jednotlivé dílčí etapy, vč. odevzdání celého díla, se posouvají o 4 měsíce.**

**2) změna úpravy technického řešení vyvolala úpravu Ceny Díla a s tím související úpravu Platebních podmínek díla samotného.** Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se se mění Cena za provedení Díla v odst. 3.3 Smlouvy navýšením o 268.000,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 4,5 % původní hodnoty závazku. Navýšení obsahuje počet 335 hodin, které byly vynaloženy k úpravě DUSP (koordinace 60 h., svršek a spodek 110 h, silnice a parkování 75 h., posun pozemních objektů, přípojek, rampy 45 h. a oplocení, brána, čerpací stanice apod. 45 h.).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3, resp. Příloha č. 4, Rozpis ceny Díla a Příloha č. 5 Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

**Jedná se o dodatek finanční a termínový, kdy se jednotlivé Dílčí etapy – počínaje 5. Dílčí etapou, včetně ukončení celého Díla posouvají o 4 měsíce a Cena Díla se navýšuje o 268 000,- Kč tedy přibližně o 4,5% z původní hodnoty závazku.**

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

**1. Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**  
*ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně ZHOTOVENÉ Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP, PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **6 170 000,- Kč**

slovy: **šest milionů sto sedmdesát tisíc korun českých**

## 2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky - OP/DSP+PDPS/02/19, - OP/ZP+DUR/12/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP+DUR/10/18 - VTP/DSP+PDPS/11/19 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### 2. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy i Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy i Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4. Změna adresy pro zasílání daňových dokladů – faktur

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

## II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho el. obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze



20.10.2021 11:42

Podepsáno elektronicky

V Praze

Datum: 2021.10.19  
12:27:24 +02'00'

---

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy Praha  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

**Příloha č. 1**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. 1. Základní služby na zpracování ZP a DUSP a PDPS**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro společné řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro společné řízení vyjma příloh G, H a I, J a K včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro společné řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2.3	Kompletní dokladová část (Zpracování Dokumentace pro společné řízení - příloha H v rozsahu přílohy H -dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Kompletní geodetická část (Zpracování Dokumentace pro společné řízení – příloha I v rozsahu přílohy I - geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■

	2.5	Kompletní odevzdání dokumentace – Projektová dokumentace pro provádění stavby	hod	■	■	■
3		Definitivní odevzdání dokumentace záměru projektu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
4		Definitivní odevzdání Dokumentace pro společné řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>						■-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování DUSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce – doměření pro potřeby stavby	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro umístění OTV	km	■	■	■
8	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
9	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
10	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
13	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců) v celkovém počtu 120 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>6.170.000,- Kč</b>	<b>1.295.700,- Kč</b>	<b>7.465.700,- Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování ZP</u></b>		
██████████	██████████	██████████
<b><u>Cena za zpracování DUSP</u></b>		
██████████	██████████	██████████
<b><u>Cena za zpracování PDPS</u></b>		
██████████	██████████	██████████
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
██████████	██████████	██████████

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	Bez fakturace	-
2. <u>Dílčí etapa</u>	Bez fakturace	-
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	Bez fakturace	-
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	Bez fakturace	-
7. <u>Dílčí etapa</u>	Bez fakturace	-
8. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
9. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
<b><u>Celkem:</u></b>	██████████	██████████

**Příloha č. 2**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení ZP k projednání na profesní poradě	Technické řešení v digitální formě k projednání
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 5 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení technického řešení v rozsahu DD k připomínkám – O6 ZP +EH A návrh dopravního řešení dle bodu 3.2.1. ZTP a DD 4.1.1. ZTP	Technické řešení v digitální formě k připomínkám
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení CK	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců</b> od schválení ZP na CK	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 25.11.2021</b>	Předání DUSP se zapracovanými připomínkami včetně dokladové části ke společnému řízení. Podání žádosti o společné řízení – součinnost při společném řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 16 měsíců</b> od schválení ZP na CK	Vydání společného rozhodnutí	Předání rozhodnutí
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 19 měsíců</b> od schválení ZP na CK	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>8. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Do 12 měsíce</b> od termínu 5. Dílčí etapy	Definitivní předání DUSP A PDPS v tištěné a digitální formě včetně vydaného rozhodnutí s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby	Protokol o provedení Díla



<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>21 měsíců</b> (předpoklad od 03/2023 do 06/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 20 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 06/2024</u></b> (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)