

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2021-111 uzavřené dne 3. 9. 2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Roman Čech, technický pracovník PS 0018, [REDACTED]

Ing. Hona Parlásková, SPI OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. RAPET - servis s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 86485

Sídlo: Praha 5 - Radotín, Prvomájová 110/34, PSČ 153 00

IČO: 265 06 424

DIČ: CZ26506424

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 159336630/0600

Zastoupená: Radkem Rážem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Radek Ráž, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Radek Ráž, jednatel, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: wfgwefh

Adresa pro doručování: RAPET - servis s.r.o., Prvomájová 110/34, 153 00 Praha 5 – Radotín

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 **Smluvní strany**

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 **Změny a doplnění**

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 168.447,00
21% DPH v Kč 35.373,87
Cena celkem s DPH v Kč 203.820,87
Slovy: Dvěstětřítisícosmsetdvacet 87/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 28.155,00
21% DPH v Kč: 5.912,55
Cena celkem s DPH v Kč: 34.067,55
Slovy: Třicetčtyřítisícšedesát sedm 55/100 korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 196.602,00
21% DPH v Kč 41.286,42
Cena celkem s DPH v Kč 237.888,42
Slovy: Dvěstětřicetsedmtisícosmsetosmdesátosm 42/100 korun českých
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0018 - Odvzdušňovací a regulační ventily radiátorů na výměnu - počet listů: 2

V Praze dne

V Praze dne *19.10.2021*

21 -10- 2021

Za objednatele:


Za zhotovitele:






.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem


.....
Radek Ráž
jednatel



<p>Dodavatel:</p>  <p>RAPET - servis s.r.o. Prvomájová 110/34 153 00 Praha 512</p> <p>IČ: 26506424 DIČ: CZ26506424</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p>Nabídka č.: 21NA00191 Datum zápisu: 01.10.2021 Platno do:</p>	<p>Odběratel: IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694</p> <p>Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 Tychonova 221/1 160 00 Praha</p> <p>Tel.: Čech 606604712</p> <p>Konečný příjemce:</p>
--	---


Výměnu odvodušňování a regulační ventilu VÝCEPRÁCE

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Profíznutí závitů + vrtání na OVZD.	13 ks					
demontáž a montáž kamenné desky - obložení	1 kpl					
Regulační ventil na UT vč. hlavice	5 ks					
stěhování nabytku	3 kpl					
Svářecké práce	1 kpl					
Technické plyny	0,3 kpl					
Montáž odvzd. ventilu	7 ks					
Odvzd. ventil na UT - mosazný	7 ks					
Montáž regulačního ventilu	5 ks					
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ						

Vystavil: 

Ekonomický a informační systém POHODA

Cena je v místě a čase obvyklá.



Protokol

prokazující potřebu víceprací

AKCE: „PS 0018 – Odvzdušňovací a regulační ventily radiátorů na výměnu“

Realizace díla zahájena dne **9. 9. 2021** na základě uzavřené **Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2021-111 uzavřené dne 3. 9. 2021 (účinná ode dne 7. 9. 2021)**, „PS 0018 – Odvzdušňovací a regulační ventily radiátorů na výměnu“

Vícepráce

Při vlastní realizaci díla došlo ke zjištění, že cenová nabídka neobsahuje stěhování nábytku, demontáž a montáž obložení radiátorů a montáž dalších ventilů na žádost VIP osob a pomocné práce, které blíže specifikuje cenová nabídka na vícepráce.

a) Cena díla

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč	168.447,00
21% DPH v Kč	35.373,87
Cena celkem s DPH v Kč	203.820,87

Vícepráce dle cenové nabídky (příloha č.1 dodatku č.1 SoD):

Cena bez DPH v Kč:	28.155,00
21% DPH v Kč:	5.912,55
Cena celkem s DPH v Kč:	34.067,55

Celková cena víceprací činí:

Cena celkem bez DPH v Kč:	196.602,00
21% DPH v Kč:	41.286,42
Cena celkem s DPH v Kč:	237.888,42

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky je o 16,71 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín plnění

Termín pro ukončení prací a předání a převzetí díla se nemění.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 k SoD bude soupis a kalkulace víceprací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 9.9.2021 (příloha č.1) a tento protokol (příloha č.2).
Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0018-2021-091.

Za objednatele:

PS 0018 – zpracovatel dokumentu

vedoucí PS 0018

zástupce vedoucího OdP Praha a vedoucí skupiny

vedoucí oddělení provozu



Za zhotovitele:

jednatel

V Praze 11.10.2021