

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. S16/169F na zhotovení dokumentace pro stavební povolení stavby
„Nový pavilon FZÚ (polyfunkční objekt FZÚ), ul. Na Slovance“
(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 29. 9. 2016 mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

(dále jen "**Objednatel**") na straně jedné,

a

1.2 AED project, a.s.,

se sídlem: Pod Radnicí 1235/2a, 150 00, Praha 5,
jejímž jménem jedná: Ing. Zbyněk Ransdorf, předseda představenstva,
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 8239.

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 43-3939840217 / 0100

IČ: 61508594

DIČ: CZ61508594

Právní forma: akciová společnost

(dále jen jako "**Zhotovitel**") na straně druhé,

společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jako "**Smluvní strana**".

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Doba plnění dle odst. 5.1.2 Smlouvy se v souladu s odst. 5.2 Smlouvy prodlužuje z důvodů zapracování požadavků DOSS, dále se upravuje doba plnění dle odst. 5.1.3 Smlouvy z důvodu sjednocení předávání Díla.
 - 2.2. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit a předat Objednateli Dílčí plnění ve formě čistopisu DSP dle čl. 3.2.13 Smlouvy nejpozději do 13. 4. 2017.
 - 2.3. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit a předat Objednateli Dílčí plnění ve formě hrubého výkazu výměr a odborného odhadu nákladů Stavby dle čl. 3.2.19 Smlouvy nejpozději do 13. 4. 2017.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
 4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Za Objednatele:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

V Praze dne _____

prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Za Zhotovitele:

AED project, a.s.

V Praze dne _____

Ing. Zbyněk Ransdorf, předseda představenstva