

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002606

Číslo smlouvy Poskytovatele: 008/21

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/14 Rudník – rekonstrukce opěrných zdí OP-1 v km 68,200, OP-2 v km 67,900 - DUSP/PDPS + IČ + AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. DiK Janák, s.r.o.

se sídlem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov, 541 01

IČ : 62063600

DIČ: CZ62063600

zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7465
právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Objednatel a Poskytovatel společně (dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“) se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto **dotatku č. 1** ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-002606** na vypracování projektové dokumentace „I/14 Rudník – rekonstrukce opěrných zdí OP-1 v km 68,200, OP-2 v km 67,900 - DUSP/PDPS + IČ + AD“

kterým se výše uvedená smlouva mění v článku 5 :

Článek 5

Lhůty plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do **30.11.2021**.
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději do **30.11.2021**.
 - 5.1.3. Soupis prací: nejpozději do **60 dnů** od vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 - 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Zdůvodnění:

- nemožnost podat žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení z důvodu dosud nedoručených stanovisek a vyjádření DOSS, které musí být podkladem pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-002606**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

21 -10- 2021

Dne 07.10.2021