



KUJCP01B3LY2

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/030/17

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení realizace investic a přípravy projektů odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 217

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Rostislav Toman
se sídlem: Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
zastoupená: Rostislavem Tomanem
IČO: 632 42 869
Osoba vykonávající technický dozor:
Rostislav Toman

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Ing. Jaroslav Litvan
se sídlem: Pod Lesem 187, 373 67 Borek
zastoupená: Jaroslavem Litvanem
IČO: 472 18 444
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Ing. Jaroslav Litvan

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu 35-6257230247/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka
11191

Zastoupená: Ing. Petrem Čechalem

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Pyšek tel. č. 377 242 127

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Korec DiS tel. č. 602 145 812

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jan Landa tel. č. 602 142 497

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Čechal tel. č. 777 664 930

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3. 2. 2017 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí – III. etapa“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, IČO: 639 06 601, zavazuje k provedení díla:

„Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí – III. etapa“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

- SO 02a Požadavky objednatele
- SO 112 Vozovka
- PS 651 Úpravy PSZ v km 15,782

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
3. Místo stavby: komunikace III/1505 v Suchdole nad Lužnicí
4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatel. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zakresu skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele.
5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **120 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 1 793 281,54 Kč

DPH 21 % 376 589,12 Kč

Celkem včetně DPH 2 169 870,66 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
 - 3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
 - 4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
 - 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).
 - 4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

- 1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami podzhotovitelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
- 2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
- 3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
- 4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
- 5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla

uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržovaných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

- a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
 14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
 15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení

kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno

k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech

stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 10 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků dotčených pozemků (nebo majetkových správců, tj. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik...) a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 187/2017/RK – 8 ze dne 2. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne

24. 3. 2017

za objednatele:



V Písku dne

za zhotovitele:

21. 3. 17



Příloha:

Oceněný výkaz výměr

SESTAVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Stavba : **Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí – III. etapa**

<u>OBJEKT - investor Jihočeský kraj</u>	<u>CENA BEZ DPH</u>
---	---------------------

PD Rekonstrukce Suchdol n. Luž. III. etapa	1 793 281,54 Kč
--	-----------------

C E L K E M pro Jihočeský kraj	1 793 281,54 Kč
--------------------------------	-----------------

<u>OBJEKT - Město Suchdol nad Lužnicí</u>	<u>CENA BEZ DPH</u>
---	---------------------

PD Rekonstrukce Suchdol n. Luž. III. etapa	751 059,52 Kč
--	---------------

PD Havlíčkova ulice kanalizace, vodovod	1 697 721,00 Kč
---	-----------------

PD I/24 Chodník	454 566,69 Kč
-----------------	---------------

C E L K E M pro Město Suchdol nad Lužnicí	2 903 347,21 Kč
---	-----------------

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH **4 696 628,75 Kč**
/součet Jihočeský kraj + Město Suchdol nad Lužnicí /

DPH 21 %	986 292,04 Kč
----------	---------------

CELKEM CENA VČ. DPH	5 682 920,79 Kč
---------------------	-----------------



POBSTAV stavby k.s.

83
ek
774
0774 ©

Ing. Petr Čechal

Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. etapa

Rekapitulace stavebních nákladů

Stavební objekt	základní cena		DPH - 21%		cena celkem	
	Jčk	Město	Jčk	Město	Jčk	Město
SO 02a Požadavky objednatel - Jihočeský kraj	311 200,00 Kč		65 352,00 Kč		376 552,00 Kč	
SO 02b Požadavky objednatel - Město Suchdol nad Lužnicí		32 000,00 Kč		6 720,00 Kč		38 720,00 Kč
SO 112 Vozovka	1 418 981,90 Kč		297 986,20 Kč		1 716 968,10 Kč	
SO 113 Chodník a parkovací zářív		655 959,88 Kč		137 751,60 Kč		793 711,48 Kč
PS 651 Úpravy PZS v km 15.782	63 099,64 Kč	63 099,64 Kč	13 250,92 Kč	13 250,92 Kč	76 350,56 Kč	76 350,56 Kč
Cena celé stavby celkem :	1 793 281,54 Kč	751 059,52 Kč	376 589,12 Kč	157 722,52 Kč	2 169 870,66 Kč	908 782,04 Kč



V. Z. [Signature]

POPSSTAV stavby k.s.
 Pražská 483
 397 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774



Ing. Petr Čichal

Soupis objektů s DPH JČK

Stavba: [redacted] I. etapa

Varianta ZR - Základní řešení

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02a	Požadavky objednatel - Jihomoravský kraj	311 200,00	65 352,00	376 552,00
112	Vozovka	1 418 981,90	297 986,20	1 716 968,10
PS 651	Upravy PZS v km 15,782 (účastník v tomto soupisu objektů uvede pouze 50 % z celkového ocenění PS 651, druhou polovinu bude hradit město a bude uvedena v soupisu objektů pro město)	63 099,64	13 250,92	76 350,56

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 855 Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. etapa
 číslo a název SO: 02a Požadavky objednatel - Jihočeský kraj
 číslo a název rozpočtu: 02a Požadavky objednatel - Jihočeský kraj
 Zařídění JKSO:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všobecné konstrukce a práce							
1 01400	0		POPLATKY	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
vykýení stávajících inženýrských sítí uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek, 1=1,000 [A]							
2 02510			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP uvažuje se pro SO 112 jako celek, 1=1,000 [A]							
3 02520			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP uvažuje se pro SO 112 jako celek, čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem 15000=15 000,000 [A]							
4 02610			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KUS	1,000	7 000,00	7 000,00
zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP uvažuje se pro SO 112 jako celek, 1=1,000 [A]							
5 02620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP uvažuje se pro SO 112 jako celek, čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem 15000=15 000,000 [A]							
6 02720			POMOC PRÁCE ŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KUS	1,000	40 000,00	40 000,00
dopravní inženýrské opatření vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení) bere se pro celou stavbu jako celek, 1=1,000 [A]							
7 027211			POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	DEN	3,000	25 000,00	75 000,00
náklady na výluky na trati Veselý nad Lužnicí - C. Velenice uvažuje se pro odstranění stávající kce vozovky a zřízení nové vozovky uvažují se tři dny 3=3,000 [A]							
8 02811			PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
profilika a posouzení podloží vozovky, tříty geotechnikem včetně návrhu opatření uvažuje se pro SO 112 jako celek, 1=1,000 [A]							
9 02841			PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
měření hluku před zahájením a po dokončení stavby dle požadavku KHS, v místě stavby uvažuje se pro SO 112 jako celek, 1=1,000 [A]							
10 02851			PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
vyracování pasportu statického stavu přílehlé zástavby pro stavbu jako celek 1=1,000 [A]							
11 02910	1		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00

podrobné vytyčení podle vytyčovacíh protokolů
 položové i výškové
 uvažuje se pro SO 112 jako celek,
 1=1,000 [A]

12 02910	2		KUS	1,000	18 000,00	18 000,00
----------	---	--	-----	-------	-----------	-----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ
 zaměření skutečného provedení stavby
 uvažuje se pro SO 112 jako jeden celek,
 1=1,000 [A]

13 02940			KUS	1,000	18 000,00	18 000,00
----------	--	--	-----	-------	-----------	-----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
 vypracování dokumentace skutečného provedení
 PD ve 6 vyhotoveních
 uvažuje se pro SO 112 jako jeden celek,
 1=1,000 [A]

14 02943			KUS	1,000	2 000,00	2 000,00
----------	--	--	-----	-------	----------	----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
 vypracování realizační dokumentace,
 po odsouhlasení TDI
 uvažuje se pro SO 112 jako celek,
 1=1,000 [A]

15 02945			HM	4,000	12 000,00	48 000,00
----------	--	--	----	-------	-----------	-----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
 pro oddělení pozemku komunikace od ostatních
 ploch, v rozsahu dle délky hranice
 včetně úpravy hranice v místě žel. přejezdu dle požadavku SŽDC
 pro stavbu jako celek
 4=4,000 [A]

16 02960			KUS	1,000	2 000,00	2 000,00
----------	--	--	-----	-------	----------	----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
 autorský dozor projektanta
 uvažuje se pro SO 112 jako celek,
 1=1,000 [A]

17 029611			HOD	160,000	220,00	35 200,00
-----------	--	--	-----	---------	--------	-----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
 náklady na odborný dohled zaměstnance SŽDC
 uvažuje se cca 160 hodin
 160=160,000 [A]

18 03720			KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
----------	--	--	-----	-------	----------	----------

POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
 náklady na zajištění dopravní obsluhy přílehlé zastávky po dobu stavby
 svoz domovního odpadu v místě stavby po dobu plné uzavírky
 uvažuje se pro SO 112 jako celek,
 1=1,000 [A]

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce

18|03720
 Pomoc práce zajištění nebo zřízení regulací a ochrany dopravy
 náklady na zajištění dopravní obsluhy přílehlé zastávky po dobu stavby
 svoz domovního odpadu v místě stavby po dobu plné uzavírky
 uvažuje se pro SO 112 jako celek,
 1=1,000 [A]

11	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	43,018	40,00	1 720,72
<p>ve tř. I uvažováno 100% odkopávky výkop zeminy bez vodor. přepravy zemina pro násyp, dod. násyp a zásyp 7,23+35,788=43,018 [A]</p>						
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	597,712	120,00	71 725,44
<p>výkop pro vozovku včetně výkopu pro výměnu zeminy, ve tř. I uvažováno 100% odkopávky výkop pro konstrukci vozovky dle výkazu výměr 640,73=640,730 [A] Včetně vodovodního přemístění na řízenou skládku odpadů (20 km). odečte se zemina pro násyp, dod. násyp a zásyp -7,23-35,788=-43,018 [B] Celkem: A+B=597,712 [C]</p>						
13	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	37,440	314,00	11 756,16
<p>výkop pro výhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m hl. prům 1,30 m pod silniční plání, délky dle výkazu výměr 0,9*1,3*32,0=37,440 [A] Poznámka: Včetně vodovodního přemístění na řízenou skládku odpadů (20 km).</p>						
14	13373B	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,160	384,00	7 741,44
<p>výkop šachet pro uliční vpustě, dle výkazu výměr 7 ks hl. prům. od pláně 2,00m šachty pro uliční vpustě 1,2*1,2*2,0*7=20,160 [A] Poznámka: Včetně vodovodního přemístění na řízenou skládku odpadů (20 km).</p>						
15	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	7,230	56,00	404,88
<p>dodatečný násyp dle výkazu výměr použije se materiál z výkopů 7,23=7,230 [A]</p>						
16	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	423,565	340,00	144 012,10
<p>vnodný materiál dle ČSN 736133 pro výměnu zeminy v podloží tl. 0,5m, dle plochy vozovky, nakupovaný materiál včetně pořízení a dodání, se zhutněním do 100% PS 942,13*0,5=471,065 [A] odečtou se žebra drenáží v místech výměny zeminy -0,5*0,5*190,0=-47,500 [B] Celkem: A+B=423,565 [C]</p>						
17	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,788	120,00	4 294,56
<p>hloubení výh 37,44=37,440 [A] odečte se obsyp z nakup. materiálů včetně potrubí -14,976=-14,976 [B] odečte se lože pod potrubím 0,1 m -0,9*0,1*32,0=-2,880 [C] hloubení šachet 20,16=20,160 [D] odečtou se tělesa ul. vpustí -0,3*0,3*3,14*2,0*7=-3,956 [E] Celkem: A+B+C+D+E=35,788 [F]</p>						
18	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,760	580,00	7 980,80
<p>Kubatura přípojky DN200 0,9*(0,22+0,3)*32,0=14,976 [A] odečte se potrubí DN 200 -(0,11*0,11*3,14)*32,0=-1,216 [B] Celkem: A+B=13,760 [C]</p>						
19	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	942,130	12,00	11 305,56
<p>uprava pláně, dle plochy rekonstrukce vozovky 942,13=942,130 [A]</p>						
20	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	90,000	28,00	2 520,00

21	18241	ohnumsování v rovině dle výk. výměr 90,0=90,000 [A] včetně dodání čtyřběžící omíčky kubatura: (90,0-28,4)*0,1=6,16 m3 ZALOŽENÍ TRAVNÍKŮ RUCNÍM VYSEVEM dle plochy ohnumsování v rovině, dle výkazu výměr 90,0=90,000 [A]	M2	90,000	26,00	2 340,00	
2	22	212625	Základy TRATIVODY,KOMPL.Z TRUB Z PLAST.HM DN DO 100MM, RYHA TR I drenáž DN 100, rýha 0.5x0.6m dle vzorového řezu včetně hloubení rýhy a obsypu rýhy Včetně vodotěrného přemístění na řízenou skládku odpadů (20 km). 190,0=190,000 [A]	M	190,000	160,00	30 400,00
4	23	45157	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO lože pod potrubí přípojek DN200 0,9*0,1*32,0=2,880 [A]	M3	2,880	560,00	1 612,80
5	24	56333	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM pro novou kompletní konstrukci vozovky šterkodrt' ŠDA 0-32 mm, 150mm, horní podkladní vrstva dle výk. výměr 942,13=942,130 [A]	M2	942,130	120,00	113 055,60
	25	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM pro novou kompletní konstrukci vozovky, dolní podkladní vrstva šterkodrt' ŠDA 0-32 mm, min. tl. 150mm, prům. tl. 180mm (odlišný sklon pláně) dle výk. výměr 942,13=942,130 [A]	M2	942,130	116,00	109 287,08
	26	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM plocha krajnic - ŠD dle výkazu výměr. 17,5=17,500 [A]	M2	17,500	66,00	1 155,00
	27	57211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 postřik spojovací z asfaltu, PS, A (0,20kg/m2) pod vrstvu ACO 11, 40mm, dle plochy krytu dle výk. výměr 925,5=925,500 [A] postřik spojovací z asfaltu, PS, A (0,20kg/m2) pod vrstvu ACL 16+, 60mm, dle plochy krytu dle výk. výměr 925,5=925,500 [B] postřik spojovací z asfaltu, PS, A (0,50kg/m2) pod vrstvu ACO 11, 40mm (povrchová úprava) dle výk. výměr 11,0=11,000 [C] Celkem: A+B+C=1 862,000 [D]	M2	1 862,000	7,00	13 034,00
	28	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, 40mm (povrchová úprava vozovky), dle plochy asfaltového krytu, dle výk. výměr 925,5=925,500 [A] asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, 40mm (povrchová úprava vozovky), dle výk. výměr 11,0=11,000 [B] Celkem: A+B=936,500 [C]	M2	936,500	170,00	159 205,00
	29	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM asfaltový beton pro ložnou vrstvu, ACL 16+, 60mm dle plochy asfaltového krytu, dle výk. výměr 925,5=925,500 [A]	M2	925,500	185,00	171 217,50
	30	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 16+, 50mm dle plochy asfaltového krytu, dle výk. výměr 925,5=925,500 [A]	M2	925,500	170,00	157 335,00

31 58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	35,800	68,00	2 434,40
zalití spar v napojení nového na stávající kryt podle délky řezání krytu dle výk. výměr 35,8=35 800 [A]					
Kontrola					
8	Potrubi				
32 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky DN 200 potrubí PP, UR2, SN 12 dle výk. výměr 32,0=32,000 [A]	M	32,000	560,00	17 920,00
33 87727	CHRANICKÝ PULENE Z TRUB PLAST DN DO 100MM zahloubení a doplnění ochrany podzemního vedení včetně dodání a osazení chrániček včetně úpravy polohy vedení (zahloubení, stranové posunutí) včetně zemních prací, včetně výkopu, zásypu, obsypu a ochranné fólie včetně dodání a uložení materiálu pro obsyp a zásyp včetně nezbytného spojování a prodloužení kabelu včetně dodání potřebného materiálu dle výk. výměr 6,0=6,000 [A]	M	6,000	880,00	5 280,00
34 894846	SACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM včetně likvidace odpadů a případných poplatků za skládku. plastová šachta DN400 z PP, na potrubí DN 200 poklop pro zařízení C, dno tvaru T dle výk. výměr 2=2,000 [A]	KUS	2,000	8 960,00	17 920,00
35 89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vpusť nové dle výkazu výměr kompletní 7=7,000 [A]	KUS	7,000	8 500,00	59 500,00
36 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU výšková úprava poklopů šachet, zvýšení nebo snížení dle výk. výměr 1=1,000 [A] včetně výměny poklopu pro zařízení D	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
37 914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ odstřešované DZ dle výkazu výměr, značky vř. sloupků včetně přepravy na deponii SÚS v Tušti. (2 km) dle výkazu výměr 2=2,000 [A] přemístované DZ dle výk. výměr 1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]	KUS	3,000	200,00	600,00
38 914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přemístované DZ včetně sloupku dle výkazu výměr 1=1,000 [A]	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00
39 915111	VODODOPNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA vodonorové dopravní značení dle výk. výměr VDZ V2b (1.5/1.5/0.25) 28,0*0,5*0,25=3,500 [A] včetně přeznačení	M2	3,500	600,00	2 100,00
40 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ betonový obrubník sliční dle výkazu výměr včetně dodání nových obrubníků osazení a dodání nových obrubníků 72,5=72,500 [A]	M	72,500	260,00	18 850,00
41 91772	OBURUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH uvazuje se pro dvovrátek z úrobků kamenných kostek dle výk. výměr plocha 16,63 m2 kubatura 16,63/0,25*2=133,040 [A] včetně dodání drobných kostek	M	133,040	410,00	54 546,40
42 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání krytu (v místech napojení na původní povrch) dle výk. výměr 35,8=35,800 [A]	M	35,800	75,00	2 685,00

43	93545	ZLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 300MM VČETNĚ MRŽÍ	M	7,750	5 620,00	43 555,00
----	-------	---	---	-------	----------	-----------

odvohovací žlab monolitické konstrukce včetně revizního dlu, pro zatížení F

dle výk. výměr 7,75=7,750 [A]

44	96687	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DILCŮ (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍRKY 500MM	M	6,500	400,00	2 600,00
----	-------	--	---	-------	--------	----------

rušená prahová vpust před železničním přejezdem

dle výk. výměr 6,5=6,500 [A]

Včetně vodorovného přemístění bet. dílců na řízenou skládku odpadů (20 km).

Včetně poplatku za skládku.

45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNĚ	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00
----	-------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

zrušené uliční dešťové vpusti dle výk. výměr

včetně demontáže mříže a odvozu na deponii SJS v Tušti (2 km)

Včetně vodorovného přemístění bet. dílců na řízenou skládku odpadů (20 km).

Včetně poplatku za skládku.

3=3,000 [A]

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby :

Název PS :

Datum zpracování :

VÝKAZ VÝMÉR

Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. etapa

Úpravy PZS v km 15,782

01.03.2016

Číslo stavby

Číslo PS

Datum aktualizace :

PS651

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							jednotková	celkem	montáže		
							7	8	9	10	
Díl:	M001	Zabezpečovací zařízení									
1	13283	HLOUBENÍ RÝH SJŘ DO 2M PAŽ TŘ. II	M3	1,400				850,00		1 330,00	
2	75H11	Ukoničení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	1,000				1 068,00		1 068,00	
3	75D237	Výstražník se závorou, 2 ekřimš - montáž	kus	1,000				39 148,00		39 148,00	
4	75D238	Výstražník se závorou, 2 ekřimš - demontáž	kus	1,000				12 950,00		12 950,00	
5	75D239R	doplněk dílna ZSH 2,5m	kus	1,000				5 750,00		5 750,00	
6	75I11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	1,000				1 852,00		1 852,00	
7	75I1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - demontáž	kus	1,000				4 442,00		4 442,00	
8	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	5,00				278,00		1 390,00	
9	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	1,00				796,00		796,00	
10	75A312	Kabelová forma (ukoničení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	1,00				7 218,00		7 218,00	
11	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	1,00				8 692,00		8 692,00	
12	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	0,12				9 008,00		1 080,96	
13	75A227	Zatežení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	0,12				4 836,00		580,32	
14	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	20,00				1 190,00		23 800,00	
15	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ.1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00				4 026,00		16 104,00	
S	Celkem za M001 Zabezpečovací zařízení										126 199,28

ROBSTAV stavby k.s.

Právník 483

002 01 /skk

ICO: 274 0 774

DIC: CZ27.37.74

②