

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1869/2019**

ISPROFOND: 5813520012

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava

Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava - Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-19-001/EJAB**

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019.

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 4 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
4	15 304 016,67 Kč	8 735 192,06 Kč	6 568 824,61 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předcházející Přílohu č. 4.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

*Cena Díla bez DPH:..... 144 964 454,32 Kč*

*Změna Ceny Díla ZL č. 4 bez DPH.....6 568 824,61 Kč*

***Celková Cena Díla bez DPH..... 151 533 278,93 Kč***

*slovy: **jednostopadesátjednamilionpětsettřicettřítisícdvěstěsedmdesátosm korun českých a devadesát tři haléřů***

*Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.*

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne 21.10.2021

V Ústí nad Labem dne 23.9.2021

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek**  
předseda představenstva / člen představenstva

**Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 3**

**Rekapitulace Ceny Díla**

**Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

## Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

Cena dle SOD 131 799 769,42 Kč

Cena dle dodatku číslo 2 - 144 964 454,32

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle SOD	Cena dle SOD dodatku č.2	Vícepráce ZL č.4	Méněpráce ZL č. 4	Cena dle SOD dodatku č.3
PS 01	Nový kamerový systém areálu	2 018 799,80	2 018 799,80			2 018 799,80
PS 02	Záložní zdroj elektrické energie	906 115,16	906 115,16	104 880,70	1 638,07	1 009 357,79
PS 03	Venkovní sdělovací rozvody	2 124 926,35	2 124 926,35	247 226,38		2 372 152,73
PS 04	Venkovní osvětlení	2 356 790,98	2 356 790,98			2 356 790,98
SO 01	Hlavní objekt	69 593 562,16	82 758 247,06	13 076 160,87	8 519 960,48	87 314 447,45
SO 02	Garáže požární techniky	28 602 657,43	28 602 657,43	1 875 748,72	213 593,51	30 264 812,64
SO 03	OLK + úprava části areálové kanalizace	2 164 756,89	2 164 756,89			2 164 756,89
SO 04	Přípojka vody	73 449,78	73 449,78			73 449,78
SO 05	Úprava zpevněných ploch	7 008 386,02	7 008 386,02			7 008 386,02
SO 06	Úprava oplocení areálu	2 354 713,70	2 354 713,70			2 354 713,70
SO 07	Nové garáže	3 327 718,72	3 327 718,72			3 327 718,72
SO 08	Úprava kabelovodu	1 197 601,55	1 197 601,55			1 197 601,55
SO 10	Rampa	2 546 284,10	2 546 284,10			2 546 284,10
SO 11	Nový kabelovod	2 734 839,31	2 734 839,31			2 734 839,31
SO 12	Přeložka vodovodu	1 067 113,18	1 067 113,18			1 067 113,18
SO 13	Demolice garáží požární techniky	1 614 146,29	1 614 146,29			1 614 146,29
SO 14	SO 14 - Kácení a náhradní výsadby	844 966,21	844 966,21			844 966,21
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 262 941,79	1 262 941,79			1 262 941,79
		<b>131 799 769,42</b>	<b>144 964 454,32</b>	<b>15 304 016,67</b>	<b>8 735 192,06</b>	<b>151 533 278,93</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2032167

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** daea911f-909f-4335-8d40-6ed9ba48f389

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.10.2021 08:51:02



2816cbc3-c0ea-438e-9270-19d10fcc116d