



**„Obnova ovocných alejí ve správním území města Prachatic“
CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012365**

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.5.2021
(dále jen „Dodatek č. 2“)**

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Prachatic
Sídlo: Velké náměstí 3, 383 01 Písek
IČ: 00250627
DIČ: CZ00250627
Telefon: +420 388 607 217
E-mail: mmaly@mupt.cz
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 152126729/0600
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Tomáš Voráček
Sídlo: Kahov 12, 383 01 Prachatic
IČ: 76453057
DIČ: CZ 7012221590
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Voráček
Telefon: +420 731 530 330
E-mail: voracek.tomas@email.cz
Peněžní ústav: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 213051880/0600
(dále jen zhotovitel)

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 24.5.2021. uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Obnova ovocných alejí ve správním území města Prachatic CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012365“
Dne 02.07.2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 SOD.

2.1. Znění v ustanoveních SOD se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že:

Ustanovení bodu III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. se upravuje takto:

Původní znění dle Dodatku č. 1 SOD:

Termín zahájení prací: *do 5 dnů od předání staveniště*

Termín ukončení prací: *max. do 15.11.2024*



„Obnova ovocných alejí ve správním území města Prachatic“ CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012365

I. etapa projektu.....do 15.11.2021
Následná péče 1. rokdo 15.11.2022
Následná péče 2. rokdo 15.11.2023
Následná péče 3. rokdo 15.11.2024

Ukončení prací dle SOD a uzavřeného Dodatku č. 1.....do 15.11.2024
Ukončení projektu hrazeného poskytovatelem dotace.....do 15.11.2023

Nové znění:

Termín zahájení prací: *do 5 dnů od předání staveniště*

Termín ukončení prací: *max. do 15.11.2024*

I. etapa projektudo 15.11.2021 (výsadba)
II. etapa projektudo 30.04.2022 (řez ovocných stromů)
Následná péče 1. rokdo 15.11.2022
Následná péče 2. rokdo 15.11.2023
Následná péče 3. rokdo 15.11.2024

Ukončení prací dle SOD a uzavřeného Dodatku č. 2.....do 15.11.2024
Ukončení projektu hrazeného poskytovatelem dotace.....do 15.11.2023

Následná péče 3. rok, zahrnutá v SOD bude hrazena z vlastních zdrojů objednatele.

Objednatel vybranému zhotoviteli po dohodě obou smluvních stran umožnil prodloužit termín plnění. Prodloužení termínu bylo umožněno z důvodu agrotechnických lhůt, které doporučují provádět řez ovocných stromů v jarních měsících.


2.2. Ostatní ustanovení SOD nedotčená Dodatkem č. 1 a uzavřením Dodatku č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem účinnosti SOD.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu dodatku č. 2 porozuměly, že dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek č. 2 vlastnoručně podepisují.

Prachatice, dne 11 -10- 2021

Objednatel:



Ing. Martin Malý, starosta Města Prachatice



Zhotovitel:



Ing. Tomáš Voráček