

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 5.8.2021

## I. Smluvní strany

### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558 415 171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087  
Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175, 739 542 998

(dále jen „objednatel“)

### 1. HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
zastoupena: Jiřím Horákem, jednatelem společnosti  
IČ: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ostrava  
číslo účtu: 19-6361260227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Martin Horák, tel. 603 752 614

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany této smlouvy uzavřely dne 5. 8. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „**Kontejnerová sestava (sklad) – napojení na komunikace**“ (dále jen „dílo“), dílo mělo být dokončeno dne 31.8.2021. Účastníci této smlouvy se na základě shodného projevu vůle dohodli na tom, že změní:

- ujednání popsané v čl. IV bod 1 smlouvy tak, že nově se zhotovitel **zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 10. 2021** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Ke změně termínů předání díla došlo z důvodu prodloužení termínu dodávky obrubníku betonového silničního obloukového a revizní a čistící šachty z PP DN 600, který zhotovitel díla nemohl ovlivnit. Dále k prodloužení termínu došlo z důvodů realizovaných víceprací.

- předmětem dodatku je dále dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 5.8.2021. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 91 339,14 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 973 413,51 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 )

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 27.8.2021

V Ostravě : 27.8.2021

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

## Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: <b>Kontejnerová sestava (sklad) - Napojení na komunikaci</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>002 - Stavební část</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>2 - 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
---	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.8.2021, číslo smlouvy: 025/21r

**Objednavatel:** Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El. Krásnohorská 321, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 00534188

**Zhotovitel:** HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

**Gen.projektant (autorský dohled):** Forsing projekt s.r.o., Povětronní 1263/66, Ostrava - Stará Bělá, 724 00, IČO: 27847721

Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:
<b>Změna č. 1/1 - Vybourání stáv. a výstavba nové RŠ</b>	16 316,28	0,00	16 316,28
<b>Změna č. 1/2 - Úprava patek</b>	1 790,80	0,00	1 790,80
<b>Změna č. 1/3 - Komunikace</b>	73 232,06	0,00	73 232,06
Cena celkem:	91 339,14 Kč	0,00 Kč	91 339,14 Kč
časový vliv na plnění SoD:	<b>Má vliv na dokončení díla: trmín - 31.10.2021</b>		

### Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
<b>91 339,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91 339,14</b>	<b>10,36</b>	<b>91 339,14</b>	<b>10,36</b>

Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Změnové rozpočty	Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel
---	--

### Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno <b>Jiří Horák</b>	datum	podpis
Technický dozor:	souhlasím	jméno <b>Martin Kurz</b>	datum	podpis
Autorský dozor:	souhlasím	jméno <b>Ing. Josef Březina</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno <b>Ing. Jan Jelínek</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: