

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

KHL - EKO, a.s.

se sídlem: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov

IČ: 26160277

DIČ: CZ26160277

zastoupena: Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1944

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2016 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatelům a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí:

<i>cena v Kč bez DPH dle SoD:</i>	<i>4.929.211,-</i>
<i>vícepráce celkem v Kč bez DPH:</i>	<i>270.631,20</i>
<i><u>méněpráce celkem v Kč bez DPH:</u></i>	<i><u>267.480,80</u></i>
<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>4.932.361,40</i>
<i>DPH ve výši 21%:</i>	<i>1.035.795,89</i>
<i>cena v Kč včetně DPH:</i>	<i>5.968.157,29</i>

slovy: Pětmilionůdevětsetšedesátosmtisícjednostopadesátšedm 29/100 korun

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato přílohy:
 - příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

V Chomutově dne

.....
Mgr. Václav Červín
místostarosta

.....
Ing. Michal Novák
předseda představenstva