

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Harmonogram realizace díla

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice

Část 8 nabídky P2 Smlouvy o dílo

P2 SoD - Harmonogram realizace díla

podpis SoD

Protokolární předání staveniště - T0

Oprava spalovny

demontáže a demolice - T0+20 (uvažujeme počet pracovních dnů, bez SO, NE a svátků)

objednávky zařízení - T0+60

stavební úpravy haly - T0+20+120

dodávky zařízení - T0+50+150

revize zařízení (elektro, tlak, plyn, spalínová cesta) - T0+190

individuální zkoušky T0+205

komplexní zkoušky - T0+208

školení obsluhy - T0+209

zkušební provoz - T0+210

ověření garantovaných parametrů - 1. emisní měření

ověření garantovaných parametrů - 2. emisní měření

ověření garantovaných parametrů - 3. emisní měření

ověření garantovaných parametrů - 4. emisní měření

vedení do trvalého prov.-zahájení servisu na 5 roků - T0+210+252

Fakturace během realizace spalovny

1. faktura

2. faktura

3. faktura

4. faktura

5. faktura

6. faktura

7. faktura

8. faktura

9. faktura

10. faktura-pozastávka 5%

11. faktura - konečný daňový doklad na pozastávku 5%