

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. 580/2016**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupené ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru
investic a majetku města,
Hanou Zmátlíkovou, techničkou odboru investic
a majetku města

A

ZHOTOVITEL:

Stavební společnost s. r. o. Hostinné

se sídlem: Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice

IČO: 13585240, DIČ: CZ 13585240

zapsaný v OR u Krajského/Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem společnosti
Ing. Michalem Krčmářem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2016 smlouvu o dílo č. 580/2016, jejímž předmětem jsou stavební práce v 2. NP bytového domu čp. 143, jenž je součástí pozemku p. č. st. 174 v k. ú. Hostinné (dále jen „smlouva“).
2. K předání staveniště došlo dne 21.11.2016, proto se termín realizace díla dle čl. IV odst. 2 posouvá do 21.03.2017.
3. S ohledem na skutečnosti zjištěné po uzavření smlouvy, které nebyly a nemohly být před jejím uzavřením známy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II tohoto dodatku.

II.

Změna smlouvy

1. V čl. I (Předmět smlouvy) se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„4. Původní rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce na dodávku nových vchodových dveří do dvou bytů, oken koupelen a parapetů v řešených bytech, kondenzačních plynových kotlů, provedení příček z SDK a zazdívkou dveřního otvoru, které jsou nad rámec rozpočtu. Současně budou uplatněny méněpráce týkající se neprovádění nových nášlapných vrstev a elektro instalací v jednom bytě, které jsou v dobrém stavebnětechnickém stavu.“
2. V čl. IV (Doba plnění) odst. 1 z důvodu pozdního získání povolení vstupu pracovníků do zabezpečených prostor České pošty, s. p., zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, tj. **od 01.11.2016 do 31.03.2017**“.

3. V čl. V (Cena plnění) odstavec 1 zní:
„Cena díla je vypočtena jako součet položek podle výkazu výměr změnového listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.“.
4. V souvislosti se změnou smlouvy se cena díla sjednaná v čl. V smlouvy navyšuje o částku 136.916,22 Kč bez DPH. V čl. V (Cena díla) odstavec 2 zní:
„Cena za zhotovené dílo specifikované v článku I činí 1.426.578,22 Kč (slovy: Jedemmiliónčtyřístadvacetšestisícpětsetšedesátosm korun českých a dvacet dva haléřů) bez DPH. K ceně za dílo zhotovitel připočítá daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH.“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Hostinné na své 77. schůzi konané dne 01.03.2017 usnesením č. 1188/77/RM/2017.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

– změnový list: položkový rozpočet více a méně prací (jako příloha č. 1 smlouvy)

V Hostinném dne 02.03.2017

V Chotěvicích dne 17.03.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Pavel Krčmář v. r.
jednatel společnosti