

# DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3268/2020/FLO

č. smlouvy zhotovitele: 20 254 208

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 351 4800/5313530036

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

## „Rekonstrukce a rozšíření přejezdu v km 4,233 (P1417) trati Čičenice – Volary“

(dále též jako „*Smlouva*“)

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „*objednatel*“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

##### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, je požadavek na změnu 3. etapy SoD. Na základě 2. dílčí etapy došlo k odevzdání dokumentace dne 18.8.2021 s následným podáním žádosti o stavební povolení, které bylo podáno na DÚ dne 25.8.2021.

V průběhu projednávání byly vneseny další podmínky od města Vodňany a společnosti ČEVAK (dne 23.8.2021) na úpravu sítí v dané lokalitě, které byly řešeny za účasti investora a předány na DÚ formou aktualizace dokumentace. Zároveň město Vodňany požaduje předat samostatný souhlas vlastníků pozemků, čímž podmiňuje vydání svého souhlasu.

Výše uvedené je důvodem pro změnu 3. dílčí etapy.

Jedná se o dodatek termínový, kdy se termín plnění 3. dílčí etapy posouvá o 2 měsíce oproti předchozímu dodatku.

### I.

ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. a nahrazuje se následujícím zněním:

#### 1. Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>11 měsíců (předpoklad 02 - 12/2022)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

## **2. Článek 6 - Platební podmínky**

ruší se stávající znění článku 6. odst. 6. 2 a nahrazuje se zněním:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 40 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [ ] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD a 50% z dodatku č.1 SOD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [ ] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD a 50% z dodatku č.1 SOD (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci).** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [ ] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [ ] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

### 3. Změna fakturačních údajů Objednatele

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

## II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

V Praze

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:



20.10.2021 11:16  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správy západ



Datum: 2021.10.05 17:31:33  
+02'00'

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
Datum: 2021.10.05 12:16:51 +02'00'

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2005210

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4dd59ebf-fbec-408a-a25a-de3e3187bb04

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.10.2021 12:12:07



f1db6573-97d0-4d8b-bcb5-b62eff2ab73c