

**DODATEK Č.1**  
**SMLOUVA O DÍLO**  
**OP/7/2021**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**REGIO CZECH s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 12/43, 186 00 Praha 8

IČO : 25456547

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218580

zastoupená : ██████████, jednatelem společnosti

číslo účtu : 19-8545970257/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č.2021\_00267 je prodloužení doby plnění z důvodu koordinace demontáže a montáže technologie.**

### **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

**3.3. Mění se termín dokončení díla z ████████ 2021 na ████████ 2021**

### **17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**17.8** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

**17.9** Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

**17.10** Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Teplicích dne 11.10.2021


V LIBERCI dne 11.10. 2021



**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Ing. David Votava, generální ředitel a člen  
představenstva

**REGIO CZECH s.r.o.**

 jednatel společnosti