

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. 0105/S5200/20/RS (objednatele)

č. FS20K0068 (zhotovitele)

ze dne 26.1.2021

na provedení stavebních činností

„ÚV Podolí – obnova čerpadel vápenné vody Mrafer Ca liny 1 až 6“

### **Smluvní strany :**

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**

se sídlem: Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 14900

zastoupená

IČ : 15890317

DIČ: CZ15890317

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3275

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce a změna ceny díla.

Stávající frekvenční měniče nevyhovují výkonově, nová čerpadla nejde zapojit do stávajícího vedení z důvodu vyššího výkonu a moderní ochraně čerpadel. Dodatečné práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

### **Článek I.**

- 1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1 který zní:  
„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné práce:**

- provede výměnu 6 ks frekvenčních měničů vč. odrušovačů a vč. stíněných silových kabelů (z důvodu jejich délky větší než 10 m) za nové s frekvenčními měniči příslušné výkonové řady a příslušným zapojením s vazbou na MaR,
- vymění ovládací skříňky v suterénu,
- vymění stíněné silové a ovládací kabely mezi 4. NP a suterénem,
- provede výměnu slaboproudé kabeláže k příslušnému rozváděči DT,
- provede následnou úpravu a doladění software.

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **674 786,00 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	1 369 700,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	674 786,000 Kč
Celková cena bez DPH	<b>2 044 486,00 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

## Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha - Položkový rozpočet dodatečných prací

Za Objednatele,  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
v Praze, dne

---



---

