

Číslo smlouvy Objednatele: 5621052060.02 (ORG 5360)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2109.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na
klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-7808160287/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen „*TDF*“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ autorizovaná osoba v oboru pozemních
staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních
staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupená: Ing. Marianem Palou, jednatelem
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372571103/0300
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. C 10632.
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2021 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5621052060 (ORG 5360) u Objednatele, č. 2109 u Zhotovitele ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 9. 2021 (dále jen „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 7. 10. 2021, ve změnovém listu č. 6 ze dne 7. 10. 2021 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 7. 10. 2021, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 219 858,34 Kč bez DPH;
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 7. 10. 2021, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu -65 588,34 Kč bez DPH;
- 3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

- 1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 7. 10. 2021, ve změnovém listu č. 6 ze dne 7. 10. 2021 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 7. 10. 2021. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 7. 10. 2021“.

- 2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	7 661 417,25 Kč
DPH	<u>1 608 897,62 Kč</u>
cena celkem s DPH	9 270 314,87 Kč“

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.3 Cena za zhotovení Stavby se sjednává takto:

cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH	7 502 147,25 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	219 858,34 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	- 65 588,34 Kč
cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 2 bez DPH	7 656 417,25 Kč
DPH	1 607 847,62 Kč
cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 2 s DPH	9 264 264,87 Kč“

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. a změnovým listem č. 1 ze dne 9. 8. 2021, změnovým listem č. 2 ze dne 9. 8. 2021, změnovým listem č. 3 ze dne 23. 8. 2021, změnovým listem č. 4 ze dne 23. 8. 2021, které tvoří přílohu č.3, změnovým listem č. 5 ze dne 7. 10. 2021, změnovým listem č. 6 ze dne 7. 10. 2021 a změnovým listem č. 7 ze dne 7. 10. 2021, které tvoří přílohu č. 4.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

„Příloha č. 4:

Změnový list č. 5 ze dne 7. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 7. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 7. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.

- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:
Změnový list č. 5 ze dne 7. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 7. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 7. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/177 dne 20. 10. 2021.


V Brně dne 22. 10. 2021



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 21. 10. 2021



za Zhotovitele

Ing. Marian Pala
jednatel