





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBR“</b>		<b>5</b>	
<b>ÚSEK: Díl: Elektroinstalace</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Čtečky dveří</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>	
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>Moravská stavební unie - MSU s.r.o</b> DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Elektroinstalace – čtečky dveří</b> DOTČENÉ MÍSTO: MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL 05_Čtečky dveří</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Přípočty:	109 056,00 Kč	22 901,76 Kč	131 957,76 Kč
Rozdíl:	109 056,00 Kč	22 901,76 Kč	131 957,76 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	[REDACTED]		DATUM: 30.9.2021
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] I [REDACTED] ATUM: [REDACTED]			
SCHVÁLIL:	[REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	30.9.2021
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]		[REDACTED]

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2109\_1 **ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence**  
**Objekt:** 01 **Dodatek**  
**Rozpočet:** ZL 05 **Slaboproud - čtečky**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**  
**Jižní náměstí 7/7** DIČ:  
**61900 Brno-Dolní Heršpice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 980,00
PSV	0,00
MON	78 076,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>109 056,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 056,00 CZK
Základní DPH	21 %	22 901,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **131 957,76 CZK**

\_\_\_\_\_ dne



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.1	Elektromontáže - Branka vstup MŠ	HSV			6 196,00	6
M21.2	Elektromontáže - Dveře	HSV			24 784,00	23
M21	Elektromontáže - Systém EKV Jablotron	MON			78 076,00	72
Cena celkem					109 056,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 05	Slaboproud - čtečky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže - Systém EKV Jablotron</b>				<b>78 076,00</b>
1	1	Řídicí jednotka EKV s LAN komunikátorem a přijímačem bezdrátových prvků D+M	ks	1,00000	13 962,00	13 962,00
2	10	Oživení a programování systému	kpl	1,00000	6 207,00	6 207,00
3	11	Dohledání stávajících tras, kabelů a propojení (2 lidé)	hod	12,00000	540,00	6 480,00
4	12	Výchozí revize EKV a NN napájení	kpl	1,00000	2 963,00	2 963,00
5	13	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	5 117,00	5 117,00
6	14	Zaškolení Obsluhy	hod	4,00000	776,00	3 104,00
7	2	Komunikátor GSM	ks	1,00000	4 178,00	4 178,00
8	3	Akumulátor záložního napájení 12V/18Ah	ks	1,00000	1 724,00	1 724,00
9	4	Sběrníkový přístupový modul se čtečkou RFID	ks	3,00000	3 029,00	9 087,00
10	5	Ovládací segment dveří přístupového modulu	ks	9,00000	241,00	2 169,00
11	6	Sběrníkový expandér	ks	1,00000	4 894,00	4 894,00
12	7	Vnitřní siréna	ks	1,00000	1 691,00	1 691,00
13	8	Modul připojení magnetického kontaktu	ks	4,00000	750,00	3 000,00
14	9	Bezdotykový RFID přívěsek - černý	ks	150,00000	90,00	13 500,00
<b>Díl: M21.1</b>		<b>Elektromontáže - Branka vstup MŠ</b>				<b>6 196,00</b>
15	15	Venkovní čtečka RFID	ks	1,00000	2 744,00	2 744,00
16	16	Sběrníkový zálohovaný modul ovládání elektrického zámku	ks	1,00000	1 833,00	1 833,00
17	17	Rozbočovač sběrnice EKV	ks	1,00000	1 235,00	1 235,00
18	18	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	384,00	384,00
<b>Díl: M21.2</b>		<b>Elektromontáže - Dveře</b>				<b>24 784,00</b>
19	19	Venkovní čtečka RFID	ks	4,00000	2 744,00	10 976,00
20	20	Sběrníkový zálohovaný modul ovládání elektrického zámku	ks	4,00000	1 833,00	7 332,00
21	21	Rozbočovač sběrnice EKV	ks	4,00000	1 235,00	4 940,00
22	22	Drobný instalační materiál	kpl	4,00000	384,00	1 536,00





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“</b>		<b>6</b>
<b>ÚSEK: Díl: Sádrokartony</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>SDK úprava ostění oken</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>Moravská stavební unie - MSU s.r.o</b> DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: 		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK úprava ostění oken</b> DOTČENÉ MÍSTO: 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL 06_Zapravení oken SDK</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <p>Změna je vyvolána nesouladem mezi soutěžním výkazem výměr a výkresovou částí projektu PBŘ, kde ve specifikaci dodávky pro výplně otvoru prvku O/03 je uvedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ve výkazu výměr je prvek O/03 specifikován jako stávající interiérové dřevěné okno, které pro zajištění požární odolnosti se má přesklít požárním zasklením a rám okna natřít nátěrem zvyšujícím požární odolnost. Specifikace požární odolnosti EI30-DP3.</li><li>- podle projektu PBŘ má být předmětný prvek nahrazen za nový prvek s požadovanou požární odolnosti EI30-DP1. na základě vydaného stanoviska HZS k PD je nutné provedení dodávky v souladu s projektem PBŘ.</li></ul> <p><b>Vzhledem k výměně prvku je potřeba jeho zapravení, které nebylo řešeno výkazem výměr ani výkazem výměr.</b></p> <p>POKYN VYDAL:  DATUM: 30. </p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NEBŮDE POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PŘÍKAZU KE ZMĚNĚ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM,</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 	





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2109\_1 ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence  
**Objekt:** 01 Dodatek  
**Rozpočet:** ZL 06 Zapravení oken

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303  
 Jižní náměstí 77 DIČ:  
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	45 214,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>45 214,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 214,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 494,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 54 708,94 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			45 214,00	100
Cena celkem					45 214,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 06	Zapravení oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 760</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>45 214,00</b>
1	760.01	Ostění okna zapravení, SDK, š.400,1xdeska, 12,5 mm, Al roh, tmel, páska, lepidlo vč. přesunu hmot bez dodávky izolace	ks	47,00000	962,00	45 214,00





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“</b>		<b>7</b>
<b>ÚSEK: Díl: Dřevostavby</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Záklop střechy OSB</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>	
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>Moravská stavební unie - MSU s.r.o</b> DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ MAIL: [REDACTED]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záklop střechy OSB _změna tloušťky</b> DOTČENÉ MÍSTO: Střecha ODKAZ NA VÝKRESY: PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL 07_Záklop střechy OSB _rozdílový,</b> <b>ZL 07_Záklop střechy OSB _odpočty, ZL 07_Záklop střechy OSB _přípočty</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna je vyvolána nesouladem mezi soutěžním výkazem výměr, výkresovou částí projektu a skutečností po odkrytí střešního pláště, konkrétně jde o vrstvu OSB desek. - ve výkazu výměr je uvedeno použití OSB desky 1x tl. 25 mm - skutečnost ve skladbě střechy je 2x tl. 12 mm Vzhledem k tomu, že se napojujeme na stávající vrstvy střešního pláště, a také z důvodu oblonkového tvaru střechy, je správně provedení OSB ve dvou vrstvách tl. 12 mm [REDACTED]  Jedná se o technickou změnu, technický změnový list. [REDACTED]		
POKYN VYDAL [REDACTED]		DATUM: 3 [REDACTED]
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŮTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM, [REDACTED]</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</b> [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“</b>	<b>7</b>																
<b>ÚSEK: Díl: Dřevostavby</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Záklop střechy OSB</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>																
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>Moravská stavební unie - MSU s.r.o</b> DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Záklop střechy OSB_změna tloušťky</b> DOTČENÉ MÍSTO: <b>Střecha</b> ODKAZ NA VÝKRESY: <b>PD</b> ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL 07_Záklop střechy OSB_rozdílový, ZL 07_Záklop střechy OSB_odpočty, ZL 07_Záklop střechy OSB_přípočty</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">- 65 588,34 Kč</td><td style="text-align: right;">- 13 773,55 Kč</td><td style="text-align: right;">- 79 361,89 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">65 588,34 Kč</td><td style="text-align: right;">13 773,55 Kč</td><td style="text-align: right;">79 361,89 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	- 65 588,34 Kč	- 13 773,55 Kč	- 79 361,89 Kč	Přípočty:	65 588,34 Kč	13 773,55 Kč	79 361,89 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	- 65 588,34 Kč	- 13 773,55 Kč	- 79 361,89 Kč														
Přípočty:	65 588,34 Kč	13 773,55 Kč	79 361,89 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	DATUM: 30.9.2021																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																	
SCHVÁLIL <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> PO <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																	
STAVEBNÍ DOZOR <b>BKOM,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	SPRÁVCE STAVBY: <b>OI Magistrát města Brna,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2109\_1 **ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence**  
**Objekt:** 01 **Dodatek**  
**Rozpočet:** ZL 07 **Záklop střechy OSB\_přípočty2**

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: 48529303  
**Jižní náměstí 7/7** DIČ:  
**61900 Brno-Dolní Heršpice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	65 588,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>65 588,34</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 588,34 CZK
Základní DPH	21 %	13 773,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 79 361,89 CZK**

 dne

/ Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Dřevostavby	HSV			65 588,34	100
Cena celkem					65 588,34	100



### Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 07	Záklop střechy OSB_přípočty2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>65 588,34</b>
1	763611122R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D, sponky	m2	256,55520	108,25	27 772,10
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 256,55520</a>		<a href="#">256,55520</a>		
2	60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	256,55520	147,40	37 816,24
		<a href="#">128,2776*2</a>		<a href="#">256,55520</a>		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2109\_1 ZŠ Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence  
**Objekt:** 01 Dodatek  
**Rozpočet:** ZL 07 Záklop střechy OSB\_odpočty

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303  
 Jižní náměstí 7/7 DIČ:  
 61900 Brno-Dolní Heršpice

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-65 588,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-65 588,34</b>


**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-65 588,34 CZK
Základní DPH	21 %	-13 773,55 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -79 361,89 CZK**

v



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Dřevostavby	HSV			-65 588,34	100
Cena celkem					-65 588,34	100



### Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 07	Záklop střechy OSB_odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>-65 588,34</b>
64	763611221R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,sraz,sponky	m2	-128,27760	216,50	-27 772,10
65	60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	-128,27760	294,80	-37 816,24

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	01	Dodatek
Rozpočet:	ZL 07	Záklop střechy OSB_rozdílový

Objednatel:	IČO:
	DIČ:



Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7	DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>0,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------

	dne	
✓ Za zhotovitele		Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Dřevostavby	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	



## Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 07	Záklop střechy OSB_rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>0,00</b>
1	763611122R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D, sponky	m2	256,55520	108,25	27 772,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 256,55520		256,55520		
64	763611221R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,sraz,sponky	m2	-128,27760	216,50	-27 772,10
3	60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	256,55520	147,40	37 816,24
		128,2776*2		256,55520		
65	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	-128,27760	294,80	-37 816,24