

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00129/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

## „Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní a technický dozor stavebníka:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Autorský dozor: PLÁN PLUS, s.r.o. [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

#### Zhotovitel:

##### SARK engineering, s.r.o.

se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4

IČO/DIČ: 27880214/CZ27880214

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): [REDACTED]

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/19/4/2, ze dne 04.10.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o **8 465,63 Kč bez DPH, resp. 10 243,41 Kč vč. DPH**. Vícepráce a méněpráce jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny.

Původní cena díla dle SOD:

Cena bez DPH:	<b>3.420.888,99 Kč</b>
DPH 21 %:	718.387,00 Kč
Cena včetně DPH:	4.139.276,00 Kč

Nová cena, vyplývající z méněprací a z víceprací:

Cena bez DPH:	<b>3.429.354,62 Kč</b>
DPH 21 %:	720.164,79 Kč
Cena včetně DPH:	4.149.519,09 Kč

2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
3. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne

V Praze, dne

Objednatel:

Ing. Marek Czechmann  
starosta města Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

  
SARK engineering, s.r.o.