



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Smlouva o dílo

**VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH
ŠKOLÁCH – STAVEBNÍ PRÁCE – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ**



SMLOUVA O DÍLO

č. j. 0361/2021/OI/1050

Vybudování polytechnických učeben na základních školách –
stavební práce

Část 3 – ZŠ Vybíralova

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]

(„objednatel“)

a

Název:	REMIUMA s.r.o.
Sídlo:	Praha 5 - Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ 15000
IČO:	24261670
DIČ:	CZ24261670
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 198435/MSPH
Zastoupení:	Věra Malá, jednatel
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2601784751/2010
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Věra Malá, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení („**zadávací řízení**“) část 3 – ZŠ Vybíralova po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. František Lebeda, dotegg architekti s.r.o., se sídlem Stupkova 1440/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 044 35 583, ČKAIT 0300044. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001119.
(„**dotace**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících ve stavebních úpravách polytechnických učeben v základní škole.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušování prací),
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- h) provedení převjímký stavby,
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
- m) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- n) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími

- provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty“).
- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- | | |
|---------------------|--|
| Předání staveniště: | do 7 dnů od písemné výzvy objednatele. |
| Dokončení díla: | do 31. 12. 2021. |
| Předání díla: | do 31. 12. 2021. |
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické

podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

- 4.4. Místem plnění je Hlavní město Praha. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 1 286 323,42 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 270 127,92 Kč

Cena s DPH 1 556 451,34 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.

- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.

- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména název projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II a registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001119, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Leo Vychodil, č. autorizace 39785. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

- 8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přijímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- dokumentaci o provádění stavby,
 - atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám,

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („**záruční doba**“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 12.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny.

13. SANKCE

- 13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitele pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

- 13.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládaných podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.9. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.11. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 13.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 13.13. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

14. UKONČENÍ SMLOUVY

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 14.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Operační program Praha – pól růstu ČR.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 639/RMČ/2021 ze dne 30. 9. 2021.

Smlouva o dílo – „Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení“

15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

15.13. Přílohy smlouvy:

a) položkový rozpočet

V Praze dne . . . 2021

V Praze dne . . . 2021

Městská část Praha 14
Jiří Zajac, starosta
objednatel

REMIUMA s.r.o.
Věra Malá, jednatel
zhotovitel

Smlouva o dílo – „Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení“

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.“

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2021/01cc

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
MČ Praha 14

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **584 641,68**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 584 641,68	Výše daně 122 774,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **707 416,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2021/01cc

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Místo: Praha

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

584 641,68

707 416,43

SONA618

1-1-1

ZŠ Vybíralova - školní dílny

584 641,68

707 416,43

01

Stavební část

496 172,18

600 368,34

03

Elektroinstalace

88 469,50

107 048,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:
SONA6181-1-1 - ZŠ Vybíralova - školní dílny

Soupis:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			496 172,18
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	496 172,18	21,00%	104 196,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	600 368,34
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-1-1 - ZŠ Vybíralova - školní dílny

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Datum: 9. 8. 2021
Projektant:
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		496 172,18
HSV - Práce a dodávky HSV		149 301,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 677,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		80 476,83
94 - Lešení a stavební výtahy		5 388,95
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		11 579,79
96 - Bourání konstrukcí		17 800,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		5 981,48
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		16 396,83
PSV - Práce a dodávky PSV		309 663,80
763 - Konstrukce suché výstavby		11 327,92
766 - Konstrukce truhlářské		5 752,50
767 - Konstrukce zámečnické		11 500,86
776 - Podlahy povlakové		147 937,54
783 - Dokončovací práce - nátěry		14 926,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		36 479,18
DEM - Demontáže		13 284,14
OTV - Výplně otvorů		57 093,93
ZTI - Zdravotní instalace		11 361,09
M - Práce a dodávky M		12 206,67
VZT - Vzduchotechnika		12 206,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-1-1 - ZŠ Vybíralova - školní dílny

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 496 172,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 301,71	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 677,83	
1	K	310000001	Zednické vypomoci pro nové instalace	kč	1,000	11 677,83	11 677,83	
	PP		Zednické vypomoci pro nové instalace					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				80 476,83	
2	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	89,000	224,80	20 007,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stropu					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,000	212,16	18 882,24	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
4	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	113,000	202,38	22 868,94	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stěn					
	VV		školní dílna					
	VV		113		113,000			
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	113,000	165,65	18 718,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		školní dílna					
	VV		113		113,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				5 388,95	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	89,000	60,55	5 388,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		pro opravu stropu					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				11 579,79	
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	89,000	130,11	11 579,79	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
D	96		Bourání konstrukcí				17 800,00	
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah	m2	89,000	200,00	17 800,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 981,48	
9	K	9700000R1	Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...	kpl	1,000	5 981,48	5 981,48	
	PP		Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				16 396,83	
10	K	9970110R1	Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku	kpl	1,000	12 093,28	12 093,28	
	PP		Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku					
11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,790	1 135,50	4 303,55	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				309 663,80	
D	763		Konstrukce suché výstavby				11 327,92	
12	K	763000001	Demontáž a likvidace stávajícího podhledu	m2	89,000	127,28	11 327,92	
	PP		Demontáž a likvidace stávajícího podhledu					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 752,50	
13	K	766000R1	Vyspravení stávajících dřevěných parapetů vč.povrchové úpravy	kpl	1,000	5 752,50	5 752,50	
	PP		Vyspravení stávajících dřevěných parapetů vč.povrchové úpravy					
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 500,86	
14	K	767000R1	Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů	kpl	1,000	11 500,86	11 500,86	
	PP		Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
	D	776	Podlahy povlakové				147 937,54	
15	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	89,000	16,23	1 444,47	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
16	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	89,000	39,72	3 535,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		Penetrace podkladu povlakových podlah					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
17	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou	m2	89,000	270,00	24 030,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
18	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	89,000	177,97	15 839,33	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
19	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	89,000	81,69	7 270,41	CS ÚRS 2017 02
	PP		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					
20	M	284122851	<i>krytina podlahová PVC - přírodní linoleum</i>	m2	97,900	843,09	82 538,51	
	PP		krytina podlahová PVC - přírodní linoleum					
	VV		89*1,10		97,900			
	VV		ztratné 10%					
21	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	35,000	215,78	7 552,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm					
	VV		školní dílna					
	VV		35		35,000			
22	M	284110100	<i>lišta speciální soklová PVC</i>	m	38,500	137,41	5 290,29	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta speciální soklová PVC					
	VV		35*1,10		38,500			
23	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové	t	0,730	598,84	437,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				14 926,64	
24	K	783000R1	Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí	kpl	1,000	12 217,29	12 217,29	
	PP		Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí					
25	K	783000R3	Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou	m2	35,000	77,41	2 709,35	
	PP		Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou					
	VV		školní dílna					
	VV		35		35,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				36 479,18	
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,000	36,71	7 415,42	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		školní dílna					
	VV		89+113		202,000			
27	K	784181121	Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,000	23,88	4 823,76	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		školní dílna					
	VV		89+113		202,000			
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,000	120,00	24 240,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		školní dílna					
	VV		89+113		202,000			
	D	DEM	Demontáže				13 284,14	
29	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	89,000	149,26	13 284,14	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah					
	VV		školní dílna					
	VV		89		89,000			
	D	OTV	Výplně otvorů				57 093,93	
30	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 399,94	2 399,94	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových požárních do ocelové zárubně					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
31	M	611656160	<i>dveře vnitřní protipožární dřevěné odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové</i>	kus	1,000	16 225,52	16 225,52	CS ÚRS 2017 02
	PP		dveře vnitřní protipožární dřevěné odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	767646510	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,000	2 453,90	2 453,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveří protipožárních jednokřídlových					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
33	M	553411680	dveře ocelové protipožární EI 45 jednokřídlé	kus	1,000	15 363,78	15 363,78	CS ÚRS 2017 02
	PP		dveře ocelové protipožární EI 45 jednokřídlé					
34	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače	kus	1,000	243,54	243,54	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveří - samozavírače					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
35	M	549172660	samozavírač dveří s kluznou kolejničí např.Geze TS 3000 V	kus	1,000	1 301,97	1 301,97	
	PP		samozavírač dveří s kluznou kolejničí např.Geze TS 3000 V					
36	K	7860000R1	Roleta Pavon řetízková např.Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	4,000	4 776,32	19 105,28	
	PP		Roleta Pavon řetízková např.Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy					
	VV		školní dílna					
	VV		4		4,000			
	D	ZTI	Zdravotní instalace				11 361,09	
37	K	7250000R2	Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	11 361,09	11 361,09	
	PP		Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				12 206,67	
	D	VZT	Vzduchotechnika				12 206,67	
38	K	2400000R1	Zafixování stávajícího rozvodu VZT a mřížek	kpl	1,000	12 206,67	12 206,67	
	PP		Zafixování stávajícího rozvodu VZT a mřížek					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
40	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení					
41	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
42	K	051002000	Pojištění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pojištění stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:
SONA6181-1-1 - ZŠ Vybíralova - školní dílny

Soupis:
03 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 469,50
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 469,50	21,00%	18 578,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	107 048,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-1-1 - ZŠ Vybíralova - školní dílny

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 469,50
M - Práce a dodávky M	88 469,50
ELE - Elektroinstalace	88 469,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-1-1 - ZŠ Vybíralova - školní dílny

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 88 469,50

D M Práce a dodávky M 88 469,50

D ELE Elektroinstalace 88 469,50

1	K	Přenos 01	Dílny viz samostatný rozpočet a výkaz výměr- započítáno 50% ze společného rozpočtu KABINET+DÍLNY	kč	1,000	88 469,50	88 469,50	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP Dílny viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2021/01cc
Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
MČ Praha 14

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 248,75

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	333 248,75	69 982,24
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 403 230,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2021/01cc

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Místo: Praha

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		333 248,75	403 230,99
SONA618	ZŠ Vybíralova - kabinet	333 248,75	403 230,99
1-1-2			
01	Stavební část	244 779,25	296 182,89
03	Elektroinstalace	88 469,50	107 048,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:
SONA6181-1-2 - ZŠ Vybíralova - kabinet

Soupis:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			244 779,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	244 779,25	21,00%	51 403,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		296 182,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-1-2 - ZŠ Vybíralova - kabinet

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

244 779,25

HSV - Práce a dodávky HSV	76 366,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 143,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 403,81
94 - Lešení a stavební výtahy	1 624,95
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 946,76
96 - Bourání konstrukcí	4 600,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 698,85
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	13 948,82
PSV - Práce a dodávky PSV	137 435,25
766 - Konstrukce truhlářské	5 723,03
767 - Konstrukce zámečnické	12 350,79
776 - Podlahy povlakové	42 179,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 278,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 232,99
DEM - Demontáže	3 582,71
OTV - Výplně otvorů	41 018,15
ZTI - Zdravotní instalace	6 069,75
M - Práce a dodávky M	5 977,72
VZT - Vzduchotechnika	5 977,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-1-2 - ZŠ Vybíralova - kabinet

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

244 779,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 366,28	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 143,09	
1	K	310000001	Zednické vypomoci pro nové instalace	kč	1,000	12 143,09	12 143,09	
	PP		Zednické vypomoci pro nové instalace					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 403,81	
2	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	23,000	231,07	5 314,61	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stropu					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	23,000	200,40	4 609,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
4	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	60,000	203,77	12 226,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stěn					
	VV		kabinet					
	VV		60		60,000			
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	60,000	154,23	9 253,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		kabinet					
	VV		60		60,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 624,95	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,000	70,65	1 624,95	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		pro opravu stropu					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 946,76	
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,000	128,12	2 946,76	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
D	96		Bourání konstrukcí				4 600,00	
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah	m2	23,000	200,00	4 600,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				9 698,85	
9	K	9700000R1	Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...	kpl	1,000	9 698,85	9 698,85	
	PP		Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				13 948,82	
10	K	9970110R1	Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku	kpl	1,000	12 288,31	12 288,31	
	PP		Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku					
11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,560	1 064,43	1 660,51	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				137 435,25	
D	766		Konstrukce truhlářské				5 723,03	
12	K	7660000R1	Vyspravení stávajících dřevěných parapetů vč.povrchové úpravy	kpl	1,000	5 723,03	5 723,03	
	PP		Vyspravení stávajících dřevěných parapetů vč.povrchové úpravy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				12 350,79	
13	K	767000R1	Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů	kpl	1,000	12 350,79	12 350,79	
	PP		Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
	D	776	Podlahy povlakové				42 179,36	
14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	23,000	17,05	392,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
15	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	23,000	40,45	930,35	CS ÚRS 2017 02
	PP		Penetrace podkladu povlakových podlah					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
16	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou	m2	23,000	270,00	6 210,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyrovnaní podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
17	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	23,000	179,51	4 128,73	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
18	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	23,000	88,02	2 024,46	CS ÚRS 2017 02
	PP		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					
19	M	284122851	<i>krytina podlahová PVC - přírodní linoleum</i>	m2	25,300	866,44	21 920,93	
	PP		krytina podlahová PVC - přírodní linoleum					
	VV		23*1,10		25,300			
	VV		ztratné 10%					
20	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	18,000	202,68	3 648,24	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm					
	VV		kabinet					
	VV		18		18,000			
21	M	284110100	<i>lišta speciální soklová PVC</i>	m	19,800	141,98	2 811,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta speciální soklová PVC					
	VV		18*1,10		19,800			
22	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové	t	0,190	596,34	113,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 278,47	
23	K	783000R1	Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí	kpl	1,000	9 664,77	9 664,77	
	PP		Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí					
24	K	783000R3	Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou	m2	18,000	89,65	1 613,70	
	PP		Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou					
	VV		kabinet					
	VV		18		18,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 232,99	
25	K	784212001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,000	39,16	3 250,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kabinet					
	VV		23+60		83,000			
26	K	784181121	Jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,000	24,37	2 022,71	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kabinet					
	VV		23+60		83,000			
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,000	120,00	9 960,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kabinet					
	VV		23+60		83,000			
	D	DEM	Demontáže				3 582,71	
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	23,000	155,77	3 582,71	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah					
	VV		kabinet					
	VV		23		23,000			
	D	OTV	Výplně otvorů				41 018,15	
29	K	767646510	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	2,000	2 343,83	4 687,66	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveří protipožárních jednokřídlových					
	VV		kabinet					
	VV		2		2,000			
30	M	553411680	<i>dveře ocelové protipožární EI 45 jednokřídlé</i>	kus	2,000	14 893,22	29 786,44	CS ÚRS 2017 02
	PP		dveře ocelové protipožární EI 45 jednokřídlé					
31	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače	kus	1,000	241,38	241,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveří - samozavírače					
	VV		kabinet					
	VV		1		1,000			
32	M	549172660	<i>samozavírač dveří s kluznou kolejničí např.Geze TS 3000 V</i>	kus	1,000	1 298,40	1 298,40	
	PP		samozavírač dveří s kluznou kolejničí např.Geze TS 3000 V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	7860000R1	Roleta Pavon řetízková např.Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,000	5 004,27	5 004,27	
	PP		Roleta Pavon řetízková např.Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy					
	VV		kabinet					
	VV		1		1,000			
	D	ZTI	Zdravotní instalace				6 069,75	
34	K	7250000R2	Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	6 069,75	6 069,75	
	PP		Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů					
	VV		kabinet					
	VV		1		1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				5 977,72	
	D	VZT	Vzduchotechnika				5 977,72	
35	K	2400000R1	Zafixování stávajícího rozvodu VZT a mřížek	kpl	1,000	5 977,72	5 977,72	
	PP		Zafixování stávajícího rozvodu VZT a mřížek					
	VV		kabinet					
	VV		1		1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
37	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení					
38	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
39	K	051002000	Pojištění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pojištění stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:
SONA6181-1-2 - ZŠ Vybíralova - kabinet

Soupis:
03 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 469,50
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 469,50	21,00%	18 578,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	107 048,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-1-2 - ZŠ Vybíralova - kabinet

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 469,50
M - Práce a dodávky M	88 469,50
ELE - Elektroinstalace	88 469,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-1-2 - ZŠ Vybíralova - kabinet

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **88 469,50**

D M Práce a dodávky M 88 469,50

D ELE Elektroinstalace 88 469,50

1	K	Přenos 01	Kabinet viz samostatný rozpočet a výkaz výměr- započítáno 50% ze společného rozpočtu KABINET+DÍLNY	kč	1,000	88 469,50	88 469,50	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP Kabinet viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD
1 ROZVADĚČE			
1.1	Úprava stávajícího rozvaděče učebny <ul style="list-style-type: none"> • doplnění přístrojové náplně: <ul style="list-style-type: none"> ■ vypínač s vyrážecí cívkou: 3x32A - 1x ■ jednofázové vývody: 16A/0,03A - 10x, 10A - 2x, 6A - 1x • kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení 	kpl	1
2 KABELY A VODIČE			
2.1	Kabel CYKY 3x2,5	m	200
2.2	Kabel CYKY 5x1,5	m	100
2.3	Vodič CYA 4 zž	m	100
2.4	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1
2.5	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1
3 KABELOVÉ TRASY			
3.1	Mřížový žlab 250/50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	20
3.2	Mřížový žlab 60/50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	10
3.3	Parapetní kanál, IP40, vč. víka, příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	30
3.4	Kabelová příchytka pro svazek Ø 8+30 mm, kompetní dodávka	ks	75
3.5	Identifikace kabelových tras	kpl	1
4 KONCOVÉ PRVKY			
4.1	Jednopolový vypínač, IP44, kompletní	ks	1
4.2	Hlavní vypínač učebny, s klíčkem, kompletní	ks	1
4.3	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, IP44, kompletní	ks	59
4.4	Vícerámečky pro přístroje (zásuvky) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem	kpl	1
4.5	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1
5 SVÍTIDLA			
5.1	LED svítidlo, světelný tok ze svítidla 9500lm, příkon svítidla 64W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, IP65, s elektronickým předřadníkem	ks	18
5.2	Nástěnné nouzové svítidlo, P=7W, IP54	ks	3
6 OSTATNÍ			
6.1	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kpl	1
6.2	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
6.3	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1
6.4	Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	kpl	1
7 INŽENÝRSKÁ ČINNOST			

cena za MJ		cena celkem	
materiál	montáž	materiál	montáž
3 000,0	5 000,0	3 000,0	5 000,0
20,0	40,0	4 000,0	8 000,0
22,0	44,0	2 200,0	4 400,0
15,0	30,0	1 500,0	3 000,0
200,0	400,0	200,0	400,0
100,0	300,0	100,0	300,0
213,0	426,0	4 260,0	8 520,0
140,0	280,0	1 400,0	2 800,0
232,0	464,0	6 960,0	13 920,0
1,0	2,0	75,0	150,0
100,0	300,0	100,0	300,0
84,0	168,0	84,0	168,0
991,0	1 000,0	991,0	1 000,0
89,0	178,0	5 251,0	10 502,0
1 500,0	2 500,0	1 500,0	2 500,0
4 000,0	5 000,0	4 000,0	5 000,0
930,0	600,0	16 740,0	10 800,0
2 006,0	600,0	6 018,0	1 800,0
3 000,0	5 000,0	3 000,0	5 000,0
3 500,0	5 000,0	3 500,0	5 000,0
1 500,0	3 000,0	1 500,0	3 000,0
1 000,0	4 000,0	1 000,0	4 000,0

7.1	Dodavatelská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče	kpl	1	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
7.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
7.3	Výchozí revize	kpl	1	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Celkem (bez DPH): 176 939 Kč

Celkem (vč. 21% DPH): 214 096 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2021/01cc
Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
MČ Praha 14

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			368 432,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 368 432,99	Výše daně 77 370,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			445 803,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2021/01cc

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Místo: Praha

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		368 432,99	445 803,92
SONA618	ZŠ Vybíralova - učebna chemie	368 432,99	445 803,92
1-2			
01	Stavební část	324 389,99	392 511,89
03	Elektroinstalace	44 043,00	53 292,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:
SONA6181-2 - ZŠ Vybíralova - učebna chemie

Soupis:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			324 389,99
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 389,99	21,00%	68 121,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	392 511,89
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-2 - ZŠ Vybíralova - učebna chemie

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Datum: 9. 8. 2021
Projektant:
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		324 389,99
HSV - Práce a dodávky HSV		77 564,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 088,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 552,16
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		12 327,16
96 - Bourání konstrukcí		19 574,92
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		5 873,16
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		13 148,89
PSV - Práce a dodávky PSV		221 825,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		8 045,06
766 - Konstrukce truhlářské		6 255,55
767 - Konstrukce zámečnické		11 979,54
776 - Podlahy povlakové		161 585,07
783 - Dokončovací práce - nátěry		13 887,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		4 432,08
DEM - Demontáže		13 206,06
ZTI - Zdravotní instalace		2 434,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		24 999,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-2 - ZŠ Vybíralova - učebna chemie

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

324 389,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 564,89	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 088,60	
1	K	310000001	Zednické vypomoci pro nové instalace	kč	1,000	11 829,94	11 829,94	
	PP		Zednické vypomoci pro nové instalace					
2	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	2,000	629,33	1 258,66	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm					
	VV		učebna chemie					
	VV		zazdění po vybourání zárubně					
	VV		1,0*2,0		2,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 552,16	
3	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	24,000	232,26	5 574,24	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stěn					
	VV		chemie u katedry					
	VV		24		24,000			
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	24,000	158,01	3 792,24	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		chemie u katedry					
	VV		24		24,000			
5	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	2 092,84	4 185,68	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
	VV		po zazděném otvoru					
	VV		chemie					
	VV		1+1		2,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				12 327,16	
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	94,000	131,14	12 327,16	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		chemie					
	VV		94		94,000			
D	96		Bourání konstrukcí				19 574,92	
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah	m2	94,000	200,00	18 800,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah					
	VV		chemie					
	VV		94		94,000			
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	387,46	774,92	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
	VV		chemie					
	VV		1*2		2,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 873,16	
9	K	9700000R1	Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...	kpl	1,000	5 873,16	5 873,16	
	PP		Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				13 148,89	
10	K	9970110R1	Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku	kpl	1,000	12 025,40	12 025,40	
	PP		Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku					
11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,010	1 112,37	1 123,49	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				221 825,11	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				8 045,06	
12	K	725211621	Umyvadlo	soubor	1,000	4 874,61	4 874,61	CS ÚRS 2017 02
	PP		Umyvadlo					
	VV		chemie					
	VV		1		1,000			
13	K	725822612	Baterie	soubor	1,000	3 170,45	3 170,45	CS ÚRS 2017 02
	PP		Baterie					
	VV		chemie					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 255,55	
14	K	766000R1	Vyspravení stávajících dřevěných parapetů vč.povrchové úpravy	kpl	1,000	6 255,55	6 255,55	
	PP		Vyspravení stávajících dřevěných parapetů vč.povrchové úpravy					
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 979,54	
15	K	767000R1	Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů	kpl	1,000	11 979,54	11 979,54	
	PP		Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů					
	VV		chemie					
	VV		1		1,000			
	D	776	Podlahy povlakové				161 585,07	
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	94,000	16,41	1 542,54	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		chemie					
	VV		94		94,000			
17	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	94,000	35,95	3 379,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Penetrace podkladu povlakových podlah					
	VV		chemie					
	VV		94		94,000			
18	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou	m2	94,000	250,46	23 543,24	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou					
	VV		chemie					
	VV		94		94,000			
19	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	94,000	181,17	17 029,98	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	VV		chemie					
	VV		94		94,000			
20	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	94,000	84,74	7 965,56	CS ÚRS 2017 02
	PP		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					
21	M	2841228501	<i>krytina podlahová PVC - přírodní linoleum</i>	m2	103,400	888,01	91 820,23	
	PP		krytina podlahová PVC - přírodní linoleum					
	VV		94*1,10		103,400			
	VV		ztratné 10%					
22	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	42,000	220,87	9 276,54	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm					
	VV		chemie					
	VV		42		42,000			
23	M	284110100	<i>lišta speciální soklová PVC</i>	m	46,200	142,30	6 574,26	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta speciální soklová PVC					
	VV		42*1,10		46,200			
24	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové	t	0,770	588,86	453,42	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 887,27	
25	K	783000R1	Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí	kpl	1,000	12 687,27	12 687,27	
	PP		Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí					
26	K	783000R3	Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou	m2	10,000	120,00	1 200,00	
	PP		Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		10		10,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 432,08	
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,000	39,55	949,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		chemie					
	VV		24		24,000			
28	K	784181121	Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,000	25,12	602,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		chemie					
	VV		24		24,000			
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		chemie					
	VV		24		24,000			
	D	DEM	Demontáže				13 206,06	
30	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	94,000	140,49	13 206,06	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah					
	VV		chemie					
	VV		94		94,000			
	D	ZTI	Zdravotní instalace				2 434,48	
31	K	725000R1	Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	2 434,48	2 434,48	
	PP		Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů					
	VV		chemie					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 999,99		
32	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02	
		PP	Dokumentace skutečného provedení stavby						
33	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení	kč	1,000	9 999,99	9 999,99	CS ÚRS 2017 02	
		PP	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení						
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02	
		PP	Kompletační a koordinační činnost						
35	K	051002000	Pojištění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02	
		PP	Pojištění stavby						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:
SONA6181-2 - ZŠ Vybíralova - učebna chemie

Soupis:
03 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 043,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 043,00	21,00%	9 249,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	53 292,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-2 - ZŠ Vybíralova - učebna chemie

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 043,00
M - Práce a dodávky M	44 043,00
ELE - Elektroinstalace	44 043,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Vybíralova (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6181-2 - ZŠ Vybíralova - učebna chemie

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **44 043,00**

D M Práce a dodávky M 44 043,00

D ELE Elektroinstalace 44 043,00

1	K	Přenos 02	Chemie viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,000	44 043,00	44 043,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP Chemie viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD
1 ROZVADĚČE			
1.1	Úprava stávajícího rozvaděče učebny <ul style="list-style-type: none"> • doplnění přístrojové náplně: <ul style="list-style-type: none"> ■ jednofázové vývody: 16A/0,03A - 2x • kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení 	kpl	1
2 KABELY A VODIČE			
2.1	Kabel CYKY 3x2,5	m	100
2.2	Video HDMI kabel - 2x konektor HDMI 20m	ks	1
2.2	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1
2.3	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1
3 KABELOVÉ TRASY			
3.1	Elektroinstalační trubka PVC pevná Ø21÷35, komplet	m	50
3.2	Identifikace kabelových tras	kpl	1
4 KONCOVÉ PRVKY			
4.1	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, IP44, kompletní	ks	3
4.2	Vícerámečky pro přístroje (zásuvky) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem	kpl	1
4.3	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1
5 OSTATNÍ			
5.1	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kpl	1
5.2	Demontáž stávajícího "slaboproudého ovladače"	kpl	1
5.3	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
5.4	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1
5.5	Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	kpl	1
6 INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
6.1	Dodavatelská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče	kpl	1
6.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
6.3	Výchozí revize	kpl	1

cena za MJ		cena celkem	
materiál	montáž	materiál	montáž
500,0	750,0	500,0	750,0
20,0	40,0	2 000,0	4 000,0
999,0	2 000,0	999,0	2 000,0
350,0	600,0	350,0	600,0
100,0	200,0	100,0	200,0
25,0	50,0	1 250,0	2 500,0
100,0	200,0	100,0	200,0
116,0	232,0	348,0	696,0
500,0	750,0	500,0	750,0
1 500,0	2 500,0	1 500,0	2 500,0
1 000,0	1 500,0	1 000,0	1 500,0
500,0	1 000,0	500,0	1 000,0
1 000,0	1 200,0	1 000,0	1 200,0
500,0	1 000,0	500,0	1 000,0
0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
0,0	3 500,0	0,0	3 500,0

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Celkem (bez DPH): 44 043 Kč
Celkem (vč. 21% DPH): 53 292 Kč