



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-96/2020
– Lesní cesta Kozlí hřbet, uzavřené dne 24.08.2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: ČNB, 5830601/0710
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Holubec Martin

se sídlem: Emy Destinnové 971, 500 09 Hradec Králové
IČ: 76111431
DIC: CZ6609050074
bankovní spojení: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
V průběhu stavby se smluvní strany shodly na změně stavebních prací oproti projektové dokumentaci.
Jedná se o nahrazení žárově zinkovaných svodnic svodnicemi ošetřenými ochranným nátěrem, který může být v případě poškození obnoven.
Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 1/2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku jako nedílná součást. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla uvedenou ve smlouvě o dílo.
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatel.
2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne

PhDr.
Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr.
Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin
Böhnisch, givenName=Robin,
sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa
Krkonošského národního
parku, serialNumber=ICA-
10475375
Datum: 2021.10.22 12:03:17
+02'00'


PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Hradci Králové dne

Martin Holubec

Za správnost

č. 01



Martin
Holubec

Digitálně
podepsal Martin
Holubec
Datum:
2021.10.21
20:43:45 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody VI etapa
 - CZ 05.4.27/0.0/0.0/19-120/0011061

Název stavby: LC Kozlí hřbet

Dodavatel: Holubec Martin, IČ 76111431

Objednatel: Správa KRNP Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

01/2021

Změna:

R

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Datum vydání ZL: 13.10.2021

Popis změny:	
Původně navržené ocelové svodnice žárově zinkované budou nahrazeny ocelovými svodnicemi s ochranným nátěrem.	
Zdůvodnění změny:	
V průběhu díla bylo rozhodnuto o nahrazení žárově zinkovaných svodnic svodnicemi ošetřených ochranným nátěrem, který může být v případě poškození obnoven. Žárové zinkování u zabudovaných svodnic nelze realizovat. Ochranný nátěr může být obnoven na odkryté části, kde může dojít k poškození při přeježdění. Vzhledem k tomu že vysoutěžená cena v rozpočtu stavby za svodnici s úpravou žárovým zinkováním je nižší než cena za svodnici s nátěrem barvou uvedená v aktuálním číselníku URS, proto bude použita cena dle rozpočtu.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> , nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko:	Ing. Jan KUBÁT Pod parkem 740 543 01 Vrchlabí IČO 651 85 652
Dopady:	
do projektové dokumentace:	nejsou
do časového plánu:	nejsou
do ceny: zvýšení	0,- bez DPH 0,-
do ceny: snížení	0,- bez DPH 0,-
Změnový list celkem:	0,- bez DPH 0,-
Zdroj financování změny:	
OPŽP II	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> , nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko:	[Razítko a podpis]
Vyjádření zhotovitele:	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> , nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko:	[Razítko a podpis]
Vyjádření objednatele - :	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> , nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko:	[Razítko a podpis]
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím	