



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo „Zateplení KÚ pro Jihočeský kraj, TDS a koordinátor BOZP“
uzavřené dne 16. 12. 2020
(dále jen “Dodatek”)

Objednatel: Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ
za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice
IČ: 00213691
DIČ: neplátce DPH
ID datové schránky: zcqadt
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Martin Lang
Sídlo: U Cihelny 687, 373 12 Borovany
Zastoupený: Martin Lang, Aut. stav.
IČO: 608 71 521
DIČ: CZ6411030813 je plátcem DPH
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2001302755/2010
Zapsán v: živ/1278/15/Cho
Telefon: +420 792 303 149
E-mail: bau.lang@seznam.cz
ID datové schránky: ry5tcd8

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava ceny za dílo v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby.

Dle článku VI. odst. 3.2.2. smlouvy o dílo bude cena za výkon TDS snížena o tolik procent, o kolik procent se sníží cena za stavební práce.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Předmět Dodatku SOD

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla „Zateplení KÚ pro Jihočeský kraj, TDS a koordinátor BOZP“, na základě toho uzavírají tento Dodatek.

1.2. Dle článku VI. odst. 3.2.2. Smlouvy o dílo ze dne 16. 12. 2020 (dále jen „SOD“) zhotovitel vyčíslil snížení ceny za výkon TDS a to na základě Změnového listu č.1. Celkové snížení ceny stavby činí dle tohoto změnového listu 115.530,24 Kč vč. DPH, což představuje snížení o 0,73 % původní hodnoty závazku (celkové ceny stavby).

2. Změna ceny díla

Odstavec VI. článek 1. SOD se nahrazuje takto:

Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané ve výběrovém řízení N006/20/V00010867. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Cena za výkon TDS je snížena oproti nabídce podané ve výběrovém řízení o tolik procent, o kolik procent se snížila cena za stavební práce dle Změnového listu č. 1., to je o 0,73 %.

Cena díla za činnosti TDS bez DPH:	99,27% z 90.745 = 90.082,56 Kč
Cena díla za činnosti koordinátora BOZP bez DPH:	50.000,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH:	140.082,56 Kč
DPH 21%:	29.417,34 Kč
Cena díla včetně DPH:	169.499,90 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články SOD zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Za objednatele:

V Č. Budějovicích dne 21. 10. 2021

Za zhotovitele:

V Č. Budějovicích dne 21. 10. 2021

Ing. Jiří Vrána
ředitel úřadu

Martin Lang, Aut. stav.