

Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve **změnovém listu č. 001/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.

3. V souvislosti se změnami díla popsanými v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na snížení **ceny díla o částku 10 980,75 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001/2021).
4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 a odst. 3 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 2. *Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Oprava střechy hlavní budovy Základní školy Morávková 40, Vyškov“, rozsahu prací a dodávek dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a dle změnového listu č. 001/2021, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.*
2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 1. *Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši*

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>3 445 082,40 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>723 467,30 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>4 168 549,70 Kč</i>

slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát osm tisíc pět set čtyřicet devět korun českých sedmdesát haléřů
3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující změnový list č. 001/2021.


Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.


5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Tento dodatek byl schválen na 70. schůzi Rady města Vyškova dne 18.10.2021 usnesením č. 3672-05.

Příloha: Změnový list č. 001/2021

Ve Vyškově dne 20.10.2021



Ve Vyškově dne 20.10.2021





**OPRAVA STŘECHY HLAVNÍ BUDOVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORÁVKOVA 40, VYŠKOV**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2021

Objednatel:	Základní škola Vyškov Morávková 492/40 682 01 Vyškov příspěvková organizace
Zhotovitel:	VESTAV GROUP s.r.o. Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČ: 276 75 912 DIČ: CZ 27675912
Projektant:	
TDI:	Ing. Petr Hájek
Předmět změny:	<u>Neprovedené práce:</u> Montáž původních solárních panelů a jejich zprovoznění, odbourání stávajících komínů, odstranění expanzních nádob. <u>Nové práce:</u> Dodávka a montáž oplechování komínů, demontáž rozvodů a konstrukce solárních panelů, oprava poškozených komínů, dodávka a montáž PVC potrubí pro napojení kanalizace, vyřezání rozvodů expanzních nádrží.
Důvod změny:	Solární panely z důvodu rozhodnutí objednatele se již znovu montovat na střechu nebudou. Veškeré komíny jsou funkční jako odvětrání, tudíž byla zrušena demontáž, ale bylo provedeno nové oplechování a oprava komínů. Expanzní nádoby po dohodě s objednatelem zůstanou, pouze dojde k vyřezání jejich rozvodů. Bylo nutné dopojení odvětrání kanalizace PVC.

Cena za stavební práce (viz. oceněný výkaz výměr):	Vícepráce 47.975,- Kč bez DPH 58.049,75,- Kč vč. DPH	Méněpráce 57.050,- Kč bez DPH 69.980,75,- Kč vč. DPH
Rozdíl ceny:	-9075,- Kč bez DPH -10.980,75,- Kč vč. DPH	

Vyjádření TDI:	<i>Souhlasí</i>	
-----------------------	-----------------	--

Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 07.04.2021.

