



**DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 145314**  
**„Výkon koordinátora BOZP pro stavbu II/353 Stáj – Zhoř, II. stavba“**  
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Článek 1 - Smluvní strany**

**1.1. Příkazce:**

Se sídlem:  
Zastoupený:  
K podpisu pověřen:  
zástupce pro věci technické:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
(dále jen „příkazce“)

**Kraj Vysočina**  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem  
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána  
Ing. Irena Šedová  
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
4 200 134 239 / 6800  
70890749

**1.2. Příkazník:**

adresa:  
zástupce pro věci smluvní:  
IČO:  
DIČ:  
peněžní ústav:  
číslo účtu:  
(dále jen „příkazník“)

**Arrano Group s.r.o.**  
Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc  
Mgr. Svatava Hrubá, obchodní ředitelka  
26792303  
CZ26792303  
Komerční banka a.s.  
107-5200430227/0100

**Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy**

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s článkem 4, odst. 4.2. Příkazní smlouvy dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Příkazní smlouvy - číslo příkazce 145314, č. příkazníka 21064 uzavřené dne 21. 9. 2021 na akci „Výkon koordinátora BOZP pro stavbu II/353 Stáj – Zhoř, II. stavba“ (dále jen „Příkazní smlouva“), je změna termínů plnění z důvodu změny termínů realizace stavby II/353 Stáj – Zhoř, I. stavba (ukončení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže).

**Článek 3 – Změna smlouvy**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy:**

**Článek 4 – Čas plnění**

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace II. stavby – předání staveniště	předpoklad 04/2022
Zprovoznění II. stavby, předčasné užívání stavby	do 31. 8. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 11. 2022

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělků z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení činnosti je 11/2022. Čas plnění zahrnuje 19 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

**Článek 4 – Čas plnění**

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Termíny stavebních prací:

Zahájení realizace II. stavby – předání staveniště	03/2022
Zprovoznění II. stavby, předčasné užívání stavby	do 31. 10. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 01. 2023

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělků z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení činnosti je 01/2023. Čas plnění zahrnuje 11 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.

**Článek 4 – Závěrečná ujednání**

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající z Příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.


4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek k Příkazní smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky příkazce a jeden příkazník.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne **20. 10. 2021**

**Příkazce:**


  
Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána

  
**Kraj Vysočina**  
Ústkově 1882/57, 585 01 Jihlava

46

V Olomouci dne *13. 10. 2021*

**Příkazník:**

  
Ing. Dalibor Alter  
jednatel společnosti

**ARRANO GROUP s.r.o.**  
Střední novosadská 7/10  
779 00 Olomouc -1-  
IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303