



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 145709
„výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu II/353 Stáj – Zhoř, I. stavba“
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Příkazce:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
(dále jen „příkazce“)

Kraj Vysočina

Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Ing. Irena Šedová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4 200 134 239 / 6800
70890749

1.2. Příkazník:

adresa:
zástupce pro věci smluvní:
IČO:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
(dále jen „příkazník“)

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Ing. Jiří Smékal, jednatel
28571690
CZ28571690
Raiffeisen bank, a.s.
3882364001/5500

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s článkem 4, odst. 4.2. Příkazní smlouvy dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Příkazní smlouvy - číslo příkazce 145709 uzavřené dne 22. 9. 2021 za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka pro stavbu II/353 Stáj – Zhoř, I. stavba" (dále jen „Příkazní smlouva“), je změna termínů plnění z důvodu změny termínů realizace stavby II/353 Stáj – Zhoř, I. stavba (ukončení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže).

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy:

Článek 4 – Čas plnění

- 4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace I. stavby – předání staveniště	předpoklad 05/2021
Zprovoznění I. stavby, předčasné užívání stavby (I. etapa)	do 31. 10. 2021
Zprovoznění I. stavby, předčasné užívání stavby (II. etapa)	do 31. 8. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 11. 2022

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích a zimní údržbě.

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem stavby na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělků z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 11/2022. Čas plnění zahrnuje 19 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 4 – Čas plnění

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Termíny stavebních prací:

Zahájení realizace I. stavby – předání staveniště	03/2022
Zprovoznění I. stavby, předčasné užívání stavby (I. etapa)	do 31. 07. 2022
Zprovoznění I. stavby, předčasné užívání stavby (II. etapa)	do 31. 10. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 01. 2023

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích a zimní údržbě.

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem stavby na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělků z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 01/2023. Čas plnění zahrnuje 11 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.


Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající z Příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek k Příkazní smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky příkazce a jeden příkazník.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 21. 10. 2021


Příkazce:



Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

V Olomouci dne 14. 10. 2021

Příkazník:



SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/40
779 00 OLOMOUČ
IČO: 285 71 625

Ing. Jiří Smékal
jednatel společnosti


Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

46