

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Hudcova – statické zajištění stěny opěrné zdi dvora“

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100066

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S2020.101

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s.
se sídlem: Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
zastoupený: ██████████
IČ: 26240980
DIČ: CZ26240980
ban. spojení: Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 4060022277/6800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněného rozpočtu N_2021_22B - Brno, ZŠ Hudcova - statické zajištění stěny opěrné zdi dvora - VÍCEPRÁCE.xlsx v souladu s článkem V. odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 16.12.2020.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Ustanovení čl. III., odst. 1 se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle projektové dokumentace „ZŠ HUDCOVA – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY OPĚRNÉ ZDI DVORA“ vypracované společností BMM-PRO spol. s r.o., [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] číslo projektu 15/2020, datace I. 2021, a naceněného rozpočtu N_2021_22 - Brno, ZŠ Hudcova - statické zajištění stěny opěrné zdi dvora.xlsx, naceněný rozpočet je nedílnou součástí dodatku č. 1 a naceněného rozpočtu N_2021_22_B - Brno ZŠ Hudcova - statické zajištění stěny opěrné zdi dvora - VÍCEPRÁCE.xlsx, naceněný rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2. Ustanovení čl. V., odst. 1. se mění tak, že nově zní

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí do 1.516.545,28 Kč bez DPH (slovy: jeden milion pět set šestnáct tisíc pět set čtyřicet pět korun českých dvacet osm haléřů), DPH 21% činí 318.474,51 Kč, 1.835.019,79 Kč s DPH (slovy: jeden milion osm set třicet pět tisíc devatenáct korun českých sedmdesát devět haléřů)“

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100066 „ZŠ Hudcova – statické zajištění stěny opěrné zdi dvora“ a dodatku č.1 k této smlouvě, zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.70, konané dne 30. 9. 2021 pod číslem usnesení č. 06 /70.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)