

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Praha Holešovice ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 012 / 2021

a

Vedoucí společník společnosti:

IM-stav Praha DS a.s.

Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 017 32 625, DIČ: CZ01732625

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 19164

Zastoupena: Petrem Michovským, členem představenstva

Společník společnosti:

IM-stav Praha s.r.o.

Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 26465728, DIČ: CZ26465728

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 84107

Zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha DS a.s., zastoupená: Petrem Michovským, členem představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 13. 05. 2021. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 210SM0001

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 28. 05. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 7 – Závěrečná ustanovení, bodu 7.3 uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH:	7 294 524,09	Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1:	7 219 059,88	Kč

Vícepráce:

Cena za 001 bez DPH:	5 347,44	Kč
Cena za 002 bez DPH:	12 477,36	Kč
Celkem vícepráce bez DPH:	17 824,80	Kč

Méněpráce:

Cena za 003 bez DPH:	-46 500,00	Kč
Cena za 004 bez DPH:	-77 500,00	Kč
Celkem méněpráce bez DPH:	-124 000,00	Kč

Celková nová cena bez DPH:	7 112 884,68	Kč
-----------------------------------	---------------------	-----------

Zdůvodnění

001 – Oprava střechy 5NP

V rámci výměny vnitřního stoupacího potrubí došlo k záměně materiálu oproti SoD. Místo odhlučného vícevrstvého plastového odpadního potrubí bylo instalováno jednovrstvé plastové kanalizační potrubí – KG systém. Dále bylo po odkrytí konstrukcí zjištěno rozdílné vedení stávajícího potrubí. Do změnového listu je zahrnut rozdíl cen skutečně dodávaného materiálu a odpočet množství dle skutečnosti.

002 – Oprava střechy 4NP

V rámci výměny vnitřního stoupacího potrubí došlo k záměně materiálu oproti SoD. Místo odhlučného vícevrstvého plastového odpadního potrubí bylo instalováno jednovrstvé plastové kanalizační potrubí – KG systém. Dále bylo po odkrytí konstrukcí zjištěno rozdílné vedení stávajícího potrubí. Do změnového listu je zahrnut rozdíl cen skutečně dodávaného materiálu a odpočet množství dle skutečnosti.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací

V Praze dne 22. 10. 2021

V Praze dne 20.10.2021

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Petr Michovský, v. r.
člen představenstva
IM-stav Praha DS a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Rekapitulace ZL č.2 Praha Holešovice ON - oprava

Název objektu	Cena dle SOD	Cena dle D01	Vícepráce ZL2	Méněpráce ZL2	Cena po změně celkem
001 - Oprava střechy 5NP	1 366 408,83 Kč	1 366 408,83 Kč	5 347,44 Kč	-46 500,00 Kč	1 325 256,27 Kč
002 - Oprava střechy 4NP	2 108 325,13 Kč	2 115 228,92 Kč	12 477,36 Kč	-77 500,00 Kč	2 050 206,28 Kč
003 - Oprava prostor 4NP	1 237 606,62 Kč	1 241 716,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 241 716,71 Kč
004 - Oprava prostor 3NP	939 576,57 Kč	894 368,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	894 368,37 Kč
005 - Oprava prostor 2NP	675 234,17 Kč	654 070,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	654 070,34 Kč
006 - Oprava prostor 1NP	782 521,00 Kč	762 414,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	762 414,94 Kč
007 - Oprava prostor 1PP	64 851,77 Kč	64 851,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 851,77 Kč
008 - Vedlejší a ostatní náklady	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč
Cena celkem	7 294 524,09 Kč	7 219 059,88 Kč	17 824,80 Kč	-124 000,00 Kč	7 112 884,68 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PHA_Holesovice
Stavba: Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

KSO:
Místo: žst. Praha Holešovice

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 01732625
DIČ: CZ01732625

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-106 175,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-106 175,20	-22 296,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-128 471,99
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PHA_Holesovice

Stavba: Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Místo: **žst. Praha Holešovice**

Datum:

13. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-106 175,20	-128 471,99
MNP	Měněpráce	-124 000,00	-150 040,00
001	Oprava střechy 5NP	-46 500,00	-56 265,00
002	Oprava střechy 4NP	-77 500,00	-93 775,00
VCP	Vícepráce	17 824,80	21 568,01
001	Oprava střechy 5NP	5 347,44	6 470,40
002	Oprava střechy 4NP	12 477,36	15 097,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

001 - Oprava střechy 5NP

KSO:

Místo: ŽST Praha Holešovice

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

01732625

DIČ:

CZ01732625

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-46 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 500,00	21,00%	-9 765,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 265,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

MNP - Měněpráce

Soupis:

001 - Oprava střechy 5NP

Místo:

ŽST Praha Holešovice

Datum:

13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-46 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-46 500,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-46 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

MNP - Měněpráce

Soupis:

001 - Oprava střechy 5NP

Místo: ŽST Praha Holešovice

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-46 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV -46 500,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -46 500,00

54	K	721175234	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 160	m	-30,000		-46 500,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------------

Poznámka k položce:

Jedná se o kompletní dodávku včetně upevnění a tvarovek - kolena, redukce, přechody aj.

P
V rámci položky bude vyměněno komplet stoupací potrubí v rámci místnosti 4NP, tzn. na vhodném místě od podlahy 4NP až nad střešní plášť do nově osazované vpustě s dopojením. Na každém stoupacím potrubí bude osazen čisticí kus, který bude přístupný revizními dvířky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

002 - Oprava střechy 4NP

KSO:

Místo: ŽST Praha Holešovice

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

01732625

DIČ:

CZ01732625

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-77 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-77 500,00	21,00%	-16 275,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-93 775,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

MNP - Měněpráce

Soupis:

002 - Oprava střechy 4NP

Místo:

ŽST Praha Holešovice

Datum:

13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-77 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-77 500,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-77 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

002 - Oprava střechy 4NP

Místo: ŽST Praha Holešovice

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-77 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV -77 500,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -77 500,00

46	K	721175234	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 160	m	-50,000		-77 500,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------------

Poznámka k položce:

Jedná se o kompletní dodávku včetně upevnění a tvarovek - kolena, redukce, přechody aj.

P
V rámci položky bude vyměněno komplet stoupací potrubí v rámci místnosti 4NP, tzn. na vhodném místě od podlahy 3NP až nad střešní plášť do nově osazované vpustě s dopojením. Na každém stoupacím potrubí bude osazen čisticí kus, který bude přístupný revizními dvířky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

001 - Oprava střechy 5NP

KSO:

Místo: ŽST Praha Holešovice

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

01732625

DIČ:

CZ01732625

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 347,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 347,44	21,00%	1 122,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 470,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

001 - Oprava střechy 5NP

Místo:

ŽST Praha Holešovice

Datum:

13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 347,44

PSV - Práce a dodávky PSV

5 347,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 347,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

001 - Oprava střechy 5NP

Místo: ŽST Praha Holešovice

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 347,44

D PSV Práce a dodávky PSV

5 347,44

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 347,44

55	K	721173316.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 125	m	9,000		5 347,44
----	---	---------------	---	---	-------	--	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

002 - Oprava střechy 4NP

KSO:

Místo: ŽST Praha Holešovice

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

01732625

DIČ:

CZ01732625

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 477,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 477,36	21,00%	2 620,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 097,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

002 - Oprava střechy 4NP

Místo:

ŽST Praha Holešovice

Datum:

13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 477,36

PSV - Práce a dodávky PSV

12 477,36

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 477,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Holešovice ON - oprava_ZL2

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

002 - Oprava střechy 4NP

Místo: ŽST Praha Holešovice

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 477,36

D PSV Práce a dodávky PSV

12 477,36

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 477,36

47	K	721173316.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 125	m	21,000		12 477,36
----	---	---------------	---	---	--------	--	-----------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2033602

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2cd64fde-10ed-4dc2-88b7-8056c19b90f6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2021 14:44:00



f2522258-5cf9-4c69-93f1-fca5696e4a8b