



Česká pošta



EVROPSKÁ UNIE


Smlouva o dílo „Pošta a depo Prachatice 70 – snížení energetické náročnosti objektu“
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání

Název projektu: Úspory energie - pošta Prachatice, ulice Pivovarská, čp. 1118
Registrační číslo projektu: CZ.04.3.101.0/06/0/19_251/0022860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta a depo Prachatice 70 – snížení energetické náročnosti objektu“


č. 2021 / 03051 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa majetku a strategické investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „Objednatel“

a

LUSPOL SE

se sídlem: náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 29029945
DIČ: CZ29029945
zastoupen: Josefem Lukešem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1504
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“



dále jednotlivě jako „**smluvní strana**“, nebo společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Pošta a depo Prachatice 70 – snížení energetické náročnosti objektu**“ č. 2021/03051 uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 4. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Navýšení rozsahu prací v položce Napojení zateplovacího systému na hydroizolaci terasy;
 - b) Navýšení rozsahu prací v položce Servisní lávky půdy - záměna desek OSB za prkna;
 - c) Navýšení rozsahu prací v položce Vyčistění a obnova funkčnosti odvětrání půdy;
 - d) Navýšení rozsahu prací v položce Vchodové dveře a žaluzie;
 - e) Navýšení rozsahu prací v položce Zábradlí rampy;
 - f) Navýšení rozsahu prací v položce Změna izolantu při vyrovnání plochy obvodové stěny;
 - g) Navýšení rozsahu prací v položce Nová keramická dlažba boční vstup;
 - h) Navýšení rozsahu prací v položce Stavební práce – bankomat u hlavního vchodu;
 - i) Navýšení rozsahu prací v položce Úprava venkovního zábradlí;
 - j) Navýšení rozsahu prací v položce Oplechování hřebene okapnicí, změna desky OSB tl.25 za tl.22;
 - k) Navýšení rozsahu prací v položce Ostění u fasády;
 - l) Navýšení rozsahu prací v položce Oprava podhledu a čela terasy;dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Snížení rozsahu prací v položce Napojení zateplovacího systému na hydroizolaci terasy;
 - b) Snížení rozsahu prací v položce Servisní lávky půdy - záměna desek OSB za prkna;
 - c) Snížení rozsahu prací v položce Změna izolantu při vyrovnání plochy obvodové stěny;



EVROPSKÁ UNIE

Smlouva o dílo „Pošta a depo Prachatice 70 – snížení energetické náročnosti objektu“

Operační program Podnikání

Název projektu: Úspory energie - pošta Prachatice, ulice Pivovarská, čp. 1118

Registrační číslo projektu: CZ2019/3.70/0/0/19_251/0022860

-
- d) Snížení rozsahu prací v položce Úprava venkovního zábradlí;
 - e) Snížení rozsahu prací v položce Oplechování hřebene okapnicí, změna desky OSB tl.25 za tl.22;
 - f) Snížení rozsahu prací v položce Ostění u fasády;

dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **433 551,89 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 13.251.671,60 Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **856 501,92 Kč** bez DPH.
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **422 950,03 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a investice pro konkurenceschopnost
Název projektu: Úspory energie - pošta Prachatice, ulice Pivovarská, čp. 1118
Registrační číslo projektu: CZ2019/09/019_251/0022860

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tísň, zejména tísň finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Josef Lukeš
člen představenstva
LUSPOL SE

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

