



MHMPXPGCE75U

Stejnopis č. 1

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2008 na zhotovení projektové dokumentace stavby č. „0102 TV Koloděje, etapa 0004 Komunikace K Dubčiči“

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004592/2008
číslo smlouvy zhotovitele: 2786/1/2008
ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8111
bankovní spojení: ČSOB a. s. Praha 1
číslo účtu: 581094323/0300
zastoupena: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Smlouvy o dílo č. DIL/21/04/004592/2008 vč. Dodatků č. 1 až 3, spočívající ve vyjmutí dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), ve vyjmutí dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro zadání stavby (DZS) a výkon autorského dozoru (AD).
2. Předmětem tohoto Dodatku je také odevzdání rozpracované projektové dokumentace DUR v elektronické podobě ve formátu .dwg, .doc a .pdf, a to do 7 dnů od podpisu tohoto dodatku.
3. Smluvní strany po vzájemné shodě zkonstatovaly nemožnost dokončit projektovou přípravu stavby č. **0102 TV Koloděje, etapa 0004 Komunikace K Dubči**, a to z důvodu nezahrnutí stavby do investičního plánu v rámci několika let, a proto se dohodly na ukončení Smlouvy o dílo č. DIL/21/04/004592/2008 ze dne 25. 7. 2008 vč. Dodatků č. 1 až 3 ke dni podpisu tohoto dodatku.

II.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Tímto Dodatkem se mění čl. I Předmět dodatku v Dodatku č. 3 v bodě 3 tak, celková cena za zhotovení díla činí:

	Cena bez DPH [Kč]	DPH 19% [Kč]	DPH 20% [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena vč. DPH [Kč]
Cena díla SoD celkem včetně dodatku č. 1, 2 a 3	1 890 000,00	100 890,00		285 390,00	2 276 280,00
Z toho:					
DUR	590 000,00	100 890,00		12 390,00	703 280,00
DSP	575 000,00			120 750,00	695 750,00
DZS	600 000,00			126 000,00	726 000,00
AD	125 000,00			26 250,00	151 250,00
Uhrazeno celkem 90% DUR	531 000,00	100 890,00			631 890,00
Zbývá k úhradě	1 359 000,00			285 390,00	1 644 390,00
Snížení ceny dle Dodatku č. 4:	- 1 359 000,00			- 285 390,00	- 1 644 390,00
Z toho:					
DUR ve výši 10%	- 59 000,00			- 12 390,00	- 71 390,00
DSP	- 575 000,00			- 120 750,00	- 695 750,00
DZS	- 600 000,00			- 126 000,00	- 726 000,00
AD	- 125 000,00			- 26 250,00	- 151 250,00
Nová cena díla dle SoD vč. dodatků 1, 2, 3 a 4	531 000,00	100 890,00			631 890,00
Zbývá k úhradě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tímto obě smluvní strany prohlašují, že jsou mezi nimi vypořádána veškerá práva a povinnosti a nemají vůči sobě v budoucnu žádné další nároky či požadavky ze Smlouvy o dílo č. DIL/21/04/004592/2008 ve znění dodatku č. 1 až 3 ze dne 28. 8. 2008 vyplývající.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1603 ze dne 21. 6. 2021 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy - je uzavření dodatku, který nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

V Praze dne: 21/10/21

Ing. Petrem Kalinou, MBA
ředitelem odboru investičních
Městského úřadu hlavního města Prahy

V Praze dne: 29. 9. 2021

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva
D-plus projektová a inženýrská a.s.