



S009P00TT1ZY

Číslo SOD objednatele: 2021/001845/SRM/DS/Maz – DODATEK č. 1 Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [redacted]
[redacted] mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : Letostav, spol. s r.o.
Sídlo : Nádražní 12, 679 61 Letovice
Zastoupený : Ing. Roman Jež, jednatel společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1859
IČ : 16343794
DIČ : CZ16343794
Plátce DPH : ANO
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č. ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Radovan Plšek, tel. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2021/001845/SRM/DS/Maz ze dne 08.06.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

Hala ASK – oprava hygienického zázemí

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých víceprací, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Uvedené vícepráce jsou z důvodu opravy střížené a zborcené ležaté kanalizace v 1.PP v budově haly a její dopojení do nově opravené kanalizace před budovou haly.

Z důvodu vzniklých víceprací se prodlužuje lhůta pro dokončení stavebního díla z původního termínu 23.08.2021 nově do 15.09.2021 a řádně provedeného díla z lhůty 30.08.2021 nově do 15.09.2021.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací:	
Cena bez DPH:	+ 147.381,10 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením víceprací:	
Cena bez DPH :	1.697.797,40 Kč
DPH 21%	356.537,45 Kč
Cena včetně DPH :	2.054.334,85 Kč
slovy :	dvamilionypadesátčtyřitisíctřistatřicetčtyři korun českých a osmdesátpět haléřů

Z důvodu vzniklých víceprací se smluvní strany dohodly, že bankovní záruka dle čl. VII. Finanční záruky, bude vystavena zhotovitelem ke dni schváleného dodatku tj. k 12.10.2021.


III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2021/001845/SRM/DS/Maz ze dne 08.06.2021 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37. z 65. schůze Rady města Blansko konané dne 12.10.2021.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací


V Blansku dne 11.10.2021

Za objednatele:



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele:



Letostav, spol.
Ing. Roman Je
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PLSEK3 Hala ASK - Oprava hygienického zázemí**

Objekt: **PLSEK3 Hala ASK - Oprava hygienického zázemí**

Rozpočet: **2 Sanační omítky a kanalizace ležatá**

Objednatel: **Město Blansko** IČO: **00279943**
nám. Svobody 3 DIČ: **CZ00279943**
67824 Blansko

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	73 318,73
PSV	74 062,37
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	147 381,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	147 381,10 CZK
Základní DPH	21 %	30 950,03 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK

Cena celkem s DPH **178 331,00 CZK**

dne

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 089,79	12
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 481,24	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 117,98	3
64	Výplně otvorů	HSV			1 949,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 020,75	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 190,44	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 437,50	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			54 022,88	37
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 372,80	7
735	Otopná tělesa	PSV			4 229,19	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 469,53	5
Cena celkem					147 381,10	100

Položkový rozpočet

S:	PLSEK3	Hala ASK - Oprava hygienického zázemí
O:	PLSEK3	Hala ASK - Oprava hygienického zázemí
R:	2	Sanační omítky a kanalizace ležatá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						18 089,79
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 3*2*1,40	m3	8,40000	842,00	7 072,80
				8,40000		
2	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4 4,20*0,50*0,45 2*0,50*0,45	m3	1,39500	2 225,00	3 103,88
				0,94500		
				0,45000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,71800	128,00	1 499,90
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	11,71800	247,50	2 900,21
5	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	11,71000	300,00	3 513,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						2 481,24
6	602011121RT1	Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně tlušťka vrstvy 20 mm 006 : 4,10*1,00 009 : 4,10*1,00 008 :	m2	8,20000	302,59	2 481,24
				4,10000		
				4,10000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 117,98
7	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 4,20*0,45*0,20 2*0,92*0,20 1,75*0,37*0,20 2,25*0,37*0,20	m3	1,04200	3 700,00	3 855,40
				0,37800		
				0,36800		
				0,12950		
				0,16650		
8	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm úprava povrchu stěrkou	m3	1,04200	252,00	262,58
Díl: 64 Výplně otvorů						1 949,00
9	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 949,00	1 949,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						37 020,75
10	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 tl. mazaniny 15 - 20 cm 3,40+4,10+3,40+3,42+4,11+3,49+0,45+4,20+2+1,75+2,25	m	32,57000	1 125,00	36 641,25
				32,57000		
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	379,50	379,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 190,44
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,87459	762,00	2 190,44
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 437,50
13	711-01	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou BITUMENOVÁ stěrka 4,20*(0,50+0,20+0,20) 2*0,92 1,75*(0,37+0,20+0,20) 2,25*(0,37+0,20+0,20)	m2	8,70000	625,00	5 437,50
				3,78000		
				1,84000		
				1,34750		
				1,73250		
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						54 022,88
14	720-01	Dodávka a montáž ležaté kanalizace, montáž, demontáž, podsyp a obsyp, tvarovky, redukce, přechody 3,40+4,10+3,40+3,42+4,11+3,49+0,45+4,20+2+1,75+2,25	m	32,57000	1 658,67	54 022,88
				32,57000		

Položkový rozpočet

S:	PLSEK3	Hala ASK - Oprava hygienického zázemí
O:	PLSEK3	Hala ASK - Oprava hygienického zázemí
R:	2	Sanační omítky a kanalizace ležatá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				10 372,80
15	722-01	Úprava vody v prádelně, montáž, demontáž, podtrubí, ventily, baterie, kompletace	kpl	1,00000	10 372,80	10 372,80
		1		1,00000		

Díl: 735		Otopná tělesa				4 229,19
16	735-01	Montáž nových radiátorových kohoutů Myjava na stávající radiátory	ks	5,00000	822,00	4 110,00
17	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	41,10000	2,90	119,19

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 469,53
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,98520	350,00	2 094,82
19	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	5,98520	226,00	1 352,66
20	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	5,98520	18,60	111,32
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,98520	318,00	1 903,29
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,98520	35,40	211,88
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,98520	300,00	1 795,56