



TSKRP00AN9BI

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, P511..1, Vysočanská, Vysočanská..1, PRAHA 8 - běžná údržba, Most, P519..1, 5. KVĚTNA, Brumlovka..1, PRAHA 4 - oprava výtluků, Most, V006..2, MOST BARIKÁDNÍKŮ, Barikádníků..2, PRAHA 7 - oprava výtluků, Most, X041, BARRANDOVSKÝ MOST, VBK větev 'L', PRAHA 5 - oprava výtluků - beton, Most, X612, NOVOPACKÁ, Vysočanská rad.- most na větví A3, PRAHA 9 - výměna části zachytného systému po nárazu vozidla“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/085

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS210050

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

SMP CZ, a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Lucií Zímovou, členkou představenstva

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1.9.2021 na akci: Most, P511..1, Vysočanská, Vysočanská..1, PRAHA 8 - běžná údržba, Most, P519..1, 5. KVĚTNA, Brumlovka..1, PRAHA 4 - oprava výtluků, Most, V006..2, MOST BARIKÁDNÍKŮ, Barikádníků..2, PRAHA 7 - oprava výtluků, Most, X041, BARRANDOVSKÝ MOST, VBK větev 'L', PRAHA 5 - oprava výtluků - beton, Most, X612, NOVOPACKÁ, Vysočanská rad.- most na větvi A3, PRAHA 9 - výměna části záchytného systému po nárazu vozidla - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o následující změnu:

U mostního objektu Most, X041, BARRANDOVSKÝ MOST, VBK větev 'L', PRAHA 5 se nebude realizovat oprava výtluků v původním zasmluvněném rozsahu z důvodu zjištěných skutečností místního šetření při předání díla k realizaci. Dle zjištění došlo během časového úseku předcházejícímu zadání díla Zhotoviteli k výraznému poškození povrchu mostu z neznámých příčin (např. neohlášenou dopravní nehodou, atd.), kdy rozsah poškození k opravě je výrazně větší, než se předpokládalo. Tudíž je nezbytně nutné tuto akci přehodnotit jako havárii na mostním závěru a opravu realizovat v rámci jiné zakázky a v odlišném rozsahu, který bude odpovídat zjištěné skutečnosti.

Přílohou dodatku Smlouvy č. 1 je nově upravený rozpočet ceny díla.

III. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	540 994,38 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 43 961,47 Kč
Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	497 032,91 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §

504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Most, X041, BARRANDOVSKÝ MOST, VBK větev 'L', PRAHA 5 - oprava výtlačků (Méněpráce, rekapitulace dle dodatku č. 1 Smlouvy).
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze


Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

V Praze

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa:




Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva společnosti SMP CZ, a.s.

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa



Ing. Lucie Zimová
členka představenstva společnosti SMP CZ, a.s.

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa



Michal Pustějovský
Jednatel společnosti Santech alfa s.r.o

Cenová nabídka s méněpracemi včetně dodatku

Most, X041, BARRANDOVSKÝ MOST, VBK větev 'L', PRAHA 5

Oprava výtluku - beton

Stavba:

Popis:

Rozpočet:

Celkem cena bez DPH

Celkem cena s DPH

-43 961,47 Kč

-53 193,38 Kč

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena cena dle SoD	méně práce
1	2	4	5	6	9	10	
		0 Všeobecné konstrukce a práce					
8	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,25	130938,50	32 734,63	32 734,63
		DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných					
		2 Základy					
62	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKE VYZTUŽE D DO hl.vrtu 250 mm	KUS	10,00	557,27	5572,70	5 572,70
		3 Svislé konstrukce					
		4 Vodorovné konstrukce					
73	421325	MOSTNÍ NOSNE DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,13	25661,63	3336,10	3 336,01
74	421365	VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,01	33079,20	330,79	330,79
		5 Komunikace					
		7 Přidružená stavební výroba					
		8 Potrubí					
		9 Ostatní konstrukce a práce					
186	967168	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO	M3	0,13	15287,25	1987,34	1 987,34
Celkem dle dodatku č. 1						43 961,56	-43 961,47

Rekapitulace

Odbytová cena: 497 032,91
OC+DPH: 601 409,82

Stavba	Popis	OC	DPH	OC+DPH
Most, P511..1, Vysočanská, Vysočanská..1, PRAHA 8	Běžná údržba	38 592,00	8 104,32	46 696,32
Most, P519..1, 5. KVĚTNA, Brumlovka..1, PRAHA 4	Oprava výtluků	38 015,94	7 983,35	45 999,29
Most, X041, BARRANDOVSKÝ MOST, VBK větev 'L', PRAHA 5	Oprava výtluku - beton	43 961,47	9 231,91	53 193,38
Most, X041, BARRANDOVSKÝ MOST, VBK větev 'L', PRAHA 5	Oprava výtluku - beton	-43 961,47	-9 231,91	-53 193,38
Most, X612, NOVOPACKA, Vysočanská rad. - most na větví A3, PRAHA 9	Výměna části zachytného systému po nárazu vozidla	268 337,58	56 350,89	324 688,47
Most, V006..2, MOST BARIKÁDNÍKŮ, Barikádníků..2, PRAHA 7	Oprava výtluků	152 087,39	31 938,35	184 025,74