

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Děčín západ –  
Telnice“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě pověření č. 2652

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz)

### **Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

[ePodatelna@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelna@spravazeleznice.cz)

číslo smlouvy: **E650-S-3933/2021 č. j.:** 19262/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

### **VIAMONT Servis a.s.**

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

spisová značka oddíl B, vložka 1015

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: **Františkem Sobotkou**, předsedou představenstva

**Evou Hadravovou, MSc., MBA**, místopředsedou představenstva

**Lukášem Babickým, Ing.**, členem představenstva

**Ladislavem Falbrem**, členem představenstva

**Janem Falbrem**, členem představenstva

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva s členem představenstva nebo místopředseda představenstva s členem představenstva.

### **Korespondenční adresa:**

Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **212036**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Děčín západ – Telnice**“ evid. č. **65021091** uzavřely dne 17. 09. 2021 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „**Dodatek**“). Na základě žádosti zhotovitele o schválení změny poddodavatele splňující podmínky ustanovení čl. 7.5.2 Obchodních podmínek OP/R/22/21.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 **Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů Smlouvy, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.**
- 2.2 Ke změně dochází u poddodavatele pro věcný rozsah poddodávky „Práce strojním vybavením“, kterým byla společnost HROCHOSTROJ a.s., IČO 03012191. Novým poddodavatelem s uvedeným rozsahem poddodávky je Traťová strojná společnost, a.s., IČO 04946685.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 8 Smlouvy):

Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam  
poddodavatelů ve znění Dodatku č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem, dne 25. 10. 2021

V Ústí nad Labem, dne 21. 10. 2021

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Eva Hadravová, MSc., MBA**

místopředseda představenstva

VIAMONT Servis a.s.

.....

Zhotovitel

**František Sobotka**

předseda představenstva

VIAMONT Servis a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy – seznam poddodavatelů ve znění Dodatku č. 1)

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b>
HRDLIČKA spol. s r.o., nám.9.května 45, 266 01 Tetín, IČO 18601227	Geodetické práce	0,5%
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, IČO 27296148	C sanační opatření skalních masivů	19,8%
Traťová strojní společnost, a.s. Musílkova 257/48 150 00 Praha 5 – Košíře IČO: 04946685	Práce strojním vybavením	9,7%