

MĚNĚPRÁCE

číslo	technologie	cena	poznámka
26	řez zdravotní	- 1 460,00 Kč	změna na kácení dodatečně oznámeno 26.8.2021
31	kácení s přetažením	- 1 200,00 Kč	bude proveden řez bezpečnostní viz SoD
62	kácení stromu s přetažením	- 1 200,00 Kč	bude káceno postupně
65	kácení s přetažením	- 1 200,00 Kč	bude proveden řez bezpečnostní viz SoD
75	kácení s přetažením	- 1 200,00 Kč	bude káceno postupně
	celkem	- 6 260,00 Kč	

VÍCEPRÁCE

číslo	technologie	cena	poznámka
26	kácení postupné	8 000,00 Kč	změna na kácení dodatečně oznámeno 26.8.2021
60	kácení postupné	7 000,00 Kč	
62	kácení postupné	8 000,00 Kč	4 kmeny ve VV jen jeden, není kácení s přetažením, ale postupné kácení....
93	kácení postupné	5 000,00 Kč	
75	kácení postupné	3 000,00 Kč	mělo se kácet s přetažením
	celkem	31 000,00 Kč	