

Číslo smlouvy zhotovitele: 2007/2020

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Obnova vodovodního přívaděče ÚV Tlumačov – ČS Malenovice“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s

se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín
Zastoupená : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Oprávněný jednat
- ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 49454561
DIČ: CZ49454561

dále jen „**Objednatel**“

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zastoupen / ná : Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele
Oprávněný jednat ve věcech:
- technických:
- ve věcech stavby:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 262 29 455
DIČ: CZ26229455

dále jen „**Zhotovitel**“

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2 se zvyšuje rozsah předmětného díla na SO 06 a SO 07.

Díky této změně se mění článek SoD

**Článek VII.
Cena díla**

Původní celková cena za dílo bez DPH	54 728 227,93 Kč
Cena víceprací dle ZL 2	+ 1 366 145,97 Kč
Nová celková cena celkem za dílo bez DPH	56 094 373,90 Kč

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dodatku č.2

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Zástupci podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

Ve Zlíně, dne: 21.10.2021

Ve Veselí nad Moravou, dne: 21.10.2021

za Objednatele:

za Zhotovitele: