

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3875/2021**

ISPROFOND: 5723520026

a

Společnost s názvem „Společnost Vsetín“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200170 // 3-01-21-004/EZKZ // 341-PVO/2021 ze dne 14.7.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,

2. místopředsedou představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO:

25429949, DIČ: CZ25429949, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,

členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 14000 Praha 10 Česká republika, IČO: 48029483,

DIČ: CZ48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

spisová značka C / 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 6.

2021

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno



bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200616 // 1-01-21-001/ECAL // 447-PVO/2021

I.

Předmět dodatku

1.)

Předmětem dodatku je změna Pod-článků 14.3 a 14.6 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštních podmínek pro stavby Správy železnic, státní organizace, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

V Pod-článku 14.3 Smluvních podmínek se v prvním odstavci za první větu přidává text následujícího znění:

„Po skončení měsíce září roku 2022 musí Zhotovitel navíc předložit Správci stavby ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby podrobně znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn za období od 1.1.2022 do 30.9.2022, spolu s podpůrnými dokumenty, přičemž pro takové Vyúčtování platí, že dle pod-odstavce (a) se vykazuje odhadovaná smluvní hodnota ke konci měsíce září 2022 a dle pod-odstavce (g) se vykazuje odpočet částek potvrzených v předchozích Potvrzeních průběžné platby za období do měsíce prosince 2021 včetně.“

V Pod-článku 14.3 Smluvních podmínek se původní text posledního odstavce, který zní takto:

„Jestliže jsou jednotlivé "Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů - Všeobecný objekt" oceněny v Soupisu prací paušální cenou za celou položku a jestliže není v Soupisu prací výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené v Soupisu prací a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“

nahrazuje tímto novým zněním:

„Jestliže jsou jednotlivé "Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů - Všeobecný objekt" oceněny v Soupisu prací paušální cenou za celou položku a jestliže není v Soupisu prací výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření, a to s výjimkou prvního až třetího kalendářního čtvrtletí roku 2022, kdy je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout souhrnně za všechna tři čtvrtletí do Vyúčtování vyhotovovaného za měsíc září 2022. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené v Soupisu prací a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření, přičemž ve Vyúčtování vyhotoveném za měsíc září 2022 bude zohledněna skutečnost, že obsahuje souhrnně tři kalendářní čtvrtletí.“

V Pod-článku 14.6 Smluvních podmínek se v druhé větě odstavce prvního text: „do 28 dnů“ nahrazuje textem: „do 15 dnů“.

V Pod-článku 14.6 Smluvních podmínek se původní text odstavce třetího, který zní takto:

„Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) k průběžné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení průběžné platby Správcem stavby.“

nahrazuje tímto novým zněním:

„Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se rozumí poslední den každého kalendářního měsíce daného kalendářního roku. Daňový doklad bude vystaven za práce provedené dle odsouhlaseného Vyúčtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Odlišně od výše uvedeného se smluvní strany dohodly na dni uskutečnění dílčího zdanitelného plnění v prvním až třetím čtvrtletí roku 2022. Pro práce provedené od 1.1.2022 do 30.9.2022 se za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, odlišně od výše uvedeného, rozumí den 30.9.2022. Daňový doklad k průběžné platbě bude v tomto případě vystaven za práce provedené od 1.1.2022 do 30.9.2022 a uvedené v odsouhlaseném Vyúčtování, které potvrdí Správce stavby vydáním Potvrzení průběžné platby.“

2.)

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Smlouvy dle tohoto dodatku mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. Jakékoliv jiné nároky Zhotovitele podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou tím nejsou dotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

za Objednatele

V Praze dne 22.10.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Praze 21.10.2021

OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Ústí nad Labem
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze
AŽD Praha s.r.o.

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2034860

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2921d6ab-2e9e-4114-9f77-a3aefc40f408

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2021 10:47:00



92c4efbc-fc0b-4b71-8088-f6be70b55995