

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200062

na akci: Chrudimka, Hlinsko, oprava úpravy, ř. km 87,429 - 87,550

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

závod Pardubice
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice**
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**

Zástupce pro věci technické: **XXX**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
Adresa sídla: **Libenice 52, 280 02**

Statutární orgán: **Ing. Jiří Mašín, jednatel společnosti**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Jiří Mašín**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Jiří Mašín**
IČ: **47052686**
DIČ: **CZ47052686**
Obchodní rejstřík: **Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14786**
Bankovní spojení: **KB Kolín, č. ú.: 0011900-151/0100**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700200062 ze dne 4. 1. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 12. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **972 106,27 Kč**

slovy: **devět set sedmdesát dva tisíc jedno sto šest korun českých dvacet sedm haléřů** bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 12. 2020 a přílohou č. 1 tohoto dodatku.
příloha č. 1 - soupis víceprací (+164 880,95 Kč bez DPH)
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **1 136 987,22 Kč**

slovy: **jeden milion jedno sto třicet šest tisíc devět set osmdesát sedm korun českých dvacet dva haléřů** bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

Dle projektové dokumentace mělo být provedeno vysekání stávajících porušených spár do hloubky cca 12 cm na soudržný podklad. Během provádění prací bylo zjištěno, že soudržný podklad je ve větší hloubce, případně není vůbec (kameny jsou z rubové strany zasypány zeminou), což nemohl zpracovatel PD předpokládat. TDI společně s projektantem rozhodl, že spárování bude provedeno do takové hloubky, aby bylo dosaženo soudržného podkladu, případně aby spáry byly provedeny na tloušťku kamenného zdiva. Dle provedených sond dojde k navýšení hloubky spárování o 8 - 23 cm.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....