

2021/494

# Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021

č. dle zhotovitele 68421

č. dle objednatele 2021/147

## akce „Přístavba v západním dvoře H8“

### I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
SAOS s.r.o.		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Tachovské náměstí 5, Praha 3 - Žižkov, 130 00	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Zástupce:		Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	jednatel společnosti	Funkce:	Děkan fakulty
Kontaktní osoby:		Kontaktní osoby:	I
Funkce:	Jednatel společnosti	Funkce:	Investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	45797081	IČ:	00216208
DIČ:	CZ 45797081	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11612		do OR nezapsán
Bank. spojení:	2471359/0800	Projekt	<b>Přístavba v západním dvoře H8</b>

(dále též „Smluvní strany“)

### Preambule

V průběhu realizace předmětu díla „Přístavba v západním dvoře H8“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na navýšení ceny díla.

### II. Cena díla dle dodatku č. 2

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku zjištěných víceprací, které je třeba provést pro úspěšné dokončení díla jako celku, a to následovně:

Kč	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
<b>Původná cena díla dle SoD</b>	2 954 779,43	620 503,68	3 575 283,11
<b>ZL č. 10</b>	49 358,40	10 365,26	59 723,66
<b>ZL č. 11</b>	1 065,00	223,65	1 288,65
<b>Nová cena díla včetně dodatku</b>	3 005 202,83	631 092,59	3 636 295,42

### III. Termín plnění

Vzhledem k rozšíření rozsahu předmětu díla „Přístavba v západním dvoře H8“ se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 1 týden. Dílo bude splněno do: **10.11.2021**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 10 a 11.

V Praze dne: 14.10.2021

V Praze dne: 25.10.2021

Zhotovitel:

jednatel společnosti



Objednatel:

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.  
děkan Přírodovědecké fakulty  
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
Albertov 6, 128 43 Praha 2  
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208  
UK – 104

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2



### Změnový list č.10 - zvětšený rozsah ÚT

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Tělesa oceloplechová bílá, VK ventil a termohl.	ks	4,00		Kč
2.	Potrubí Cu DN 15	bm	42,40		Kč
3.	Návrková izolace tl. 6 mm	bm	42,40		Kč
4.	Sekání rýh ve zdivu pro topení	bm	21,20		Kč
5.	Zednické zapravení potrubí ve zdivu	bm	21,20		Kč
6.	Montážní práce	soub.	1,00	1	Kč
8.	Přesun hmot	%	5,00		Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>49 358,40 Kč</b>

V Praze dne 12.10.2021

.....  
za SAOS s.r.o.

jednatel společnosti

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2



### Změnový list č. 11 - D+M revizních dvířek kanalizace

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Dodávka plastových revizních dvířek 15x15 cm	ks	3,00		
2.	Montáž dvířek včetně zajištění omítky	ks	3,00		
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>1 065,00 Kč</b>

V Praze dne 12.10.2021

.....  
za SAOS® s.r.o.

jednatel společnosti

*[Faint, illegible text, likely a stamp or signature area]*