

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Olomouc ADM Nerudova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc,

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3499/2021**

a

Společnost „TORAMOS + HSM – ADM Nerudova“

Vedoucí společník

TORAMOS, s.r.o.

se sídlem Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12361

IČ: 61944327

Zastoupený: Romanem Sztefkem, jednatelem společnosti

Společník

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

IČ: 28597460,

DIČ: CZ28597460

Zastoupený: Ing. Martinem Peřinou, předseda představenstva

nebo Ing. Radimem Vankem, členem představenstva

nebo Richardem Tláškačem, členem představenstva

sídlo společnosti: TORAMOS, s.r.o., Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín

bank. spojení:

Korespondenční adresa:

TORAMOS, s.r.o., Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Dne 20. 8. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-3499/2021 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava střechy vč. hromosvodu, opravy vnitřních instalací, chodeb, kanceláří a sociálních zařízení administrativní budovy OŘ Olomouc.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 3 odst. 3.7 Celková lhůta pro dokončení Díla a dále se upravuje položkový rozpočet na základě Změnového listu č. 1 následovně:

Nové znění Čl. 3 odst. 3.7 dle tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo:

Celková lhůta pro dokončení Díla je do 31. května 2022 ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je **do 31. května 2022** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Důvody vytvoření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo:

- Součástí realizace je výměna střešní krytiny. V průběhu realizace došlo k prodloužení dodacích lhůt materiálu, které se nedaly v čase výběrového řízení na zhotovitele předvídat. Termín dodání materiálu na střešní krytinu se posouvá do zimního období, kdy s danými materiály nelze z technologických důvodů pracovat.
- Změnový list č. 1 byl vytvořen na základě změny technologie, kde z důvodu instalace – slaboproud, silnoproud, klimatizace, jejich snadnější údržby došlo ke změně materiálového provedení podhledů. Původně navržené sádkartonové budou nahrazeny kovovými s možností opakované demontáže a zpětné montáže, bez nutnosti náhrady trvale poškozených prvků. Vyšší pořizovací náklady budou kompenzovány méněpracemi na opravách teracových podlah.

Tímto dodatkem ke smlouvě se cena díla nemění.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Kašpar
Datum: 2021.10.06
15:19:36 +02'00'

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

Ing.
Roman
Sztefek

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Sztefek
Datum: 2021.10.25
07:44:25 +02'00'

TORAMOS, s.r.o.

Martin
Peřina

Digitálně podepsal
Martin Peřina
Datum: 2021.10.25
08:36:17 +02'00'

Hroší stavby Morava a.s.