

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov.“

**Číslo PA/veřejné zakázky\*:** 635180166/63521026

**Pořadové číslo změnového listu:** č. 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

#### **SO 01 – Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov**

Z důvodu změny technologie zřízení bezстыkové koleje v závislosti na klimatických podmínkách a nepotřebnosti montáže zajišťovací značky a návěstidla.

- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49
- Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49
- Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové
- Montáž návěstidla včetně sloupku a patky místa zastavení
- Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49

#### **SO 02 – Oprava nástupiště v žst. Rýmařov**

Z důvodu úpravy napojení odvodňovacího žlábků do svodné šachty

- Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly

#### **SO 03 – Oprava opěrné zídky v žst. Rýmařov**

Z důvodu nepotřebnosti provedených úprav v oblasti opěrné zídky

- Zřízení ochrany zemních svahů vegetační
- ornice
- Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km

#### **VON – Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov**

Z důvodu postačujícího množství provedených rozborů šterkového lože před začátkem stavby.

- Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49		
Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49		
Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové		
Montáž návěstidla včetně sloupku a patky místa zastavení		
Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49		
<b>Celkem</b>		

Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly		
<b>Celkem</b>		

Přehled prací SO 03 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Zřízení ochrany zemních svahů vegetační		
ornice		
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km		
<b>Celkem</b>		

Přehled prací SO 04 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože		
<b>Celkem</b>		

<b>Celkem</b>		<b>150 380,00</b>
---------------	--	-------------------

Cena dle SOD	<b>18 379 875,15 Kč</b>
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>18 379 875,15 Kč</b>
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č.1</b>	<b>18 229 495,15 Kč</b>

<b>Celková hodnota změny</b>	<b>0,82%</b>
------------------------------	--------------

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0 %
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	-0,82 %

1/ **Návrh změny vypracoval\***: , VPI, OŘ Ostrava, ST Ostrava

Datum: 19. 10. 2021 Podpis: .....

2/ **Stanovisko TDS:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum: 19. 10. 2021 Podpis: .....

3/ **Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum: 19. 10. 2021 Podpis: .....

4/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Datum: 19. 10. 2021 Podpis: .....

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:** Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: 20. 10. 2021 Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby