

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1003
Stavba: dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 696 284,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	696 284,13	146 219,67
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 842 503,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

15.10.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI,
příspěvková organizace
Pražská 13
301 00 Plzeň
-4-

Zhotovitel

SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
tel.: 377 459 000
IČO: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

Datum a podpis:

15.10.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.10.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1003

Stavba: dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Místo: Klatovská 110

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		696 284,13	842 503,80
1	kraj	674 461,71	816 098,67
95	odvodnění parkoviště - bentonitová rohož, potrubí klimatizace	284 474,21	344 213,79
96	okapový chodník okolo objektu	68 551,69	82 947,54
100	světlo výtah	7 090,00	8 578,90
101	nášlapy parkoviště	119 793,84	144 950,55
102	snížení nájezdu Klatovská tř.	33 263,94	40 249,37
105	podezdění vjezdového prahu brána Klatovská	16 933,82	20 489,92
108	odečet dětského hřiště	-90 166,00	-109 100,86
109	závěsný systém strop infocentrum	16 110,00	19 493,10
110	klempířské prvky fasáda	213 717,60	258 598,30
113	odečty prvků	-51 399,26	-62 193,10
114	přizdívka schránky	17 715,85	21 436,18
116	obetonování vodoměrné šachty	38 376,02	46 434,98
2	dotace	21 822,42	26 405,13
97	odečty výstavních panelů - narovnání chyby z dodatku č.3	64 000,00	77 440,00
98	úpravy depozitáře	127 742,26	154 568,13
103	odečet odvlhčovače	-164 382,54	-198 902,87
107	odečty klempířských prvků	-94 296,00	-114 098,16
111	fasáda výtahová šachta	158,70	192,03
112	odečty prvků	-64 000,00	-77 440,00
115	vzniklé VCP při restaurování makasarové podlahy	152 600,00	184 646,00
117	záměna keřů komunikace	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

95 - odvodnění parkoviště - bentonitová rohož, potrubí klimatizace

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

284 474,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	284 474,21	21,00%	59 739,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

344 213,79

Projektant

Zpracovatel

**ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI,
příspěvková organizace
Pražské 13
301 00 Plzeň
-4-**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SILBA - Elstav s.r.o.

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

tel.: 377 459 000

IČO: 643 58 844

DIČ: C264358844

Datum a podpis:

15.10.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.10.2021

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

95 - odvodnění parkoviště - bentonitová rohož, potrubí klimatizace

Místo: Klatovská 110

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

284 474,21

D HSV Práce a dodávky HSV 147 102,90

D 1 Zemní práce 98 076,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	90,000	137,00	12 330,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 30*10*0,3 90,000

13	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,500	544,00	2 448,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV potrubí klimatizace
VV (10+15)*0,6*0,3 4,500

2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	90,000	233,00	20 970,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	900,000	17,70	15 930,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV 90*10 900,000

4	K	171102105	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) n	m3	90,000	102,00	9 180,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

7	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	300,000	35,50	10 650,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	90,000	15,20	1 368,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

VV 90 90,000

6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	180,000	140,00	25 200,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV 90*2 180,000

D 2 Zakládání 21 995,00

8	K	212752103	Tratívod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	35,000	557,00	19 495,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV 30+5 35,000

9	K	2.1R	napojení do stávající šachty	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	------	------------------------------	----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 430,00

12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	300,000	47,90	14 370,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

16	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,200	2 550,00	3 060,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

VV prostup depozitář
VV 1,2 1,200

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

96 - okapový chodník okolo objektu

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 551,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 551,69	21,00%	14 395,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 947,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				9 601,90
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,178	859,00	9 601,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				128 038,56
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				109 092,92
10	K	711151101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné hydroizolační rohoží bentonitovou	m2	315,000	101,00	31 815,00
	VV		300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,000		
11	M	56284517	rohož bentonitová 5,0 kg/m2	m2	349,650	220,00	76 923,00
	VV		300*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		349,650		
17	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,397	894,00	354,92
D	751		Vzduchotechnika				18 945,64
20	K	751791123	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	40,000	179,00	7 160,00
	VV		25+15		40,000		
21	M	42981915	trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl. 0,8/1,0 mm, izolace 9 mm	m	41,200	239,00	9 846,80
	VV		40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		41,200		
23	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	3,000	575,00	1 725,00
22	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,066	3 240,00	213,84
D	M		Práce a dodávky M				9 332,75
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				9 332,75
14	K	460751113	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 35 cm	m	25,000	114,00	2 850,00
15	M	59213010	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m	25,000	237,00	5 925,00
19	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	2,425	230,00	557,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

96 - okapový chodník okolo objektu

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 551,69

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 514,24
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 336,00
1	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	32,000	573,00	18 336,00
	VV		64*0,5		32,000		
	D	998	Přesun hmot				2 178,24
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,076	240,00	2 178,24
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 037,45
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 037,45
4	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	90,000	18,80	1 692,00
5	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031	53 200,00	1 649,20
	VV		90*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,031		
2	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	90,000	100,00	9 000,00
	VV		150*0,6		90,000		
3	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	109,890	138,00	15 164,82
	VV		90*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		109,890		
6	K	711491176	Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	96,000	30,90	2 966,40
7	M	711.1R	přítlačná lišta Pzn - atypická	m	101,760	168,00	17 095,68
	VV		96*1,06 *Přepočtené koeficientem množství		101,760		
9	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,525	894,00	469,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

100 - světlo výtah

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 090,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 090,00	21,00%	1 488,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 578,90
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

100 - světlo výtah

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 090,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 120,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 120,00

9	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,000	56,00	1 120,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 640,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 640,00

7	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	1,000	130,00	130,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

8	M	34845004	svítidlo exteriérová nástěnné přisazené LED 600-1000lm	kus	1,000	1 510,00	1 510,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

D D1 Elektromontáže 4 330,00

1	K	210010313RT1	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,000	100,00	100,00
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

2	K	210010320RT2	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová, KP/2 (bez dodávky)	kus	1,000	100,00	100,00
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

3	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	20,000	18,00	360,00
---	---	--------------	--	---	--------	-------	--------

4	K	Pol305	Montáž Snímač pohybu se spínačem Masterline 220, IP55, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ks	1,000	250,00	250,00
---	---	--------	---	----	-------	--------	--------

5	M	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	20,000	16,00	320,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

6	M	Pol331	Snímač pohybu se spínačem Masterline 220, IP55 Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

101 - nášlapy parkoviště

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 793,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 793,84	21,00%	25 156,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 950,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

101 - nášlapy parkoviště

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 793,84
D a odečty							-18 564,00
D 5 Komunikace pozemní							-18 564,00
1	R	500991212R	Chodník z vymývaných betonových dlaždic tl 50 mm lože cementová malta podklad beton tl 100 mm	m2	-21,840	850,00	-18 564,00
D b přípočty							138 357,84
D 5 Komunikace pozemní							63 396,00
8	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžného	m2	108,000	587,00	63 396,00
VV					120*0,9	108,000	
D 998 Přesun hmot							11 153,84
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	62,662	178,00	11 153,84
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							42 208,00
4	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	80,000	235,00	18 800,00
11	K	HZS1291.1	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	80,000	235,00	18 800,00
9	K	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	16,000	288,00	4 608,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 600,00
D VRN9 Ostatní náklady							9 600,00
10	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - otočný bagr	hod	16,000	600,00	9 600,00
D VRN6 Územní vlivy							12 000,00
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:
1 - kraj

Soupis:
102 - snížení nájezdu Klatovská tř.

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 263,94
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 263,94	21,00%	6 985,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	40 249,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

102 - snížení nájezdu Klatovská tř.

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 263,94

D HSV Práce a dodávky HSV 29 763,94

D 1 Zemní práce 9 585,00

3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	20,000	275,00	5 500,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 5*4 20,000

2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	20,000	163,00	3 260,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	107,00	535,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	5,000	58,00	290,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

VV 1,5*2+2*1 5,000

D 5 Komunikace pozemní 16 371,20

11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,000	108,00	2 160,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

12	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	20,000	8,06	161,20
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

14	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	352,00	7 040,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

15	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	291,00	5 820,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

16	K	5.1R	nájezd brána	m	5,000	238,00	1 190,00
----	---	------	--------------	---	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 723,20

6	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	5,000	98,90	494,50
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV 1,5*2+1*2 5,000

8	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	5,000	217,00	1 085,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,150	2 790,00	418,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV (((1,5*2)+(1*2))*0,1*0,1)+(5*0,1*0,2) 0,150

1	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	76,50	1 530,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV 5*4 20,000

7	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	2,000	97,60	195,20
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 998 Přesun hmot 84,54

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,395	60,60	84,54
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN6 Územní vlivy 3 500,00

18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

105 - podezdění vjezdového prahu brána Klatovská

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 933,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 933,82	21,00%	3 556,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 489,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

105 - podezdění vjezdového prahu brána Klatovská

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 933,82

D HSV Práce a dodávky HSV 16 933,82

D 1 Zemní práce 13 796,02

1	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,776	780,00	1 385,28
		vv	3,7*0,6*0,8		1,776		
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	1,776	218,00	387,17
3	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,888	8 990,00	7 983,12
		vv	3,7*0,8*0,3		0,888		
4	M	59515004	cihla plná betonová P10 290x140x65mm	kus	341,880	11,40	3 897,43
		vv	0,888*385 'Přepočtené koeficientem množství		341,880		
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,360	60,60	143,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 137,80

6	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,888	827,00	734,38
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,954	234,00	457,24
		vv	0,888*2,2		1,954		
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,356	11,50	314,59
		vv	1,954*14		27,356		
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,954	260,00	508,04
10	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,770	18,00	175,86
		vv	1,954*5		9,770		
11	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,954	137,00	267,70
12	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuťnění	t	1,954	48,00	93,79
13	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,954	300,00	586,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

108 - odečet dětského hřiště

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-90 166,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-90 166,00	21,00%	-18 934,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-109 100,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

108 - odečet dětského hřiště

Místo: Klatovská 110

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-90 166,00

D a odečty

-97 295,00

1	K	767312439R	Montáž a dodávka kovového obrubníku 100/8 mm vč. základu a povrchové úpravy	m	-30,000	2 430,00	-72 900,00
2	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-100,000	180,00	-18 000,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-50,000	80,00	-4 000,00
4	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-50,000	47,90	-2 395,00

D b přípočty

7 129,00

5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	29,00	1 450,00
6	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	9,00	450,00
7	K	182303111	Doplnění ornice na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině	m2	50,000	14,00	700,00
8	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	5,00	250,00
9	K	NOO.10	Travní osivo	kg	1,800	135,00	243,00
10	K	NOO.11	Hnojivo NPK-trávníky	kg	1,000	36,00	36,00
11	K	NOO.8	Tříděná zemina k humusování trávníků	m3	2,000	2 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:
1 - kraj

Soupis:
109 - závěsný systém strop infocentrum

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 110,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 110,00	21,00%	3 383,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 493,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

109 - závěsný systém strop infocentrum

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 110,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					16 110,00
1	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	45,000	358,00	16 110,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

110 - klempířské prvky fasáda

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

213 717,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 717,60	21,00%	44 880,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

258 598,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

110 - klempířské prvky fasáda

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

213 717,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

213 717,60

D 764

Konstrukce klempířské

213 717,60

9	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	41,000	250,00	10 250,00
	vv		18,5*2+4		41,000		
10	M	19112456	plech titan-zinkový předzvětralý tl 0,7mm svitek š 570mm	m	41,000	455,00	18 655,00
5	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	23,000	828,00	19 044,00
	vv		15+3,7+4,3		23,000		
7	K	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	6,000	948,00	5 688,00
13	K	764246465	Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn předzvětrálního plechu rš do 400 mm	kus	26,000	95,80	2 490,80
14	K	764247447	Oplechování parapetů oblých ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	10,000	2 670,00	26 700,00
	vv		5,8+4,2		10,000		
15	K	764248424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	27,200	729,00	19 828,80
	vv		7,8+8,4+4,5+6,5		27,200		
16	K	764248477	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	21,000	2 300,00	48 300,00
	vv		2+2+6+6+2+3		21,000		
11	K	764.1R	podložení prasklých říms a jejich tmelení, lepení	ks	31,000	865,00	26 815,00
	vv		15+8+8		31,000		
17	K	764.2R	trojúhelníkové krytí přední části vikýřů	ks	4,000	2 687,00	10 748,00
18	K	764.3R	úprava stávajícího lemování severní část	m	4,300	3 860,00	16 598,00
19	K	764.4R	doplnění taškové krytiny po ubouraném komíně	ks	1,000	8 600,00	8 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

113 - odečty prvků

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-51 399,26
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 399,26	21,00%	-10 793,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-62 193,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

113 - odečty prvků

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-51 399,26

D PSV Práce a dodávky PSV -51 399,26

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -15 091,26

3	K	723991111R	Přezdění HUP dle specifikace v PD	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00
4	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,180	507,00	-91,26

D 766 Konstrukce truhlářské -33 520,00

1	K	766991114R	Práce a dodávky spojené s okny dle specifikace v tab. okna 1NP	m2	-2,000	16 760,00	-33 520,00
	VV		-2		-2,000		

D 767 Konstrukce zámečnické -2 788,00

2	K	767991115R	Práce a dodávky spojené s prvky specifikovanými v tab. zámečnických výrobků ZA19	m2	-4,100	680,00	-2 788,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

114 - přizdívka schránky

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 715,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 715,85	21,00%	3 720,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 436,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

114 - přizdívka schránky

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 715,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 715,85

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3 889,79

1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	5,797	671,00	3 889,79
	vv		schránky				
	vv		(2-1+2,41)*1,7		5,797		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 721,50

2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,797	187,00	1 084,04
3	K	62.13R	plocha	m2	5,797	2 180,00	12 637,46
	vv		5,797		5,797		

D 998

Přesun hmot

104,56

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,383	273,00	104,56
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:
1 - kraj

Soupis:
116 - obetonování vodoměrné šachty

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			38 376,02
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 376,02	21,00%	8 058,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	46 434,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

1 - kraj

Soupis:

116 - obetonování vodoměrné šachty

Místo: Klatovská 110

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 376,02

D HSV Práce a dodávky HSV 34 080,02

D 1 Zemní práce 8 227,47

1	K	123212101	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,048	1 020,00	6 168,96
	WV		1,2*0,8*1,8*2		3,456		
	WV		0,9*0,8*1,8*2		2,592		
	WV		Součet		6,048		
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,460	97,50	532,35
	WV		1,2*1,3*2+0,9*1,3*2		5,460		
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,460	18,10	98,83
23	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,048	236,00	1 427,33

D 2 Zakládání 17 271,92

2	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,468	2 590,00	1 212,12
	WV		1,7*0,3*0,3*2		0,306		
	WV		0,9*0,3*0,3*2		0,162		
	WV		Součet		0,468		
3	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	10,800	1 190,00	12 852,00
	WV		1,2*2*2+1,5*2*2		10,800		
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,086	37 300,00	3 207,80
	WV		10,800*0,008		0,086		

D 4 Vodorovné konstrukce 5 831,91

12	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	2,000	428,00	856,00
13	M	59341747	deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2	kus	2,000	241,00	482,00
14	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,540	3 050,00	1 647,00
	WV		1,8*1,5*0,2		0,540		
15	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,700	331,00	893,70
	WV		1,8*1,5		2,700		
16	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,700	95,70	258,39
19	K	411352103	Zřízení bednění víceúhelníkových a kruhových hlavic tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,283	450,00	127,35
	WV		3,14*0,3*0,3		0,283		
20	K	411352104	Odstranění bednění víceúhelníkových a kruhových hlavic tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,283	102,00	28,87
21	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,049	31 400,00	1 538,60
	WV		(1,8*1,5*0,0079)*2		0,043		
	WV		0,043*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,049		

D 998 Přesun hmot 2 748,72

22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	10,572	260,00	2 748,72
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 296,00
24	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný	hod	12,000	358,00	4 296,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

97 - odečty výstavních panelů - narovnání chyby z dodatku č.3

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			64 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 000,00	21,00%	13 440,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		77 440,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

97 - odečty výstavních panelů - narovnění chyby z dodatku č.3

Místo: Klatovská 110

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 64 000,00

D 797 Volný mobiliář 64 000,00

1	K	797990111R	Prvek NVOM 7, činnost dle specifikace v tab. ost. výrobků	kus	8,000	8 000,00	64 000,00
---	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:
2 - dotace

Soupis:
98 - úpravy depozitáře

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				127 742,26
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 742,26	21,00%	26 825,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	154 568,13
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dotatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

98 - úpravy depozitáře

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 742,26

D	D1	Elektroinstalace:					10 922,00
32	K	Pol1	Vodič izolovaný CY6-zž	m	33,000	34,00	1 122,00
36	K	Pol5	" CYKY 3Cx1,5	m	27,000	37,00	999,00
37	K	Pol6	" CYKY 5Cx6	m	45,000	133,00	5 985,00
38	K	Pol7	" CYKY 3Cx2,5	m	38,000	47,00	1 786,00
39	K	Pol8	" CYKY 5Cx4	m	10,000	103,00	1 030,00

D	D2	Rozvaděče:					24 300,00
40	K	Pol9	rozvaděč , na omítku suterén 2x10 A 230 V 2x16A kombinátor 25A/400V 2 vypínač svodič	ks	1,000	24 300,00	24 300,00

D	D3	Ukončení vodičů v rozvaděčích:					7 784,00
41	K	Pol10	Ukončení vodičů do 2,5 mm ²	ks	12,000	12,00	144,00
42	K	Pol11	" " do 4 mm ²	ks	10,000	20,00	200,00
43	K	Pol12	" " do 10 mm ²	ks	10,000	35,00	350,00
44	K	Pol13	podružný materiál	kpl	1,000	850,00	850,00
45	K	Pol14	Úprava stávajícího rozvaděče RE	hod	3,000	480,00	1 440,00
46	K	Pol15	Dopojení přepojení rozvodů	hod	10,000	480,00	4 800,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					50 723,82
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					11 501,67
1	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	13,468	854,00	11 501,67
	VV		(3,91+0,7+0,2)*2,8		13,468		

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					34 433,15
2	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	26,936	242,00	6 518,51
	VV		13,468*2		26,936		

3	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	53,872	60,60	3 264,64
	VV		26,936*2		53,872		

4	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 220,00	3 220,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

5	M	55331560	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

21	K	6.1	schody depozitář	ks	1,000	19 600,00	19 600,00
----	---	-----	------------------	----	-------	-----------	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 826,23
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	----------

6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	26,936	43,20	1 163,64
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm	m ³	0,672	986,00	662,59
	VV		dveře				
	VV		0,8*2,1*0,4		0,672		
D 997			Přesun sutě				2 317,94
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,210	383,00	463,43
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,210	215,00	260,15
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,990	9,35	214,96
	VV		1,21*19 "Přepočtené koeficientem množství		22,990		
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,210	1 140,00	1 379,40
D 998			Přesun hmot				644,83
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,362	273,00	644,83
D PSV			Práce a dodávky PSV				12 080,44
D 766			Konstrukce truhlářské				9 922,00
13	K	766660021	Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
14	M	61162096	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	5 610,00	5 610,00
15	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	160,00	160,00
16	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus	1,000	266,00	266,00
17	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítiku s klikou	kus	1,000	196,00	196,00
18	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				2 158,44
19	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m ²	2,070	330,00	683,10
	VV		0,72*0,95+0,9*0,77*2		2,070		
20	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m ²	2,132	692,00	1 475,34
	VV		2,07*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,132		
D 721			Vnitřní kanalizace				5 790,00
31	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,000	260,00	3 900,00
23	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,000	360,00	1 440,00
25	K	72126	Napojení na stáv, potrubí PVC, HT .vysazení odb.	ks	1,000	450,00	450,00
D 722			Vnitřní vodovod				4 450,00
26	K	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	15,000	240,00	3 600,00
29	K	72238	Kulový kohout přivařovací Hostalen, vodovodní , PN25, 20, výpust	ks	1,000	350,00	350,00
30	K	72244	Napojení na stávající potrubí do připravených odboček	ks	1,000	500,00	500,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				11 692,00
48	K	HZS1301.1	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	30,000	250,00	7 500,00
27	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	524,00	4 192,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

103 - odečet odvlhčovače

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-164 382,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-164 382,54	21,00%	-34 520,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-198 902,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

103 - odečet odvlhčovače

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-164 382,54

D		D_2	Zař.č.2 Úprava klimatu v depozitáři					-164 382,54
1	M	Pol130	Odvlhčovač vzduchu M=1,25 l/hod,P=0,75 kW, 230 V 2.1	ks.	-1,000	140 400,00	-140 400,00	
12	K	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	-0,776	4 836,00	-3 752,74	
2	K	Pol131	Montáž odvlhčovače vzduchu M=1,25 l/hod,P=0,75 kW, 230 V 2.1	ks.	-1,000	15 600,00	-15 600,00	
5	M	Pol134	Vyústka 560x200 VK-2.O-R1 2.3	ks.	-1,000	1 102,80	-1 102,80	
6	K	Pol135	Montáž výústky 560x200 VK-2.O-R1 2.3	ks.	-1,000	442,00	-442,00	
7	M	Pol136	Vyústka 560x200 VK-1.O-R1 2.4	ks.	-1,000	889,20	-889,20	
8	K	Pol137	Montáž výústky 560x200 VK-1.O-R1 2.4	ks.	-1,000	355,00	-355,00	
9	M	4298201032R	Trouba rovná 4hranná do 2000 mm, délka 1 m, pozink. plech	kus	-2,000	920,40	-1 840,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:
2 - dotace

Soupis:
107 - odečty klempířských prvků

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-94 296,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-94 296,00	21,00%	-19 802,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-114 098,16**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

107 - odečty klempířských prvků

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-94 296,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-94 296,00

D 764

Konstrukce klempířské

-94 296,00

1	K	764246403	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	-196,450	480,00	-94 296,00
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

111 - fasáda výtahová šachta

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

158,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158,70	21,00%	33,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

192,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

111 - fasáda výtahová šachta

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158,70

D a odečty

-45 966,75

1	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	-58,781	245,00	-14 401,35
2	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-58,781	187,00	-10 992,05
3	K	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	-58,781	350,00	-20 573,35

D b přípočty

46 125,45

4	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	58,781	641,00	37 678,62
5	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	58,781	50,60	2 974,32
7	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	58,781	93,10	5 472,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110
Objekt:
2 - dotace
Soupis:
112 - odečty prvků

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-64 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 000,00	21,00%	-13 440,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-77 440,00**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

112 - odečty prvků

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-64 000,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 800,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 800,00
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-1 800,00
1	K	639991131R	Podlaha 41/P činnost dle specifikace v tab. kód P	m2	-4,000	450,00	-1 800,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-62 200,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-36 000,00
2	K	725991112R	Prvek NZI 2 činnost dle specifikace v tab. kód NZI	kus	-2,000	18 000,00	-36 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				-11 200,00
6	K	767991766R	Prvek ZA 24 schránky dle specifikace v tab. zámečnických	soubor	-3,000	1 900,00	-5 700,00
4	K	767992125R	Prvek ZA 8 repase a bezpečnostních mříží na okně dle specifikace v tab. zámečnických	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00
	VV		-1		-1,000		
	D	778	Ostatní prvky				-15 000,00
5	K	767993969R	Prvek 68 O činnost dle specifikace v tab. kód O	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

115 - vzniklé VCP při restaurování makasarové podlahy

KSO:

Místo: Klatovská 110

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 600,00	21,00%	32 046,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 646,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

115 - vzniklé VCP při restaurování makasarové podlahy

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152 600,00

D	OST	Ostatní					152 600,00
1	K	ost1	podlepování makasarových škvarten	ks	35,000	2 740,00	95 900,00
2	K	ost2	vzorkování + odstranění mastných prúsaků povrchové úpravy	m2	42,000	1 350,00	56 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:
2 - dotace

Soupis:
117 - záměna keřů komunikace

KSO:
Místo: Klatovská 110

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **0,00** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.4 - Rekonstrukce domu Klatovská 110

Objekt:

2 - dotace

Soupis:

117 - záměna keřů komunikace

Místo:

Klatovská 110

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D a **odpočty**

-4 400,00

1	M	M005	1 <i>Ligustrum vulgare Atrovirens</i>	ks	-80,000	55,00	-4 400,00
---	---	------	---------------------------------------	----	---------	-------	-----------

D b **přípočty**

4 400,00

2	M	NP006	<i>Clematis</i>	ks	25,000	176,00	4 400,00
---	---	-------	-----------------	----	--------	--------	----------

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č.

ZL 95

Dotčená část stavby:

venkovní plochy parkoviště

Název / označení změny:

úprava odvodnění, příprava pro klimatizaci

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

objednatel

Dne:

29.09.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě neustupující vlhkosti v 1.pp bylo navržena plošná izolace bentonitovou rohoží v jižní části zahrady objektu. V souvislosti se změnou užívání depozitáře bude provedena příprava pro přesnou klimatizaci v depozitáři.

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

284 474,21 Kč

přípočty celkem:

284 474,21 Kč

odpočty celkem:

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.

Ing. Jan Jirka

Martin Pavlenda

projektant /AD/ -

TVAR Architekt

Ing.Arch. Svatoslav Hladník

objednatel:

Mgr.Roman Musil

Ing.Arch. Petr Domanický

Ing. Jan Brčák

TDS

Ing. Václav Ženíšek

11.10.2021

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č.

ZL 96

Dotčená část stavby:

celý objekt

Název / označení změny:

okapový chodník

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

objednatel

Dne:

25.08.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku investora bude proveden okapový chodník z bet.dlaždic okolo objektu.

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

68 551,69 Kč

přípočty celkem:

68 551,69 Kč

odpočty celkem:

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.

Ing. Jan Jirka

Martin Pavlenda

projektant /AD/ -

TVAR Architekt

Ing.Arch. Svatoslav Hladník

objednatel:

Mgr.Roman Musil

Ing.Arch. Petr Domanický

Ing. Jan Brčák

TDS

Ing. Václav Ženíšek

11.10.2021

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 100

Dotčená část stavby: výtahová šachta
 Název / označení změny: venkovní svítidlo
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 15.08.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě požadavku investora bude doplněno venkovního osvětlení vstupu do výtahu.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		7 090,00 Kč
přípočty celkem:		7 090,00 Kč
odpočty celkem:		

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	15.10.2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č.

ZL 101

Dotčená část stavby:

jižní + západní část zahrady

Název / označení změny:

doplnění nášlapů

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

objednatel

Dne:

05.09.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku investora byly změněny volné bet.nášlapy za nášlapy kamené. Byl upřesněn a navýšen jejich počet po funkční využití zahrady.

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

119 793,84 Kč

přípočty celkem:

119 793,84 Kč

odpočty celkem:

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.

Ing. Jan Jirka

Martin Pavlenda

projektant /AD/ -

TVAR Architekt

Ing.Arch. Svatoslav Hladník

objednatel:

Mgr.Roman Musil

Ing.Arch. Petr Domanický

Ing. Jan Brčák

TDS

Ing. Václav Ženíšek

17.10.2021

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"





Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 102

Dotčená část stavby: vjezd Klatovská tř.
 Název / označení změny: snížení nájezdu
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 15.08.2021
 Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu umožnění vjezdu invalidních osob, byl upraven a snížen nájezd z Klatovské tř.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			33 263,94 Kč
přípočty celkem:			33 263,94 Kč
odpočty celkem:			

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing. Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr. Roman Musil		
	Ing. Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

15.10.2021

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. **ZL 105**

Dotčená část stavby: brána Klatovská tř.
 Název / označení změny: podezdění vjezdového prahu
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 15.08.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Při zemních pracích pro budoucí komunikaci, byl zjištěn degradovaný stávající základ pod vjezdovým prahem brány. Bylo nutné stávající základ po částech odbourat a následně postupně podezdit.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			16 933,82 Kč
přípočty celkem:			16 933,82 Kč
odpočty celkem:			

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	15.10.2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. **ZL 108**

Dotčená část stavby: jižní část zahrady
 Název / označení změny: odečet dětského hřiště
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 15.08.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 "Z důvodu požadavku investora a na základě upřesnění provozního využití objektu, se nebude realizovat dětské hřiště."

Vliv změny na termín dodání díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-90 166,00 Kč
přípočty celkem:		- Kč
odpočty celkem:		-90 166,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek	15.10.2021	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. **ZL 109**

Dotčená část stavby: infocentrum
 Název / označení změny: závěsný systém strop
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 01.10.2021
 Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku investora proběhne příprava pro kotvení budoucích navržených prvků v rámci interiéru.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			16 110,00 Kč
přípočty celkem:			16 110,00 Kč
odpočty celkem:			0,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	11.10.2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"


Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 110

Dotčená část stavby: fasáda objektu
 Název / označení změny: klempířské prvky
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 08.10.2021
 Zdůvodnění a popis změny:

Při postupné opravě fasády proběhlo upřesnění nutných oprav a výměn klempířských prvků na východní a severní části fasády objektu po zaměření klempířem dle zpřístupněných částí fasády.

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:			
Náklady na změnu celkem:			213 717,60 Kč
přípočty celkem:			213 717,60 Kč
odpočty celkem:			0,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	10.10.2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing. Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr. Roman Musil		
	Ing. Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženišek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 113

Dotčená část stavby: celý objekt
 Název / označení změny: odečty prvků
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 16.09.2021
 Zdůvodnění a popis změny:

Upřesnění nerealizovaných stavebních prvků.

Vliv změny na termín dončení díla:		ANO	NE
Vliv změny na cenu díla:			
Náklady na změnu celkem:			-51 399,26 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:			-51 399,26 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek	16.10.2021	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"





Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 114

Dotčená část stavby: výtahová šachta
 Název / označení změny: přízdívka schránky
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 15.08.2021
 Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku investora bude provedeno rozšíření soklu výtahové šachty pro instalaci poštovních schránek.

Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:			
Náklady na změnu celkem:			17 715,85 Kč
přípočty celkem:			17 715,85 Kč
odpočty celkem:			0,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek	15.10.2021	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"






Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 116

Dotčená část stavby: vodoměrná šachta
 Název / označení změny: obetonování vodoměrné šachty
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 14.10.2021
 Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu požadavku pojezdovosti vodoměrné šachty v prostoru parkoviště bylo nutné provést její upravu snížením, zesílením obvodových stěn a vybudováním ŽB pojezdového stropu.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		38 376,02 Kč
přípočty celkem:		38 376,02 Kč
odpočty celkem:		0,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing. Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr. Roman Musil		
	Ing. Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek	14. 10. 2021	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 97

Dotčená část stavby:
 Název / označení změny: narovnění chyby z dodatku č.3
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 15.08.2021
 Zdůvodnění a popis změny:

V dodatku č.3 byl odečet chybně zařazen 2x a to v odečtech prvků ZL84 a jako samostatný ZL90.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			64 000,00 Kč
přípočty celkem:			64 000,00 Kč
odpočty celkem:			0,00 Kč

Přílohy: víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek	15.10.2021	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 98

Dotčená část stavby: depozitář
 Název / označení změny:
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 16.09.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě požadavku investora byla navržena změna v užívání depozitáře v 1.pp v rozsahu včetně listinných archiválií a s tím jsou spojené dispoziční a technické změny - doplnění inž.sítí a změna klimatizace.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		127 742,26 Kč
přípočty celkem:		127 742,26 Kč
odpočty celkem:		0,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	17.10.2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č.

ZL 103

Dotčená část stavby:

depozitář

Název / označení změny:

odečet odvlhčovače

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

objednatel

Dne:

15.08.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku investora byla navržena změna v užívání depozitáže v 1.pp v rozsahu včetně listinných archiválií a s tím jsou spojené dispoziční a technické změny - doplnění inž.sítí a změna klimatizace.

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

-164 382,54 Kč

přípočty celkem:

- Kč

odpočty celkem:

-164 382,54 Kč

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.

Ing. Jan Jirka

Martin Pavlenda

projektant /AD/ -

TVAR Architekt

Ing.Arch. Svatoslav Hladník

objednatel:

Mgr.Roman Musil

Ing.Arch. Petr Domanický

Ing. Jan Brčák

TDS

Ing. Václav Ženišek

15.10.2021

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"




Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 107

Dotčená část stavby: klempířské prvky
 Název / označení změny: odečet klempířských prvků
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 15.08.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Odečet chybně zadané výměry parapetů

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			-94 296,00 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:			-94 296,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek	17.10.2021	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č.

ZL 111

Dotčená část stavby:

výtahová šachta

Název / označení změny:

fasáda

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

objednatel

Dne:

15.08.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Upřesnění finální úpravy fasády výtahové šachty.

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

158,70 Kč

přípočty celkem:

158,70 Kč

odpočty celkem:

0,00 Kč

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.

Ing. Jan Jirka

Martin Pavlenda

projektant /AD/ -

TVAR Architekt

Ing.Arch. Svatoslav Hladník

objednatel:

Mgr.Roman Musil

Ing.Arch. Petr Domanický

Ing. Jan Brčák

TDS

Ing. Václav Ženíšek

17.10.2021

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č. **ZL 112**

Dotčená část stavby:
 Název / označení změny: odečty prvků
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 21.09.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Upřesnění nerealizovaných stavebních prvků.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			-64 000,00 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:			-64 000,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	21. 10. 2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing.Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr.Roman Musil		
	Ing.Arch. Petr Domanický		
	Ing. Jan Brčák		
TDS	Ing. Václav Ženíšek		

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

"REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"

Změna stavby / projektové dokumentace č.

ZL 115

Dotčená část stavby:

obytná hala

Název / označení změny:

makasarová podlaha

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

objednatel

Dne:

30.09.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Při aplikaci finálních vrstev podlahy se neočekávaně začaly vykreslovat na povrchu předchozí neodborné úpravy podlahy, a tím vznikly vícenáklady na jejich odstranění.

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

152 600,00 Kč

přípočty celkem:

152 600,00 Kč

odpočty celkem:

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.

Ing. Jan Jirka

Martin Pavlenda

projektant /AD/ -

TVAR Architekt

Ing.Arch. Svatoslav Hladník

objednatel:

Mgr.Roman Musil

Ing.Arch. Petr Domanický

Ing. Jan Brčák

TDS

Ing. Václav Ženíšek

11.10.2021

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: "REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ"




Změna stavby / projektové dokumentace č. ZL 117

Dotčená část stavby: exteriér severní část
 Název / označení změny: záhon podél komunikace
 Podklad pro změnu:
 Zápis ve stavebním deníku ze dne:
 Návrh pro změnu podal: objednatel Dne: 18.10.2021

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě požadavku investora byla zvolena jako záměna solitérních keřů popínavá rostlina do záhonu, která celoplošně zakryje oplocení.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		0,00 Kč
přípočty celkem:		4 400,00 Kč
odpočty celkem:		-4 400,00 Kč

Přílohy: víceprací
 zápisy ve SD
 zápisy z KD /z projednání, porady/
 ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	15.10.2021	
	Martin Pavlenda		
projektant /AD/ -	TVAR Architekt		
	Ing. Arch. Svatoslav Hladník		
objednatel:	Mgr. Roman Musil		
	Ing. Arch. Petr Domanický		
TDS	Ing. Jan Brčák		
	Ing. Václav Ženíšek		