

**Členění více/méně nákladů dle §222 zákona - dodatek č.4**

**popis**

**ZL ČÁST KRAJ**

**odst. 4**

**odst. 5**

**odst. 6**

méněpráce

vícepráce

méněpráce

vícepráce

méněpráce

vícepráce

95	odvodnění parkoviště, příprava potrubí pro přesnou klimatizaci depozitáře. Přetrvávající problémy s vlhkostí v suterénu objektu - kavárna a depozitář.						284 474,21
96	okapový chodník okolo objektu - původně s ním nebylo počítáno, slouží jako ochrana fasády před odstříkující vodou		68 551,69				
100	venkovní osvětlení vstupu do výtahu - instalace z důvodu bezpečnosti uživatelů						7 090,00
101	žulový chodník (nášlapy) - přístup k parkovišti - původní řešení - betonové nášlapy, nebylo vyhovující z estetického ani z praktického hlediska.				119 793,84		
102	snížení nájezdu z Klatovské tř. - stávající vjezd do dvora objektu z Klatovské třídy je nevyhovující z pohledu užívání hendikepovanými osobami.						33 263,94
105	podezdění vjezdu z Klatovské třídy - podezdění žulového obrubníku ve vjezdu z Klat.tř. pro umožnění pojezdu zásobovacích vozidel						16 933,82
108	odečet dětského hřiště - rozhodnutí investora - změna koncepce provozu venkovních prostor	90 166,00					
109	stropní závěsný systém do infocentra - pro využití při instalaci a pořádání výstav		16 110,00				
110	klempířské prvky fasáda - podrobným průzkumem z lešení zjištěn větší rozsah poškození				213 717,60		
113	odečty prvků - nerealizované položky - HUP			51 399,26			
114	přizdívka pro poštovní schránky - zakomponování poštovních schránek do fasády šachty výtahu		17 715,85				
116	zpevnění vodoměrné šachty pro pojezd vozidel - umožnění pojezdu vozidel na parkovací stání ve dvoře přes vodoměrnou šachtu				38 376,02		

	<b>ČÁST DOTACE</b>						
97	odečty výst. Panelů - narov.chyby z dod.č.3				64 000,00		
98	úpravy depozitáře - úpravy související s použitím depozitáře pro papírové dokumenty - příprava pro SHZ, klimatizaci apod.						127 742,26

103	odečet zvlhčovače - bude nazrazeno přesnou klimatizací - teplota, vlhkost					164 382,54	
107	odečty klempířských prvků - optimalizace, zpřesnění zaměření			94 296,00			
111	fasáda výtahové šachty - náhrada původní strukturované omítky - nově břizolit v souladu s celou stavbou		158,70				
112	odečty prvků - nerealizované položky - optimalizace			64 000,00			
115	vzniklé vícepráce při rest.makasarové podlahy - vzlínání starých povrchových úprav - nutná změna technologie finálové úpravy povrchu				152 600,00		
117	záměna keřů - komunikace před hlavním vchodem - z důvodu údržby a vhodnosti pro dané prostředí	0,00	0,00				
		<b>90 166,00</b>	<b>102 536,24</b>	<b>209 695,26</b>	<b>588 487,46</b>	<b>164 382,54</b>	<b>469 504,23</b>

*kontrolní součet*

696 284,13

cena zakázky celkem

**53 894 512,13**

	dodatek 1	dodatek 2	dodatek 3	dodatek 4	celkem
méněpráce dle odst. 4	0,50 %	0,46 %	0,02 %	0,86 %	<b>0,98 %</b>
vícepráce dle odst. 4	2,08 %	0,97 %	0,45 %	2,15 %	<b>3,50 %</b>
celkem dle odst. 4	2,58 %	1,44 %	0,47 %	3,01 %	<b>4,48 %</b>
méněpráce dle odst. 5	0,75 %	1,96 %	2,71 %	0,39 %	<b>5,80 %</b>
vícepráce dle odst. 5	4,16 %	3,15 %	10,37 %	1,09 %	<b>18,78 %</b>
celkem dle odst. 5	4,91 %	5,11 %	13,08 %	1,48 %	<b>24,58 %</b>
méněpráce dle odst. 6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,31 %	<b>0,31 %</b>
vícepráce dle odst. 6	0,91 %	0,11 %	0,00 %	0,87 %	<b>1,89 %</b>
celkem dle odst. 6	0,91 %	0,11 %	0,00 %	1,18 %	<b>2,20 %</b>