

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba TNS Stéblová“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5032/2020

ISPROFOND: 5533520008

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471145921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze,

spisová značka B1809

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 3/21-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem
„Výstavba TNS Stéblová“ podepsané dne 19.1.2021, která byla zveřejněna v registru smluv a
nabyla účinnosti dne 20.1.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a 2 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	819 848,70 Kč	1 096 085,20 Kč	-276 236,60 Kč
2	835 303,77 Kč	0,00 Kč	835 303,77 Kč
celkem	1 655 152,37 Kč	1 096 085,20 Kč	559 067,17 Kč

Cena díla dle Smlouvy o dílo **274 828 404,00 Kč**

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 1 **559 067,17 Kč**

Nová Cena díla bez DPH 275 387 471,17 Kč

1.2 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **275 387 471,17 Kč**

slovy: dvěstěsedmdesátpětmiliónůtřistaosmdesátsedmtisícčtyřistasedmdesátjedna korun českých sedmnáct haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1
Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL 1 a ZL 2 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23.10.2021

V Praze dne 12.10.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
Předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č.1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba: Výstavba TNS Stěblová

číslo PS, SO	Název PS, SO	Cena dle smlouvy	Vícepráce ZL č. 1, 2	Méněpráce ZL č. 1, 2	Cena dle dodatku č. 1
PS 32-05-01	TNS Stěblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	6 886 519,00			6 886 519,00
PS 32-05-02	ED SŽDC, doplnění DŘT a řídicího systému	833 433,00			833 433,00
PS 32-09-01	TNS Stěblová, technologie - rozvodna 110 kV	27 751 674,50			27 751 674,50
PS 32-09-02	TNS Stěblová, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	27 502 344,50			27 502 344,50
PS 32-09-03	TNS Stěblová, mobilní kontejnerové měnírny	74 857 055,08			74 857 055,08
PS 32-09-04	TNS Stěblová, technologie - vlastní spotřeba	3 611 919,50			3 611 919,50
PS 32-09-05	TNS Stěblová, technologie - vazba napáječů	1 055 886,52			1 055 886,52
PS 32-09-06	TNS Stěblová, technologie - trafostanice 22/0,4kV	19 896 240,50			19 896 240,50
PS 32-14-01	TNS Stěblová, POK	784 741,76			784 741,76
PS 32-14-02	Přeložka sdělovacího kabelu DK 38	2 315 380,24	819 848,60	1 096 085,20	2 039 143,64
PS 32-14-03	TNS Stěblová, sdělovací zařízení	284 055,20			284 055,20
PS 32-14-04	TNS Stěblová, přenosový systém	856 420,00			856 420,00
PS 32-14-05	TNS Stěblová, EZS	856 931,98			856 931,98
PS 32-14-07	TNS Stěblová, kamerový systém	2 578 895,40			2 578 895,40
PS 32-14-08	Doplnění DDTS na ED SŽDC	913 574,00			913 574,00
SO 32-01-01	TNS Stěblová, napájecí vedení	6 567 348,50			6 567 348,50
SO 32-01-02	TNS Stěblová, zpětné vedení	3 018 737,92			3 018 737,92
SO 32-01-03	TNS Stěblová, ukolejnění kovových konstrukcí	285 477,00			285 477,00
SO 32-06-01	TNS Stěblová, Venkovní osvětlení	995 162,48			995 162,48
SO 32-06-02	TNS Stěblová, DOÚO	439 317,64			439 317,64
SO 32-06-03	TNS Stěblová, Indikátor státní sběrač	647 778,48			647 778,48
SO 32-06-04	TNS Stěblová, rozvody nn	327 769,00			327 769,00
SO 32-06-05	TNS Stěblová - vnější uzemnění	5 997 252,30			5 997 252,30
SO 32-12-01	TNS Stěblová, rozvody 22kV	1 374 309,00			1 374 309,00
SO 32-12-02	TNS Stěblová, přípojka NN SŽDC	241 924,00	835 303,77		1 077 227,77
SO 32-12-03	TNS Stěblová, přípojka NN ČEZ	241 925,00			241 925,00
SO 32-15-01	TNS Stěblová, stanoviště mobilních kontejnerových měření	730 769,88			730 769,88
SO 32-15-02.1	TNS Stěblová, stání traf 110kV - stavebně konstrukční řešení	13 661 526,23			13 661 526,23
SO 32-15-02.2	TNS Stěblová, stání traf 110kV - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	222 304,08			222 304,08
SO 32-15-02.3	TNS Stěblová, stání traf 110kV - hromosvod	69 235,22			69 235,22
SO 32-15-04.1	TNS Stěblová, garáž pro SEE - stavebně technické řešení	1 081 289,41			1 081 289,41
SO 32-15-04.2	TNS Stěblová, garáž pro SSE - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	89 908,34			89 908,34
SO 32-15-04.3	TNS Stěblová, garáž pro SSE - hromosvody	38 757,10			38 757,10
SO 32-15-05.1	TNS Stěblová, technologický objekt - stavebně technické řešení	8 852 179,49			8 852 179,49
SO 32-15-05.2	TNS Stěblová, technologický objekt - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	809 276,83			809 276,83
SO 32-15-05.3	TNS Stěblová, technologický objekt - hromosvody	73 841,40			73 841,40
SO 32-15-05.4	TNS Stěblová, technologický objekt - zdravotně technické instalace	269 280,59			269 280,59
SO 32-15-05-5	TNS Stěblová, technologický objekt - vytápění	140 265,78			140 265,78
SO 32-15-05-6a	TNS Stěblová, technologický objekt - klimatizace	1 017 933,80			1 017 933,80
SO 32-15-05-6b	TNS Stěblová, technologický objekt - VZT	985 123,23			985 123,23
SO 32-15-06	TNS Stěblová, kabelovod	5 971 865,17			5 971 865,17
SO 32-15-07	TNS Stěblová, demolice objektu č.p. 21	943 626,30			943 626,30
SO 32-15-08-1	TNS Stěblová, rozvodna 110 kV - stavební část	2 599 945,87			2 599 945,87
SO 32-15-08-2	TNS Stěblová, rozvodna 110 kV - ocelové konstrukce	3 305 439,44			3 305 439,44
SO 32-18-01	TNS Stěblová, zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS	4 878 345,52			4 878 345,52
SO 32-18-02	TNS Stěblová, příjezdová komunikace k areálu	13 353 112,79			13 353 112,79
SO 32-19-01	TNS Stěblová, opěrná zídka v km 8,200	1 037 852,62			1 037 852,62
SO 32-19-02	TNS Stěblová, most v km 8,176 - Velká Strouha	9 897 124,23			9 897 124,23
SO 32-19-03	TNS Stěblová, propustek v km 7,857	1 396 038,53			1 396 038,53
SO 32-19-04	TNS Stěblová, rušení propustku v km 7,857	460 276,35			460 276,35
SO 32-27-01	TNS Stěblová, studna	306 757,66			306 757,66
SO 32-27-02	TNS Stěblová, vsakování v areálu TNS	1 665 485,79			1 665 485,79
SO 32-34-01	TNS Stěblová, oplocení areálu TNS a provozní oplocení rozvodny 110 kV	2 002 864,85			2 002 864,85
SO 98-98	Všeobecný objekt	7 845 905,00			7 845 905,00
		274 828 404,00	1 655 152,37	1 096 085,20	275 387 471,17