



KUJCP01B6BSR

Porr a.s.

-1-

odštěpný závod – Stavby mostů  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/012/16-dod.č.1** číslo smlouvy zhotovitele: 8-1605A/15, 8-1230**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO 70890650  
DIČ CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
**Jiří Letovský**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka a koordinátora BOZP je oprávněna firma : **INBEST spol. s r.o.**  
se sídlem: Rudolfová 34, 370 01 České Budějovice  
jednající: **Ing. Michael Šmucr**, tel. č. 386352623  
IČO 60851970  
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:  
**Ing. Michael Šmucr**, tel. č. 602 474 383  
Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP na stavbě:  
**Tomáš Baloun**, tel. č. 775067885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** Porr a.s.  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
**Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů**  
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00  
korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00  
IČO 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č.ú. 1091107720/5500  
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006  
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Ing. Jan Karafiát**, vedoucí OZ-Stavby mostů, tel. č. 602 404 380  
**Ing. Michal Beřa**, vedoucí inženýr OZ-Stavby mostů, tel. č. 602 688 590

Odpovědný geodet: Ing. Libor Zákoutský

tel. č. : 602 688 043

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Beřa  
tel. č. : 602 688 590

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Jakimczuk, stavbyvedoucí  
tel. č. : 725 239 741

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum  
tel. č. : 602 288 343

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

### **„Mosty ev.č. 1403 – 1 a 1403 – 2 Zátaví“.**

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s čl. XIII. bod 6 mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, takto:

#### **Čl. II. Předmět**

Body 1 a 2. Znění bodů se mění a doplňuje takto:

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele, se smluvní strany dohodly jednak na rozšíření předmětu díla o zhotovitelem prokazatelně provedené vícepráce a současně na zúžení předmětu díla o neprováděné méněpráce – souhrn změn je součástí ZL č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

#### **Čl. IV. Cena za dílo**

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v předchozím článku tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla, takto:

Původní znění čl. IV. bodu 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	40.597.950,00 Kč
DPH 21 %	8.525.569,50 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>49.123.519,50 Kč</b>

se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH (Dodatek č.1)	40.415.378,79 Kč
DPH 21 % (Dodatek č.1)	8.487.229,55 Kč
<b>Celkem včetně DPH (Dodatek č.1)</b>	<b>48.902.608,34 Kč</b>

z toho:

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:	3.428.634,67 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH:	- 3.611.205,88 Kč

### Čl. IX. Záruka, reklamace

Bod 1. Znění bodu se mění a doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na objednatel a jeho technickým dozorem odsouhlasenou změnu technologie provádění díla spočívající v monolitickém provedení nosné konstrukce poskytuje zhotovitel pro část díla – nosnou konstrukci mostu SO 201 o 36 měsíců delší záruku než uvedenou ve smlouvě o dílo a pro jen tuto část díla tak záruka činí 96 měsíců s tím, že smluvní strany činí nesporným, že pro zbývající částí díla zůstává zachována záruka v původním rozsahu 60 měsíců dle smlouvy o dílo.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.**


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující dokumenty:

- ZL č. 1 ze dne 24. 6. 2016 odsouhlasený objednatel a technickým dozorem objednatele
- Plná moc zhotovitele

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 802/2016/RK-91 ze dne 23. 6. 2016.

V Českých Budějovicích dne:  
za objednatele: - 4 -07- 2016


  
Mgr. Jiří Zimela  
hejtman Jihočeského kraje








V Praze dne: - 4 -07- 2016  
za zhotovitele:

  
Ing. Jan Karafiát  
vedoucí odštěpného závodu Porr a.s.,  
odštěpný závod – Stavby mostů

Porr a.s.  
odštěpný závod – Stavby mostů  
Dubčická 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

  
Ing. Michal Beřa  
vedoucí inženýr odštěpného  
závodu Porr a.s.,  
odštěpný závod – Stavby mostů  
(na základě plné moci)

  
PŘEZKOUMAL

Stavba:	08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví	č. smlouvy objednatele: <b>SDL/OREG/012/16</b>
Objekt:	SO 201 - Most ev.č. 1403-1	č. smlouvy zhotovitele: <b>8-1605A/15</b>
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
<b>TDI:</b>	INBEST spol. s.r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	Pontex s.r.o. Bezová 1658, Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10	
<b>Předmět změny:</b>	Změna technologie výstavby nosné konstrukce	
<b>Dotčené místo:</b>	SO 201 - Most ev.č. 1403-1	
<b>Odkaz na výkresy:</b>	Výkresy č. 1, 2, 3, 4 stupeň RDS, Datum 6/2016	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz. změnový list	
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>		
<b>Návrh ocenění:</b>		
Rozsah méněprací (odpočet položek provádění prefabrikované nosné konstrukce - viz. ZL č		-3 611 206 Kč
Rozsah víceprací (položky provádění monolitické konstrukce - viz. ZL č.1)		3 428 635 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-182 571,21 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>-38 339,95 Kč</b>
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-220 911,16 Kč</b>
<b>Podpis navrhovatele (Ing. Michal Beřa):</b>		<b>Datum: 13.6.2016</b>
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Projektant (Ing. František Košán):</b>	datum: 14.6.2016	podpis: 
<b>TDI (Ing. Michael Šmucr):</b>	datum: 16.6.2016	podpis: 
<b>Investor (Ing. Luboš Průcha):</b>	datum: 24.6.2016	podpis: 
<b>Přílohy:</b> ZL č.1 (tento krycí list + 4x A4 - rekapitulace, přehled změn, popis a zdůvodnění, oceněný výkaz výměr)		

## Změnový list - rekapitulace SOD

Název stavby: <b>08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 - Most ev.č. 1403-1</b>

Cena SO/PS dle smlouvy 1 - zadat
<b>40 597 950,00</b>
Údaj v Kč bez DPH
49 123 519,50
Údaj v Kč s DPH 21 %

**Poznámka:** Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>40 597 950,00</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	852 556,00	0,00

### Číslo změny SO/PS: ZBV č.

**1**

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-3 611 205,88</b>	<b>3 428 634,67</b>	<b>3 428 634,67</b>	<b>8,45%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-758 353,23	715 578,99	715 578,99	





### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-3 611 205,88</b>	<b>3 428 634,67</b>	<b>40 415 378,79</b>	<b>-182 571,21</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-758 353,23	720 013,28	8 487 229,55	-38 339,95
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-4 369 559,11	4 148 647,95	48 902 608,34	-220 911,16

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Beřa	13.6.16	[Redacted Signature]
Projektant/AD Pontex spol .s.r.o., Ing. František Kořán	14.6.2016	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	16.6.2016	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	24.6.2016	


### Změnový list č.1 - Přehled změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví			
Číslo a název objektu	1	2	3	4
Původní položky	Celková cena v SoD (Kč)	Celková cena méněpráci (Kč)	Celková cena vícepráci (Kč)	Celková cena po změně v Kč (1+2+3)
Rozdíl celkové ceny SOD - ZL v Kč (4-1)				
201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2	3 611 205,88 Kč	-3 611 205,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Mezisoučet původní položky</b>	<b>3 611 205,88 Kč</b>	<b>-3 611 205,88 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Nové položky</b>				
201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 428 634,67 Kč
<b>Mezisoučet nové položky</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 428 634,67 Kč</b>
<b>Součet původní a nové položky</b>	<b>3 611 205,88 Kč</b>	<b>-3 611 205,88 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 428 634,67 Kč</b>
				<b>-182 571,21 Kč</b>

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Belá	13.6.16	
Projektant/AD Pontex spol. s.r.o., Ing. František Košan	14.6.2016	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	16.6.2016	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	24.6.2016	

**Změnový list č.1 - popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr**

Název stavby:		08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátavi	
Číslo a název objektu:		SO 201 - Most ev.č. 1403-1	
Poradové číslo	Cenová soustava	Kód položky	Název položky
43	2015_OTSKP-OTSK	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Betón C 30/37 - XF2. Dobetonování spár oblohou.
45	2015_OTSKP-OTSK	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 Výztuž monolit. dobet. oblohou. Odhad 220 kg/m3
47	2015_OTSKP-OTSK	424126	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DILCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 (B50) Betón C 35/45 - XF2. Včetně výztuže, montážních závěsů, montáže, příředů,
100	2015_OTSKP-OTSK	94894	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ Montáž, demontáž, nájem. Včetně osazení do loživa Otav.
	2015_OTSKP-OTSK	389326	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 ŽB oblohou, včetně výplně pracovišních a dilatačních spár, včetně podpořné konstrukce.
	2015_OTSKP-OTSK	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 Výztuž oblohou

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Belá	13.6.16	
Projektant/AD Pontex spol. s.r.o, Ing. František Košán	14.6.2016	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	16.6.2016	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	24.6.2016	





## Změnový list č.1 - oceněný výkaz výměr

Stavba: 08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví  
 Objekt: SO 201 - Most ev.č. 1403-1

Místo: Zátaví  
 Investor: Jihočeský kraj  
 Zhotovitel: Porr a.s. - odštěpný závod - Stavby mostů, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 02.06.2016  
 Projektant: Pontex spol. s.r.o.

PČ	Cenová soustava	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena
<b>SO 201 - Most ev.č. 1403-1</b>											
<b>Původní položky</b>											
43	2015_OTSKP-OTSK	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Betón C 30/37 - XF2. Dobetonování spár oblohou.	m <sup>3</sup>	126,000	-126,000	0,000	3 145,34	396 312,84	-396 312,84	0,00
odpočet celé položky											
45	2015_OTSKP-OTSK	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505 Výztuž monolit. dobet. oblohou. Odhad 220 kg/m <sup>3</sup>	t	27,720	-27,720	0,000	21 035,38	583 100,73	-583 100,73	0,00
odpočet celé položky											
47	2015_OTSKP-OTSK	424126	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 (B50) Betón C 35/45 - XF2. Včetně výztuže, montážních závrstů, montáže, příjezdů, zpevněných ploch.	m <sup>3</sup>	236,560	-236,560	0,000	9 290,83	2 197 838,74	-2 197 838,74	0,00
odpočet celé položky											
100	2015_OTSKP-OTSK	94894	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ Montáž, demontáž, níjem. Včetně osazení do koryta Otavy.	t	68,000	-68,000	0,000	6 381,67	433 953,56	-433 953,56	0,00
odpočet celé položky											
<b>Nové položky</b>											
2015_OTSKP-OTSK	389326		MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 Žb obloha, včetně výplně pracovních a dilatačních spár, včetně podpěrné konstrukce. množství dle výkresu č.1, JC z podobné položky č. 389326 z objektu SO 202 této stavby	m <sup>3</sup>	0,000	322,000	322,000	8 676,43	0,00	2 793 810,46	3 428 634,67
2015_OTSKP-OTSK	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505 Výztuž oblohou množství dle výkresu č. 4, identická položka z objektu SO 202 vč. JC	t	0,000	30,179	30,179	21 035,38	0,00	634 824,21	634 824,21

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Beľa	13.6.16	
Projektant/AD Pontex spol. s.r.o., Ing. František Košan	14.6.2016	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	16.6.2016	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	24.6.2016	







Porr a.s.

## OPIS

### PLNÁ MOC ev.č.15/2016

Členové představenstva pan Ing. Ľubor Nôta a pan Josef Husar zastupující společnost Porr a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího inženýra odštěpného závodu - Stavby mostů pana Ing. Michala Bel'u, nar.   
trvalý pobyt 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Stavby mostů podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Stavby mostů podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze, dne 1.12.2015

  
.....  
**Ing. Ľubor Nôta**  
člen představenstva

  
.....  
**Josef Husar**  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.

  
.....  
**Ing. Michal Bel'a**

