


**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 9.7.2021**

(dále jen „dodatek“)

**1. Smluvní strany**



**1.1. Objednatel:**

**Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba  
Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelevou, kvestorskou  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ 61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 100954151/0300  
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

**Název společnosti: DEV COMPANY, spol. s r.o.**  
Sídlo: Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava  
Zastoupená:  jednatel  
IČ: 47679620  
DIČ: CZ 47679620  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 348234/0300  
Zapsán v: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4298  
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: S17/21-9540-01

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění původní smlouva o dílo č. S17/21-9540-01, na akci **Odstranění průsaků vody do laboratoře neutronové aktivační analýzy**, ze dne 9.7.2021. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu původní Smlouvy o dílo. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku jsou skutečnosti zjištěné při provádění prací dle smlouvy, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

## 3. Změna čl. 3 -Předmět díla

1. Smluvní strany shodně konstatují, že při realizaci díla došlo k méněpracím a vícepracím, proto rozsah díla a jeho specifikaci mění dle dokumentů „Technický list změny“, „Krycí list rozpočtu MP“, „Výkaz výměr“, „Krycí list rozpočtu VCP“, „Výkaz výměr“ a „Změnový list č. 1“ vše ze dne 15.10.2021, které jsou Přílohou č. 1 – 6 k tomuto Dodatku č. 1. s tím, že co není výslovně uvedeno v Přílohách 1-6 k tomuto dodatku, zůstává nadále sjednáno v rozsahu původní smlouvy o dílo.

## 4. Změna čl.6- Cena díla a fakturace

- 4.1. S ohledem na změnu specifikovanou v čl. 3 tohoto dodatku mění smluvní strany č. 6, odst. 6.1. tak, že tento nově zní:

- 4.2. Celková cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena:

Cena dle smlouvy bez DPH	738 706,18 Kč
Výše DPH dle smlouvy	155 128,30 Kč
Cena dle smlouvy včetně DPH	893 834,47 Kč

Cena víceprací a méněprací dle Příloh 1-6 tohoto Dodatku č. 1 bez DPH 5 360,00 Kč

Výše DPH (21%) 1 125,60 Kč

Cena víceprací a méněprací dle Příloh 1-6 tohoto Dodatku č. 1 vč. DPH 6 485,60 Kč

**Cena celkem bez DPH 744 066,18 Kč**

**Výše DPH celkem 156 253,90,Kč**

**Cena celkem vč. DPH 900 320,08 Kč**

- 4.3. Rozpis ceny víceprací a méněprací dle Příloh 1-6 tohoto Dodatku je dána „Technickým listem změny“ „Krycím listem rozpočtu MP“, „Výkazem výměr“, „Krycím listem rozpočtu VCP“, „Výkazem výměr“ a „Změnovým listem č. 1“.

## 5. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S17/21-9540-01 ze dne 9.7.2021 se nemění.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S17/21-9540-01 ze dne 9.7.2021
- 5.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

5.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinností registrací dodatku dle ustanovení 14.3.

5.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

- příloha č. 1 – „Technický list změny“ ze dne 15.10.2021
- příloha č. 2 - „Krycí list rozpočtu MP“ ze dne 15.10.2021
- příloha č. 3 „Výkaz výměr“ ze dne 15.10.2021
- příloha č. 4 „Krycí list rozpočtu VCP“ ze dne 15.10.2021
- příloha č. 5 „Výkaz výměr“ ze dne 15.10.2021
- příloha č. 6 „Změnový list č. 1“ ze dne 15.10.2021

V Ostravě dne:

Objednatel:



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


Ing. Gabriela Mechelová  
kvestorka

V Ostravě dne:

Zhotovitel:



DEV COMPANY, spol. s r.o.

  
jednatel

## Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.1
Datum předložení TLZ:	12.10.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S17/21-9540-01
Ze dne:	9.7.2021
Akce identifikační číslo IP:	20034
Stavba:	Odstranění průsaků vody do laboratoře neutronové aktivační analýzy
Název změny:	Změny – Vícepráce a méněpráce

## Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedna ze 20 úpravy vyžaduje průběhem realizace

## Popis změny:

VOP - TP dle aktuálního stavu díla

## Vyjádření autorského dozoru (AD):

## Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

## Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část

## Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-84 655,00 Kč
	Přípočet:	90 015,00 Kč
	Celkem:	5 360,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		15.10.2021		
Za TDS:		15.10.2021		
Za uživatele:		15.10.2021		
Za objednavatele:		15.10.2021		

TEČKA s.r.o.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU MP

Název stavby	VŠB- Neutronová analýza	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vysoká škola báňská
		IČ	DIČ
Objednatel	VŠB-TU Ostrava		
Projektant		654 88 415	
Zhotovitel	DEV COMPANY, spol. s r.o.	47679620	CZ47679620
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.12.2012	
			CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-84 655,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		-84 655,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


**D Celkem bez DPH -84 655,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-84 655,00	-17 777,55

**Cena s DPH -102 432,55**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VŠB- Neutronová analýza  
Objekt:

Objednatel: VŠB-TU Ostrava  
Zhotovitel:  
Místo: Vysoká škola báňská

Zpracoval: [redacted]  
Datum: 15.10.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 2 Zakládání

14	251	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	m			-1 650,00
15	592	592253320	skruž betonová studňová kruhová TBH 2-80 D80x99x8 cm	kus			-1 400,00

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39	011	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm	m			-320,00
----	-----	-----------	---	---	--	--	---------

### 8 Trubní vedení

41	271	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m			-660,00
42	286	286112300	trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X2M S	kus			-7 150,00
43	271	891315111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 150	kus			-120,00
44	422	422840150	klapka zpětná koncová ZAKA z ŠL L55 067 601 DN150	kus			-660,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

55	011	953731113	Odvětrání svislé trubami plastovými DN do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování	m			-4 200,00
56	011	953731213	Odvětrání svislé trubami plastovými DN do 110 mm ve ventilační šachtě včetně zakotvení	m			-5 400,00
57	011	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus			-1 450,00
58	562	562312500	hlavice ventilační přivětrávací plastová HL900 DN50/75/110	kus			-2 350,00
59	011	953841161	Příplatek ke kominovému nástavci nerezovému D do 160 mm za napojení pod střechou sklonu do 3°	kus			-150,00
60	011	953841196	Příplatek ke kominovému nástavci nerezovému D do 160 mm za provedení kontrolního otvoru	kus			-320,00

### Nepředvídané práce - demontáže a montáže technologie

104	HZS	HZS1212	nespecifikované práce kopáč	hod			-9 050,00
105	HZS	HZS1301	nespecifikované práce zedník	hod			-9 050,00
106	HZS	HZS1432	nespecifikované práce potrubář	hod			-4 525,00
107	HZS	HZS3111	nespecifikované práce montér potrubí	hod			-4 525,00
108	HZS	HZS3212	nespecifikované práce montér vzduchotechniky	hod			-9 050,00
109	HZS	HZS3222	nespecifikované práce slaboproudých zařízení	hod			-9 050,00
110	HZS	HZS3231	nespecifikované práce měřících a regulačních zařízení	hod			-9 050,00
111	HZS	HZS4211	revizní technik	hod			-4 525,00

**Celkem**

**-84 655,00**

Priloha č. 4

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU VCP

Název stavby	VŠB- Neutronová analýza	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vysoká škola báňská
		IČ	DIČ
Objednatel	VŠB-TU Ostrava		
Projektant		654 88 415	
Zhotovitel	DEV COMPANY, spol. s r.o.	47679620	CZ47679620
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.10.2011	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	90 015,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		90 015,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>90 015,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	90 015,00	18 903,15	
<b>Cena s DPH</b>				<b>108 918,15</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00



700000 05

## VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VŠB- Neutronová analýza  
 Objekt:

Objednatel: VŠB-TU Ostrava  
 Zhotovitel:  
 Místo: Vysoká škola báňská

Zpracoval: Jan Dorušinec  
 Datum: 15. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

22	014	319202112	Dodatečná izolace zdiva II do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m			12 900,00
----	-----	-----------	--	---	--	--	-----------



Součet

23	111	11162R550	hmota izolační pro nízkotlakou injektáž - např. MAPESTOP	soub			22 000,00
----	-----	-----------	--	------	--	--	-----------



### 6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní




Součet

26	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2			2 300,00
----	-----	-----------	--	----	--	--	----------

27	011	612822011	Kapilárně aktivní omítka vnitřních stěn tloušťky do 15 mm včetně sklovláknitého pleťiva	m2			9 900,00
----	-----	-----------	---	----	--	--	----------

28	011	612822021	mm	m2			3 300,00
----	-----	-----------	----	----	--	--	----------

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání



70	005	985111111	Odloučení omítek stěn	m2			1 750,00
----	-----	-----------	-----------------------	----	--	--	----------



71	005	985111191	prostoru	m2			950,00
----	-----	-----------	----------	----	--	--	--------

72	005	985111192	Příplatek k odloučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			2 050,00
----	-----	-----------	--	----	--	--	----------


73	005	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami II 20 mm	m2			9 600,00
----	-----	-----------	---	----	--	--	----------

74	005	985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2			120,00
----	-----	-----------	---	----	--	--	--------

75	005	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			300,00
----	-----	-----------	--	----	--	--	--------

**Celkem**

**65 170,00**





21/10/2021

Změnový list č.1

Č. smlouvy:	Ze dne 7.9.2021
Akce:	<b>Odstranění průsaků vody do laboratoře neutronové aktivační</b>
Objednatel:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zhotovitel:	DEV COMPANY, spol. s.r.o., Čs. Legii 145/18, 702 00, Ostrava
Projektant:	

Popis změny: **Změny s vlivem na cenu díla**

**Rozpočet VCP**

č. položky	Popis	mj	množství	cena/mj	celkem
1	Provedení tlakové injektáže styk podlaha stěna PU pryskyřicí, včetně vrtů a zapravení	m			23 895,00
2	Dveře plné hladké bílé levé včetně kování, demontáž a montáž nových	ks			950,00
Celkem:					<b>24 845,00</b>

Více práce bez DPH	24 845,00 Kč
Méně práce bez DPH	0,00 Kč
<b>Rozdíl VCP, MCP bez DPH</b>	<b>24 845,00 Kč</b>

Za zhotovitele:	<i>D. P. UŠKALOV</i>	Za objednatele:	
Dne:	15.10.2021	Dne:	
Podpis:		Podpis:	